

Arkivsak-dok. **61 - 15**

Saksbehandler: Pål Mathiesen

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

19.05.2015

GJENOPPBYGGING AV SCENEBYGG I SANDVEDPARKEN ETTER BRANN

Orienteringssak:

Styret vedtok i sak 24/15 gjenoppbygging av scenen i Sandvedparken innenfor KLP sin godkjente kostnadsramme. KLP har oppnevnt Arne Hauge, BBE Takst AS som prosjektleder for gjennomføringen.

Saken ble lagt fram for formannskapet som orienteringssak i møte den 5. mai.

Det pågår nå arbeid med å lage konkurransegrunnlag for utsendelse på Doffin. Eiendomsselskapet bidrar i dette arbeidet for at konkurransegrunnlaget skal bli riktig i forhold til reglene om offentlige anskaffelser og i tråd med vår maler for slike dokumenter. Det er lagt opp til at prosjektet lyses ut på Doffin den 8. mai med innleveringsfrist 1. juni. Evaluering vil pågå i juni måned og en innstilling antas å kunne foreligge ultimo juni. Dersom beste tilbud ligger innefor budsjett er det ønskelig at daglig leder får fullmakt til å godkjenne tilbudet, hvis ikke må saken legges fram for styret i møtet 20. august. Det er et ønske fra arrangøren av Eventyrstien i Sandvedparken den 25. september, at byggearbeidene starter etter denne dato, slik at en unngår konflikt med området som en byggeplass.

Vi legger derfor opp til at oppstart av byggearbeidene blir mandag 28. september. Dette gir bedre rom for rammesøknad og fremdriftsplanen. Det forutsettes da en overtakelse før jul. Dette gir også anledning til en politisk behandling i styret den 20. august og bystyret den 8. september, dersom beste tilbud overskrider budsjettet.

Forslag til vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne tilbud på prosjektet forutsatt at totalkostnaden ligger innenfor budsjett. Styret orienteres i så fall om avgjørelsen i møtet den 20. august.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 07.05.2015

Torbjørn Sterri

daglig leder