

| ID | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt | 2015 | | | | | | 2016 | | | |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|
| | | | | | S jan, 15 | | B jun, 15 | | M okt, 15 | | S feb, 16 | | B jul, 16 | |
| | | | | | 19.01 | 23.03 | 25.05 | 27.07 | 28.09 | 30.11 | 01.02 | 04.04 | 06.06 | |
| 1 | Nytt Rådhus - faser | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programmering | 74,56 dager | ma 04.05.15 | fr 28.08.15 | | | | | | | | | | |
| 3 | Skisseprosjekt | 20,31 dager | ma 31.08.15 | on 30.09.15 | | | | | | | | | | |
| 4 | Forprosjekt | 77,19 dager | to 01.10.15 | lø 30.01.16 | | | | | | | | | | |
| 5 | Tilbudsunderlag | 38,69 dager | ma 01.02.16 | to 31.03.16 | | | | | | | | | | |
| 6 | Konkurranse | 57,06 dager | fr 01.04.16 | to 30.06.16 | | | | | | | | | | |
| 7 | Bygging | 33,06 dager | fr 01.07.16 | on 31.10.18 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|--|
| Prosjekt: Longva_gjennomføring e Dato: on 28.10.15 | Aktivitet | | Inaktivt sammendrag | |
| | Deling | | Manuell aktivitet | |
| | Milepæl | | Bare varighet | |
| | Sammendrag | | Manuell sammendragsfremheving | |
| | Prosjektsammendrag | | Manuelt sammendrag | |
| | Eksterne aktiviteter | | Bare start | |
| | Ekstern milepæl | | Bare slutt | |
| | Inaktiv aktivitet | | Tidsfrist | |
| | Inaktiv milepæl | | Fremdrift | |

| 2017 | | | | | 2018 | | | | | 2019 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| M nov, 16 | | | S mar, 17 | | B aug, 17 | | | M des, 17 | | S apr, 18 | | | B sep, 18 | | M jan, 19 |
| 08.08 | 10.10 | 12.12 | 13.02 | 17.04 | 19.06 | 21.08 | 23.10 | 25.12 | 26.02 | 30.04 | 02.07 | 03.09 | 05.11 | 07.01 | |



| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|--|
| Prosjekt: Longva_gjennomføring e Dato: on 28.10.15 | Aktivitet | | Inaktivt sammendrag | |
| | Deling | | Manuell aktivitet | |
| | Milepæl | | Bare varighet | |
| | Sammendrag | | Manuell sammendragsfremheving | |
| | Prosjektsammendrag | | Manuelt sammendrag | |
| | Eksterne aktiviteter | | Bare start | |
| | Ekstern milepæl | | Bare slutt | |
| | Inaktiv aktivitet | | Tidsfrist | |
| | Inaktiv milepæl | | Fremdrift | |