

Arkivsak-dok. 027 – 18

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:

Dato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

12.02.2018

K0 – p.nr. 41002 ITV- anlegg (kameraovervåking) rullerende, for 2018

Bakgrunn for saken:

I denne sak legges det frem K0 / orientering angående prosjekter som skal gjennomføres på prosjekt 41002. Tiltak investering ITV-anlegg (kameraovervåking).

PROSJEKT	TOTAL KALKYLE	BEVILGET FØR	2018	2019	2020	2021
41002			1,0 mil	1,0 mil	1,0 mil	1,0 mil

Saksopplysninger:

I økonomiplanen for 2018 er det bevilget midler med underprosjekter for investeringer for kameraovervåking av kommunens formålsbygg.

Investering av kameraovervåking er medvirkende årsak til sikring av kommunens formålsbygg.

Tiltaket ansees som et ledd av ytre skallsikring av bygget.

Kameraovervåking anses som gunstig i forhold til skade omfang og økonomiske konsekvenser som kommer i kjølvannet ved uønskede hendelser.

Det er for innværende periode lagt opp til en prioritering i forhold til ønsker og innspill fra virksomheter.

Følgende bygg lokasjoner var oppsatt for innværende periode;

- Lura skole
- Smeaheia skole
- Bogafjell skole

Vurdering:

Samfunnet har i den senere tid vært i endringer. Offentlige kommunale bygg er sårbar bygningsmasse mht. skade omfang. Kameraovervåking i kommunens bygningsmasse har en vesentlig betydning for å kunne forebygge og oppklare uønskede hendelser. Dette begrenser sekundært de økonomiske konsekvenser for inventarer og utstyr.

Av innværende periode foreslås at tiltak ved Bogafjell skole og Lura skole utføres, mens Smeaheia utgår inntil videre da det pt. har vist seg å være mindre behov for kameraovervåking her enn andre steder. Det anbefaler at rest midler omdisponert til bygg hvor det meldes opp behov etter endret situasjonsbilde av belastede områder i løpet av årets 6 første måneder.

Prosjektet har en budsjetttramme på 1,0 mill kr., og derfor foreslår enn at daglig leder gis fullmakt til gjennomføre avrop fra rammeavtaler innenfor budsjettrammen for gjennomføring av prosjektet uten at det legges fram K2. Byggeregnskap legges fram innen 15 mnd. etter ferdigstilling av prosjektet.

Kommunen har rammeavtale for installasjon av ITV-anlegg og anskaffelser i dette prosjektet planlegges utført som avrop på gjeldende rammeavtaler. For noen arbeider vil en også måtte benytte eksternt konsulentbistand. Slike tjenester blir gjennomført som avrop mot gjeldende rammeavtaler innen elektro og automatisering.

Forslag til vedtak:

- K0 godkjennes for p.nr. 41002 med en budsjetttramme på 1,0 mill kr med omdisponeringer vist i saken.
- Prosjektene gjennomføres og ferdigstilles i 2018 som avrop fra rammeavtaler.
- Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt og gjennomføre arbeidene uten at det legges fram K2.
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.02.2018

Torbjørn Sterri

Daglig leder