



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 051 - 17

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
05.04.2017

Byggeregnskap rulleringsbevilgning 2015 for grupperprosjekter 30004 Skoler - utendørsanlegg, 30024 Oppgradering av uteområder skoler og barnehager, 30026 Lekeutstyr eldre barneskoler og 35003 Utendørsanlegg - barnehager

Saksopplysninger:

Prosjektene omfatter uteområder for både skoler og barnehager.

I Økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt 4 prosjekter som omfattet oppgradering av uteområder på både barnehager og skoler. For å kunne utnytte midlene optimalt, ble de 4 prosjektenes budsjettmidler slått sammen for året 2015. Prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2015 fikk overført midler til 2016.

Rullerende midler må sees over de årene prosjektene har løpt. Midler føres på året prosjektet er ferdig, og det avlegges sluttregnskap det året prosjektet er ferdigstilt.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter			
Budsjett		1 408	
Regnskap		1 398	
Avvik		10	
Vedtak økonomi - bevilgninger			
Vedtatt	Prosjekt	Beskrivelse	Beløp
ØP 2015-2018	30004	Skoler, utendørsanlegg	800
Bsak 34-15	2014 årsoppgjør	Skoler, utendørsanlegg	350
ØP 2015-2018	30024	Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	2 000
ØP 2015-2018	30026	Lekeutstyr eldre barneskoler	1 000
ØP 2015-2018	35003	Utendørsanlegg, barnehager	545
Bsak 42/16	2015 årsoppgjør	omdisp til 35320	-135
Bsak 42/16	2015 årsoppgjør	omdisp til 35321	-470
Bsak 42/16	2015 årsoppgjør	omdisp til 35013	-235
	prosjekter som fortsetter med budsjett i 2016 ¹		
	30400	30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde	-219
	30401	30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde	-538
	30404	30004/24/26 upr Hana skole, uteområde	-153
	30408	30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde	-163
	30409	30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde	-55
	30410	30004/24/26 upr Lura skole, uteområde	-267
	30411	30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde	-199
	30412	30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde	-542
	35305	35003 upr Hommersåk bhg, uteområde	-16
	35306	35003 upr Jønningheia bhg, uteområde	-17
	35314	35003 upr Smeaheia bhg, uteområde	-11
	35321	35003 upr Øygard bhg, uteområde	-267
sum			1408

¹ Prosjekter påbegynte i 2015 men har forbruk ihht til 2016 bevilgning trekkes fra og tas i 2016 byggeregnskap.

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1,308 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 10. 000,-

Regnskap per underprosjekt, tusen kr

Prosjekt	Bygg	Regnskap
30413	30004/24/26 upr Sandved skole, uteområde	554
30414	30004/24/26 upr Soma skole, uteområde	74
30415	30004/24/26 upr Stangeland skole, uteområde	145
30416	30004/24/26 upr Trones skole, uteområde	229
	Sum skoler	1 002
35300	35003 upr Asperholen bhg, uteområde	3
35302	35003 upr Figgjo bhg, uteområde	37
35304	35003 upr Hana bhg, uteområde	46
35313	35003 upr Sandvedhaugen bhg, uteområde	12
35317	35003 upr Trones bhg, uteområde	104
35319	35003 upr Varatun bhg, Postveien, uteområde	194
	sum barnehager	396
	sum alle	1 398

Alle arbeider er bestilt gjennomført av Sandnes kommune v/ Bydrift som har levert arbeidene og har forestått koordinering av innkjøp av utstyr via rammeavtaler.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 2015 Grupperprosjekter 30004 Skoler - utendørsanlegg, 30024 Oppgradering av uteområder skoler og barnehager, 30026 Lekeutstyr eldre barneskoler, 35003 Utendørsanlegg - barnehager godkjennes på kr 1,398 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 10 000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 29.03.2017

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS