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Prosjekt 21014 - Kostnadsoverslag 2 for nytt hovedbygg til Soma rusvern


1. Bakgrunn for saken

I styresak 154/15 ble det vedtatt å videreutvikle prosjektet og utlyse konkurranse iht. utarbeidet framdriftsplan. 

	Prosjekt
	Budsjett
	Bevilget før
	2016
	2017
	Rest

	Prosjektnr: 21014
Ansvar:      30
Tjeneste:    2611 
Husbanktilskudd
	101,0 mill


32,1 mill
	4,0 mill
	70,0 mill
	27,0 mill
	0



I denne saken legger daglig leder frem forslag til kostnadsoverslag 2 for nytt hovedbygg til Soma rusvern.


2. Saksopplysninger

Denne anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og har blitt kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp).
Basert på utarbeidete planer og kravspesifikasjoner ble konkurransen utlyst som modifisert totalentreprise i åpen anbudskonkurranse iht. NS 8407:2011.

Det kom inn 9 tilbud innen innleveringsfristen. En tilbyder ble avvist grunnet forhold ved tilbyderen. 

De innkomne tilbudene er ferdig evaluert iht. kriterier gitt i konkurransegrunnlaget. 
Evalueringsarbeidene er utført av Knut Haavardsholm (anskaffelse) og Rolf Åsbø (prosjektansvarlig). 




Det økonomiske mest fordelaktige tilbud basert på følgende tildelingskriterier er valgt:

	Pris og prisbetingelser
	Vekt: 100 prosentpoeng



Frøiland Bygg AS ble vinner av konkurransen.

Karensperioden er satt til 14 dager etter utsending av tildelingsbrev. I denne perioden har leverandørene anledning til å påklage avgjørelsen av vinner inn for KOFA. Karensperioden utløper 06.juni 2016.

	Kostnadsoppstilling:
	

	
	
	

	
	K 0
	K II

	
	
	

	1.00 Felleskostnad
	0
	480 000

	2.00 Bygging (totalentreprise)
	0
	47 500 000

	3.00 VVS- inst.
	0
	140 000

	4.00 El. inst.
	0
	110 000

	5.00 Tele- og kont. int.
	0
	315 000

	6.00 Andre inst.
	0
	0

	 SUM 1-6 HUSKOSTNAD
	0
	48 545 000

	7.00 Utendørsanlegg
	0
	510 000

	SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD
	0
	49 055 000

	8.00 Generelle kostnader
	0
	5 990 000

	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD
	0
	55 045 000

	9.00 Spesielle kostnader
	0
	19 985 000

	SUM 1-9 
	0
	75 030 000

	10.00 Marginer
	0
	7 470 000

	SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD
	101 000 000
	82 500 000





Forklaring til kostnadsoppstillingen:
1.00   Felleskostnader er byggherrens kostnader som kommer i tillegg til entreprisen. 
2.00   Totalentreprise, inkluderer rivearbeider, byggekostnader, VVS, elektro, 
           tele/automatikk, heis, utomhusanlegg og prosjekteringskostnader.
3.00   VVS kostnader som ikke er inkludert i post 2
4.00   El. inst. som ikke er inkludert i post 2
5.00   Tele- og automasjonsinstallasjoner som ikke er inkludert i post 2.  
6.00   Andre inst. er inkludert i post 2.
7.00   Utendørsanlegg som ikke er inkludert i post 2
8.00   Generelle kostnader som ikke er inkludert i entreprisen.
9.00   Spesielle kostn. omfatter inventar/utstyr  og mva. 
10.0 Marginer omfatter prisstigning (4% av sum 1-7), og uforutsette utgifter 
(10% av sum 1 – 8 (10% grunnet riveobjekt)).


Fremdrift:

Fremdriftsplanen som ble vedtatt i byggeprogrammet (K0) videreføres.
Hovedbygget skal stå ferdig i desember 2017. Rivning av eksisterende bygg, bygging av ny robustbolig, og komplettering av utomhusanlegget skal stå ferdig i mai 2018.


Vurderinger:

Det er i K0 avsatt 101,0 millioner kroner til dette prosjektet. Kostnadsoverslag 2 viser behov for 82,5 millioner kroner. Det finansielle resultatet er innenfor den økonomiske rammen.
Det anbefales at prosjektet nytt hovedbygg til Soma rusvern, realiseres.



Forslag til vedtak:

1. Kostnadsoverslag 2 (K2) med total ramme på kr. 82,5 millioner, godkjennes.

2. Etablering av kontrakt med vinner av konkurransen, godkjennes.

3. Fremdriftsplan med ferdigstilling av hovedbygg i desember 2017, rivning av eksisterande bygg, bygging av ny robustbolig, og komplettering av utomhusanlegget i          mai 2018, godkjennes







Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.05.2016



Torbjørn Sterri
Daglig leder
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