
Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva 

Forventet kostn. 

inkl. mva

Kostnad kvm 

eks. mva*

Tomtekostnader eks. 

mva**

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader Merknader

internt eksternt BTA mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr mill kr BTA * kvm ** Ja         Nei Ja         Nei

Oppvekst skole

30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole utv.avd/ Morten K0 138-16 Forprosjekt 4732 2016 aug.18 des.18 288,0                320 ikke avklart

30007 Buggeland skole, utvidelse Morten  K2 157-15 Byggefase 761 jan.16 aug.17 aug.17 41,0                  34,2 0

3000800 Hana skole ØP 2021 2023 87,0                  

30009 Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell Rolf K0 43-15 Prosjektering 6800 2020 2022 262,8                263 19000 504 Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2017

30010 Skaarlia skole (ny B-14 skole) Morten K0 21-15 Prosjektering 4000 2021 2023 201,0                234 31 000 000 Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero

6001100 Skaarlia skole, liten flerbrukshall Morten K0 21-15 Prosjektering 700 2021 2023 34,8                  Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero

30021  Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole Ingunn Prosjektil AS Delte entr. K2 151-16 Byggefase 8883 2015 høsten 2016 aug.18 okt.18 232,0                232 26 320* 0

3001800 Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) utv.avd. ØP Forprosjekt 2019 -                    ikke avklart

3001900 Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler utv.avd./Rolf ØP Forprosjekt 2019 -                    ikke avklart

3002000 Altona skole og ressurssenter, nye lokaler utv.avd. ØP Forprosjekt 500 2020 68,5                  ikke avklart

3002700 Stangeland skole, 4 nye grupper Rolf K2 90-16 Prosjektering 160 2016 mai.17 5,3                    

3002800 Nye elevplasser, B21-skole utv.avd./Rolf ØP Forprosjekt 2019 jul.05 400,0                
3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 Gro ØP Mulighetsstudie 2000 2017 2020 61,8                  Venter på bestilling, bekreftelse riving
3003400 Forprosjekt – ombygging/utvidelse Sviland skule ØP 2017 2017 1,0                    

Oppvekst barn og unge

35002 Asperholen barnehage, riving John K0 144-15 Prosjektering 2017 aug.17 des.17 des.17 78,2                  3,4 Gjelder riving av eks bygg.

35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K2 120-15 Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5                  87,5 31 300 4 905

Tomteselskap har besluttet å ikke opparbeide tursti paralellt med vår bygging grunnet 

at nødvendige planer ikke er ferdig.. Medfører stenging av tursti. Ikke mulig å unngå 

stengning.

3502000 Langgata 72 helsestasjon ØP 2017 2018 32,0                  

3501903 Hana BHG Gro Utredning 3900 2017 feb.17 2017 3,5 Nabovarsel bruksendring sendt ut uke9

Levekår

21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig utv.avd/ Morten K2 22-17 Anbudsfase 2364 2015 sommeren 2018 146,7                ikke avklart Reguleringsplan Bystyret i februar 2017. K2 legges fram i egen sak

21005 Foreldreinitiativ 2 Morten K2 20-16 Byggefase 780 2015 2016 2016 mai.17 39,2                  39,2 7 800 000 tomtekost 7,8 mill kr

21008 10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase GardMorten K2 110-15 Byggefase 840 2015 2016 2017 39,1                  39,1 6 300 000 tomtekost 6,3 mill kr

21009 Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien Morten K2 Byggefase 150 2015 2016 sep.17 11,4                  11,4 0 Avvik på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at halvparten av marginene blir brukt opp tidlig i prosjektet.

21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Rolf K2 78-16 Prosjektering 2649 sep.16 des.17 ?? 82,5                  82,5 ikke avklart Mangler IG pga uenighet og behov for avklaring av brannvannskapasitet

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 57,0                  

21027 Nybygg Håholen, 9 boenheter John ØP forpr.tomteavkl. 2017 2018 39,5                  39,5 4 888 Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pågår ift. disp. og rekkefølgekrav

21029 Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 Morten K2 108-16 Byggefase 2016 2016 2017 des.17 42,0                  42,6 6 600 000 Avventer behandling av 2.tertial rapport i Bystyret for å få godkjent overføring av 600 tusen fra 26001

2103100 Boliger for vanskeligstilte utv.avd. ØP 2015 2017 50,0                  ikke avklart behov for nærmere avklaring av bestilling 

2103300 Bofellesskap for personer med psykik lidelse, 12 plasser utv.avd/ Morten K0 17-16 Anbudkonk. 2017 2018 50,0                  Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurranse. Ny andbudskonkurranse lyses ut m/tomt

2103400 Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 utv.avd/ Morten ØP Prosjektering 2019 2020 des.20 48,5                  tomt: HUP1 på Sørbø 

2103600 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 22 (2017), 13 årlig

2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien Jan Kalssas ØP 2017 2017 3,0                    

2104100 Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelser ØP 1,0                    

2104200 Omsorgsboliger m heldøgnstjen. for pers. m store adferdsutfordringer

25002 Boliger Syrinveien, 6 boenheter Morten K0 Reg./anb.konk 480 jul.05 2018 16,0                  29 880 0

25003 Myrveien, 3 boenheter Morten K2 62-16 Byggefase 282 2017 2017 aug.17 11,8                  11,8 0

25004 Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år Morten K0 Anbudskonk. 3,4 årlig ikke avklart Regulering og tomteavklaringer

2602000 Carport 11 biler Lura boas Gro Prosjektering 2016 2017 2017 0,9                    0,9 Avslag fra byggesak om disp, klage utformes event ny plassering.

2601100 Nye sykehjemsplasser ØP 2020 2020 240,0                

2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 Ingunn Epcon AS Rammeavt. ØP Prosjektering 2017 mar.17 2017 jul.17 0,6                    Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016

2602100 Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase Ingunn Epcon as Rammeavt. ØP Prosjektering 2017 jul.17 okt.17 okt.17 1,5                    K0 legges fram for styrebehandling i april

2602200 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS ØP 2019 2020 23,0                  

Kultur og byutvikling

1501300 Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering ØP 2017 2017 7,5                    

Teknisk

41011 Nytt produksjonskjøkken Vatne Ingunn Epcon AS Delte entr. K2 88-16 Byggefase 1046 2014 2016 jun.17 sep.17 43,0                  43 0

60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen II Ingunn Rambøll Delte entr. justert K2 152-16 Byggefase 2972 2014 vår 15 Aug/des-16 sept.16/jan.17 89,0                  97 22 476 0

6000501 Energisentralen - riskahallen Fridtjov K2 91-16 prosjektering 2016 2016 4.kvart 16 feb.17 underprosjekt av pnr. 60005

60006 Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) utv.avd. ØP 2016 2016 0,9                    

60008 Iglemyr svømme- og idrettshall John/Elin K0 100-16 reg./forprosj. 3720 2017 feb.18 mai.19 jun.19 211,0                ? ikke avklart

6001000 Giskehallen, rehab av svømmehallen Ingunn ØP 2018 70,0                  70 0

Kommune felles

10001 Nytt rådhus Jarle K2

SEKF 10-17 

Bsak 1/17 Byggefase 11 753 2017 2018 406,5                406,5 25 892 0

10002 Rådhustomt Jarle prosj./reg 0 2014 2015 75,0                  75 17 392

10003 Parkering nytt rådhus Utv.avd./Jarle ØP Forprosjekt jun.18 33,0                  23 ikke avklart

10006 Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken Jarle ØP Regulering 0 2016 2017 2,0                    1,5 Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb 2017

4002501 Ny brannstasjon - detaljregulering Ingunn K2 25-15 ferdigstilt 2014 feb.15

4002599 Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon Ingunn Epcon AS Totalentr. K2 Prosj./byggef. mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 Overtakelse fastsatt til 10. mars.

10014 Felles øyeblikkelig hjelp Ingunn Totalentr. K2 Prosj./byggef. 2359,9 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 520,5                31 074 2 444

10013 Ny Hovedbrannstasjon Ingunn Totalentr. K2 Prosj./byggef. 9994,1 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17

10016 Ambulansentral Ingunn Totalentr. K2 Prosj./byggef. 632 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 0

10019 Relokalisering av kontorpl som ikke får plass i nytt rådhus, opprinelig A7 utv.avd./Rolf ØP Mulighetsstudie 2019 2019 335,0                

Eiendom

10010 Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) Gro ØP Prosjektering 498 apr.14 1. kv.16 des.14 3. kv.16 2,9                    2,85 5 723 0

4100300 Universell utforming utv.avd./Elin Periodisk bev. anbudskonkurranse løpende 2 årlig 0 Pågår, Kartlegging skoler i sluttfase. Oppstart barnehager og Boas 2017

Radon Gro ØP 2019 6 Alle skoler og barnehager måles nå.

4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon ØP 2017 2018 4

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

520,5                   
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Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva  Bevilgning type 

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader Merknader

mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr Ja         Nei Ja         Nei

Oppvekst skole

30004 3000400 Skoler, utendørsanlegg Buster/Christian K0 50-16 3 årlig årlig se underprosjekter

2016 3000401  uteområde Ganddal skole Buster avrop underprosjekt forprosjekt 2016 2016 vinter 2017 utsatt til 2017

2016 3000402  uteområde Sviland skole Buster bydrift underprosjekt garantifase 2016 2017 feb.17

2016 3000403 Buggeland skole, uteområde Christian minikonkurranse - knutunderprosjekt omdisponert 2016 2016 høsten 2016 Er med i 2017

2016 3000404 Hommersåk skole, uteområde Christian underprosjekt utgår 2016 2016 Er med i 2017

2016 3000405 Øygard skole, uteområde Christian minikonkurranse - knutunderprosjekt garantifase 2016 2016 Ferdig

2016 3000406 Uteområde Stangeland skole Buster 2017 Nye midler 2017

2016 3000407 Uteområde Trones skole Buster 2017 Nye midler 2017

2017 Figgjo 2017 2017

2017 Smeaheia 2017 2017

2017 Lundehaugen 2017 2018

2017 Trones Nord 2017 2017

2017 Ganddal 2017 2017

2017 Iglemyr 2017 2017

2017 Skoler felles 2017 2017

2017 Buggeland 2017 2017

2017 Skoler felles 2017 2017

2017 Hommersåk 2017 2017

30023 3002300 Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket Fridtjov ekstern utlysning K2 11-17 byggefase 2016 aug.16 2017 19 prosjekt

30024 30024 Oppgradering av uteområder skoler og barnehager Ingvar/Buster/Christian ØP Byggefase 2015 2016 2 prosjekt ses i sammen med 30004 og 35003

30032 3003200 Rehabilitering skoler Buster/Christian K0 49-16 10 årlig årlig

2016 3003201  rehab Austrått skole Christian minikonkurranse - knutunderprosjekt avslutningsfase 2016 høsten 2016 0,6

2016 3003202  rehab Kyrkjevollen skole Christian byggdrift underprosjekt omdisponert 2016 Er med i 2017

2016 3003203  rehab Lura skole Buster byggdrift underprosjekt garantifase 2016 sommer 2016 0,5

2016 3003204  rehab Malmheim skole Buster underprosjekt garantifase 2016 våren 2016 1

2016 3003205  rehab Maudland skole Christian doffin - knut underprosjekt byggefase 2016 våren 2017 2,5 utv. malerarbeid utføres våren 2017, 7 dører blir skiftet ut ila jan.

2016 3003206  rehab Sandved skole Christian rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 2016 0,7 1                           

2016 3003207  rehab Smeaheia skole Buster byggdrift underprosjekt Utgått 2016 0,2

2016 3003208  rehab Stangeland skole Buster minikonkurranse - knutunderprosjekt garantifase 2016 sommer 2016 1,5

2016 3003209  rehab Trones sør skole Buster rammeavtaler underprosjekt garantifase 2016 høsten 2016 2

2016 3003210  rehab Sørbø skole Buster rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 våren 2016 0,4

2016 3003211  rehab Hommersåk skole Christian rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 høsten 2016 0,4 0,15
2017 Ganddal 2017 2018

2017 Maudland 2017

2017 Øygard 2017

2017 Høle 2017

2017 Kyrkjevollen 2017

2017 Austrått skole 2017

2017 Trones sør + Gymsal 2017

2017 Lundehaugen 2017 2018

2017 Hana skole 2017

2017 Hommersåk 2017

2017 Iglemyr 2017

2017 Porsholen 2017

2017 Lundehaugen 2017

30030 3003000 Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg Thorleif Rammeavt/anbudskonk.K0 47-16 Byggefase 2016 jul.16 2016 1.kvartal 2017 8,5 prosjekt

Oppvekst barn og unge

3500300 3500300 Utendørsanlegg, barnehager Ingvar/Buster/Christian K0 51-16 1 årlig årlig 6 barnehager ferdigstilt, 2 forsinket pga frost og arbeidsmengde, 3 fortsetter 2016 per ØP

2016 3500301   uteområde Stangelandsforen bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 nov.16 2016 4.kv.2016 0,23

2016 3500302 uteområde Rissebærstraen bhg Buster bydrift underprosjekt prosjektering 2016 2017 0,45 Prosess med innkjøp/planlegging har tatt leenger tid en antatt. Ønskes overført 2017

2016 3500303  uteområde Austrått bhg Ingvar bydrift underprosjekt garantifase 2016 2016 0,05 Bydrift har brukt mer enn overslaget

2016 3500304   uteområde Stangeland bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 2016 4.kv.2016 0,06 Kostnadsprekk kr 118' Omdisponeres innenfor Hovedprosjekt

2016 3500305   uteområde Brueland bhg Ingvar bydrift underprosjekt byggefase 2016 2017 2 kvart 17 0,2 Tilbud 195' igangsatt des 16, sluttføres 1 kv17, pga vekstsesong ferdigplen.

2017 Figgjo

2017 Vatne

2017 Hommersåk

2017 Hommersåk

2017 Jønningheia

2017 Stangeland

2017 Myklaberget

2017 Myklaberget

3501900 3501900 Rehabilitering barnehage Ingvar/Buster/Christian K0 53-16 10 årlig årlig

2016 3501901  rehab Austrått bhg Fridtjov underprosjekt prosjektering 2016 2017 4,7

2016 3501902  rehab Gravarslia bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt utgår 2016 2016 1,2 Utgår, oppdrag løst med mindre rep. midler omdisponeres til andre i gruppeprosjekt

2016 3501903 rehab Hana bhg Gro underprosjekt prosjektering 2016 2016 3,6 Tiltak iverksettes etter hvert som utredninger klargjør muligheter/begrensninger.

2016 3501904  rehab Brueland bhg Ingvar/Christian underprosjekt byggefase 2016 2016 2 kvart 17 Omdisponert fra Rådhusmarka bhg.

2016 3501905  rehab Sandvedhaugen bhg Ingvar/Christian Rammeavtale underprosjekt Byggefase 2016 jun.16 2016 2 kvart 17 0,6 Vannmålere utføres i løpet av februar. Utvendige dører bestilt.

2016 3501906  rehab Rådhusmarka bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 jun.16 2016 1,7 Ferdig des. 16

2017 Brueland ? 2017

2017 Ganddal 2017 2017

2017 Hommersåk 2017 2017

2017 Figgjo 2017 2017

2017 Riska 2017 2017

2017 Myklaberget 2017 2017

2017 Jønningheia 2017 2017
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Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva  Bevilgning type 

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader Merknader

2017 Porsholen 2017 2017

Levekår

2103800 2103800 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Jan Rammeavtale ØP garantifase 2015 2015 2016 8 årlig årlig

2600700 2600700 Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg Fridtjov ekstern utlysning K2 21-16 garantifase 2015 apr.16 2016 nov.16 13 prosjekt

26008 26008 Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget Thorleif K2 141-15 Byggefase 2014 sep.15 2015 mar.17 11 prosjekt

2601700 2601700 Rehabilitering omsorgsbygg K0 52-16 10 årlig årlig utarbeidet iutradisjonal måte innen at bygg er i full drift under bygging

2016 2601701  rehab Austrått BOAS Ingvar Rammeavtale + underprosjekt Byggefase 2016 2017 2 kvart 17 2,7

2016 2601702  rehab Lura BOAS Buster underprosjekt prosjektering 2016 2017 2 kvart 17 2,2 Arbeider bestilt

2016 2601703  rehab Rovik BOAS Ingvar underprosjekt Byggefase 2016 2017 2 kvart 17 1,8

2016 2601704  rehab Åse BOAS Ingvar underprosjekt byggefase 2016 nov.16 2017 2 kvart 17 4,1

2016 2601705  rehab Trones serviceleiligheter Ingvar/Buster Minikonkurranse - underprosjekt Byggefase 2016 2017 1,9

2016 2601706 rehab Byhagen BOAS Falk underprosjekt Garantifase 2016 des.16 0,2 omdisponert fra Lura BOAS, Ferdig

2017 rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter 2017 2017

Kultur og byutvikling

1500700 1500700 Støydemping i øvingslokaler Christian ØP 2015 2016 1 prosjekt

2016 1500701  Austrått skole, gymnastikksal Christian underprosjekt garantifase 2016 2016 Ferdig

2016 1500702  Sandved skole, korpsrom Christian underprosjekt byggefase 2016 2016

befaring gjennomført. Stor usikkerhet her om rommet er egnet til bruk, både med 

tanke på akustikk, brann og ventilasjon. Må en større jobb til hvis en skal få rommet 

tilfredsstilt. Bør vurdere andre lokaler.

2016 1500703  Soma-Stangeland skole, gymnastikksal Christian underprosjekt garantifase 2016 2016 Ferdig

2016 1500704  Lura skole, gymnastikksal Christian underprosjekt garantifase 2016 2016 Ferdig

2016 1500706 Hana skole Christian underprosjekt garantifase Ferdig

2016 1500705   Trones skole - musikkrom Christian underprosjekt garantifase 2016 2016 Ferdig

15008 15008 Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk Thorleif K2 61-16 avslutningsfase 2016 des.16 2 prosjekt

1500900 1500900 Rehabilitering kulturbygg K0 48-16 1,2 årlig årlig

2016 1500901  rehab Fogdahuset Ingvar minikonkurranse underprosjekt garantifase 2016 2016 4.kv 2016 1,4

2016 1500902  rehab Giskehallen Buster rammeavtale/tilbud underprosjekt garantifase 2016 2016 4.kv 2016 0,3

2016 1500903  rehab Thranegården NN underprosjekt forprosjekt 2016 2017 1,06

2017 rehab Lura bydelshus

2017 rehab Skeianetunet eldresenter

1501001 Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO Buster rammeavtaler/minikonkurranse (heis)ØP garantifase 2016 2019 2,35 prosjekt

1501200 Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal ØP 2017 2017 0,58 prosjekt

Teknisk

6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg Tone ØP 1,1 prosjekt

2017 6001401 Brannteknisk Austrått idretshall Tone 2017 2017

2017 6001402 Brannteknisk Lura idretshall Tone 2017 2017

6001500  ØP ,8 årlig årlig

2017 6001501 Rehab Lurahallen 2017 2017

2017 6001502 Rehab Austråthallen 2017 2017

Kommune felles

Eiendom

4000100 4000100 Miljøtiltak, kommunale boygg Thorleif/Fridtjov ekstern utlysning K0 56-16 3,3 årlig årlig

2016 4000101 Miljø Smeaheie skole Thorleif underprosjekt utgår 2016 2016 1.kvartal 2017 0 omdisponere til Kyrkevollen kr 300 000

2016 4000102 Miljø Riska ungdomskole Fridtjov underprosjekt byggefase 2016 2016 2016 1.kvartal 2017 1,6 0,2 mill over budsjett.

2016 4000103 Miljø Hommersåk skole Fridtjov underprosjekt garantifase 2016 2016 2016 2016 1,5

2016 4000104 Miljø Kyrkevollen skole Fridtjov underprosjekt prosjektering 2017 2017 0,3

2017 Miljø Lura boas utgår, en del av 4103200

4000200 4000200 ENØK, utfasing av oljekjel Thorleif ØP byggefase 1,5 årlig

2016 4000201 ENØK, utfasing av oljekjel Giskehallen Thorleif underprosjekt garantifase

2016 4000202 ENØK, utfasing av oljekjel Åse boas Thorleif underprosjekt garantifase

2016 4000203 ENØK, utfasing av oljekjel Riskahallen Fridtjov underprosjekt garantifase

2016 4000204 ENØK, utfasing av oljekjel Riska U.skole Fridtjov underprosjekt garantifase

2017 4000205 ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole Thorleif underprosjekt 2017 1,5

4000206 ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole Thorleif ikke i ØP

4000207 ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole Thorleif ikke i ØP

4000300 4000300 ENØK,  solvarmeenergi Fridtjov ekstern utlysning K2 12-17 byggefase 1.kvartal 2017 2.kvartal 2017 3,5 prosjekt

4000500 4000500 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehovFridtjov ekstern utlysning K2 107-16 Prosjek./byggef. 2016 aug.16 2018 2018 40 prosjekt

2016 4000501 Enova Giske ungd.skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2016 2016

2016 4000502 Enova Sviland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 2016

2016 4000503 Enova Trones skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000504 Enova Lura skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000505 Enova Lurahammeren skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000506 Enova Porsholen skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000507 Enova Stangeland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000508 Enova Sørbø skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 jul.05 2016 2017

2016 4000509 Enova Øygard skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 jul.05 2016 2017

2016 4000510 Enova Buggeland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Prosjek./byggef. 2016 2016 2017 Samordnes med utbyggingsprosjekt av skolen.

2016 4000511 Enova Hana skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Prosjek./byggef. 2016 2016 2017

2016 4000512 Enova Austrått skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase mar.17 arbeid ferdigstilles i skolens vinterferie

2016 4000513  Enova Kyrkjevollen skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase 2017

2016 4000514  Enova Sandved skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2017

2016 4000515  Enova Maudland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase mar.17

4000516 Enova Smeaheia skole Fridtjov

2017 4000517 Enova Bogafjell skole Fridtjov

2017 4000518 Enova Høyland ungdomskole

4100200 4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking) Thorleif Rammeavtale ØP byggefase årlig 1 årlig årlig

2016 4100201 ITV Giske ungd.skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 0,4

2016 4100202 ITV Sandved skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 des.16 0,4
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2016 4100203 ITV Buggeland skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 des.16 0,1

2016 4100204 ITV Lundehaugen ungd.skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 0,1

2016 4100205 ITV Ganddal skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 0,1

2016 4100206 ITV Iglemyr skole Thorleif underprosjekt garantifase

2016 4100207 ITV Kyrkevollen skole Thorleif underprosjekt garantifase

2016 4100208 ITV Vatne bhg Thorleif underprosjekt garantifase

2016 4100209 ITV Øygard skole Thorleif underprosjekt garantifase

2017 ITV Smeaheia skole 2017 2017 0,4

2017 ITV Maudland skole 2017 2017 0,35

2017 ITV Lura skole 2017 2017 0,085 overforbruk i 2016, må justere 2017

2017 ITV Lurahammaren u.skole 2017 2017 0,085 overforbruk i 2016, må justere 2017

2017 ITV Bogafjell skole 2017 2017 0,08 overforbruk i 2016, må justere 2017

4100400 4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering Thorleif K0 55-16 årlig 5 årlig årlig

2015 41400 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg Thorleif K2 garantifase 2015 2015 2016 2,7

2015 41401 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole Thorleif K2 byggefase 2015 2015 01.apr.17 3

2016 4100401 Inneklima Hommersåk bhg Fridtjov ekstern utlysning K2 garantifase 2016 2016 2016 2,5

2016 4100402 Inneklima Myklaberget bhg Fridtjov ekstern utlysning K2 garantifase 2016 2016 2016 2

2016 4100403 Inneklima Riska bhg Thorleif underprosjekt garantifase 2016 2016 0,1

2016 4100404 Inneklima Rådhus bhg Fridtjov rammeavtale underprosjekt prosjektering 2016 2016 2017 0,4

2017 4100405 Inneklima Byhagen boas Thorleif 2017 2017

2017 4101406 Inneklima Stangeland skole Thorleif 2017 2017

2017 Innekline Lura boas utgår, en del av 4103200 2017 2017

41007 41007 Varmeanlegg Vatne driftsstasjon Thorleif K2 garantifase 2015 2016 2016 5 prosjekt

2016 4100701 Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon Thorleif underprosjekt byggefase 2016 2016 2017 samkjøres med Vatne driftskjøkken-prosjektet

41008 41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Martin Larsen ØP Prosjek./byggef. 2020 6 prosjekt

2016 4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100801 Radon Høle barne- og ungd.skole Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100802 Radon Riska ungd.skole Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100803 Radon Smeaheie skole Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100804 Radon Hommersåk skole bygg B Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100805 Radon Trones skole Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100806 Radon Torger Carlsens gate Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100807 Radon Agneveien Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100808 Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100809 Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt 2016 2016

2016 4100810 Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt 2016 2016

2016 41008 upr radon administrasjon Stein

41013 41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer Thorleif ØP garantifase årlig ,3 årlig årlig Vagleleiren. Prosjektramme under 1 mill, legges ikke fram K0 eller K2 på disse.

41014 41014 Adgangskontroll anlegg Thorleif ØP garantifase ,95 årlig årlig Prosjektramme under 1 mill, legges ikke fram K0 eller K2 på disse.

2017 4101401 Adgangskontroll Sandved skole Thorleif upr prosjektering 2017 jun.17 0,25

2016 4101402 Adgangskontroll Øygard skole Thorleif upr garantifase

2016 4101403 Adgangskontroll Giske u. skole Thorleif upr garantifase

2016 4101404 Adgangskontroll Porsholen skole Thorleif upr garantifase

2016 4101405 Adgangskontroll Lundehaugen skole Thorleif

2017 4101406 Adgangskontroll Smeaheia skole 2017 2017 0,4

2017 Adgangskontroll Sviland skole 2017 2017 0 ikke midler igjen

41015 41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg Thorleif ØP byggefase ,2 årlig årlig

2017 Oppgrad. v.anlegg Øygård skole

2017 Oppgrad. v.anlegg Trones bhg

2017 Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg

41018 41018 Branntekniske tiltak i barnehager Tone Rammeavtale ØP 2015 2015 2016 4 prosjekt

2015 41800 41018 upr Figgjo bhg Tone underprosjekt garantifase 2015 2016 2015 2016

2015 41801 41018 upr Myklaberget bhg Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 41802 41018 upr Porsholen bhg Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 2016

2015 41803 41018 upr Varatun barnehage Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 41804 41018 upr Rissebærstraen barnehage Tone underprosjekt garantifase 2015 vår 2016 2015 vår 2016

2015 41805 41018 upr Vatne barnehage Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 2016

2015 41806 41018 upr Riska barnehage Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 41807 41018 upr Gravarslia bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 41808 41018 upr Smeaheia bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 41809 41018 upr Hana bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt byggefase 2015 2015 vår 2016

2015 4101801 Hommersåk bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt prosjektering 2015 2015 4.kv 2016

2015 4101802 Stangeland bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 4101803 Høle bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 4101804 Austrått bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 vår 2016

2015 4101805 Jønningheie bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 4.kv 2016

2015 4101806 Ganddal bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase

2015 4101807 Brueland bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt byggefase

41019 41019 Branntekniske tiltak i Giskehallen Tone ØP byggefase 2015 2015 2016 0,46

4102000 4102000 Branntekniske tiltak i helsebygg Tone Rammeavtale ØP 2016 2018 10,6 prosjekt

2016 4102001 Branntek Austrått BOAS Tone underprosjekt avslutningsfase 3.kv 2016 2017 4.kv 2016

2016 4102002 Branntek Riska BOAS Tone underprosjekt byggefase 3.kv 2016 2017 4.kv 2016

2016 Kartlegging Tone underprosjekt K0 87-16 ny 2016 2017

2016 4102003 Branntek Trones BOAS Tone underprosjekt K0 87-16 byggefase 2016 3.kv 2016 2017 4.kv 2016 1,6

2016 4102004 Branntek Lunde BOAS Tone underprosjekt K0 87-16 avslutningsfase 2016 3.kv 2016 2016 4.kv 2016 0,7

2017 4102005 Branntek Lura BOAS Tone 2017 2018

2017 4102006 Branntek Rovik BOAS Tone 2017 2018

2017 4102007 Branntek Serviceleiligheter Tone 2017 2018
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4102100 4102100 Branntekniske tiltak i skoler Tone Rammeavtale ØP 2016 2017 4 prosjekt

2016 4102101 Branntek Austrått skole Tone underprosjekt garantifase 2016 3.kv 2016 2016 4.kv 2016 0,6 samkjøre med andre tiltak 

2016 4102102 Branntek Kyrkjevollen skole Tone underprosjekt garantifase 2016 2016 4.kv 2016 0,6 samkjøre med andre tiltak 

2016 4102103 Branntek Lura skole Tone underprosjekt garantifase 2016 2016 3.kv 2016 1

2016 4102104 Branntek Hommersåk skole Tone underprosjekt prosjektering 2016 2016 4.kv 2016 0,6

2017 4102105 Branntek Giske U.skole Tone 2017 2017

2017 4102106 Branntek Høyland U.skole Tone 2017 2017

2017 4102107 Branntek Stangeland Tone 2017 2017

2017 4102108 Branntek Trones skole Tone 2017 2017

41022 41022 Branntekniske tiltak i ikulturbygg Tone ØP 2018 2018 0,9 prosjekt

2017 4102204 Branntek Skeianetunet eldresenter Tone ØP 2018 2018

2017 4102205 Branntek Fogdahuset Tone ØP 2018 2018

41023 41023 Nedgravde avfallscontainere Tone Ivar ØP ,7årlig årlig

2016 4102301 Nedgr avfall Lunde BOAS Tone underprosjekt garantifase 2016 2016 nov.16 0,3

2016 4102302 Nedgr avfall Trones BOAS Tone underprosjekt garantifase 2016 2016 nov.16 0,3

2016 4102303 Nedgr avfall Lura idrettshall Tone underprosjekt garantifase 2016 2016 nov.16 0,3

2016 4102304 Nedgr avfall Austrått idrettshall Tone underprosjekt garantifase 2016 2016 nov.16 0,3

2016 4102305 Nedgr avfall Stangeland skole Tone underprosjekt garantifase 2015 2015 nov.16 0,3

2017 Nedgr avfall Ganddal skole 2017 2017

2017 Nedgr avfall Trones skole nord og sør 2017 2017

4102500 4102500 Branntekniske tiltak i diverse bygg Tone Rammeavtale ØP forprosjekt 2017 2018 2,8 prosjekt

4102600
4102600

Brannsikringstiltak i kommunale boliger

Tone

Rammeavtale/  

minikonk. - Ivar K0 131-15 prosjektering/byggefase2017 2018 4 prosjekt

4102700 4102700 Overgang ny server sd-anlegg Thorleif Bsak 59/16 byggefase mar.16 4.kv 2016 1 prosjekt

4009113SK 4009113SK ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones Thorleif K2 92-16 Byggefase jun.16 2016 4kv.16 30 prosjekt Trones og Høle ferdigstilt, Iglemyr under prosjektering
4707799SK 4707799SK Branntekniske utbedringer Tone Ivar ØP avslutningsfase des.13 nov.16 10,25 prosjekt

2103900 2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren Pål Fond garantifase 2015 2016

2017 4102800 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 0,95 prosjekt

2017 Programvare Lunde boas 2017 2017 0,5

2017 Programvare Lura boas 2017 2017 0,45

2017 4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 2017 2018 14,5 prosjekt

2017 Smeaheia skole 2017 2017 1,4

2017 Giske u skole 2017 2017 0,9

2017 Giskehallen 1 +2 2017 2017 1,8

2017 Stadion bygg- 2017 2017 0,7

2017 Trones nord 2017 2017 0,7

2017 Trones Sør 2017 2017 0,9

2017 Trones Sør gymsal 2017 2017 1

2017 Trones boas 2017 2017 0,7

2017 Lura Boas 2017 2017 1,5

2017 4103000 Alarmoverføring og heisalarm anlegg ,2 årlig årlig

2017 4103200 Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg Fridtjov K0 21-17 2017 2017 5,55 samlet prosjekt fra gr.prosj 40001,41004,41028
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Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr Navn Ansvarlig Bevilgning
 Føreløpig 

byggeregnskap 
Mindre/Mer

Vedtak tatt i bruk 15 mnd

internt utgift saksnr Frist

15005 Brannalarm Sandneskulturhus TS 2 700 000                  2 337 000                363 000 Bsak 140/14 mar.15 jun.16 legges fram i egen sak

35011 Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde OT 1 900 000                  1 375 000                525 000 ØP 2014 okt.15 jan.17 legges fram i egen sak

30003 Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole MB 6 000 000                  2 504 000                3 496 000 ØP 2014 nov.15 feb.17 legges fram i egen sak

35004 Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd JH 26 200 000                22 752 000              3 448 000 Bsak 133/14 nov.15 feb.17 legges fram i egen sak

21012/4413799 SKMaudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede RÅ 38 500 000                34 772 000              3 728 000 Fsak 63/14 nov.15 feb.17 legges fram i egen sak

26012 Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN 4 500 000                  5 223 000                -723 000 SEKF sak 140-15 feb.16 mai.17

26013 Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN 14 500 000                14 004 000              496 000 SEKF sak 34-15 feb.16 mai.17

30012 Sandved skole, utvidelse JA 29 300 000                24 912 000              4 388 000 SEKF sak 100-15 feb.16 mai.17

30006 Giske u skole, utvidelse MB 25 262 000                17 292 000              7 970 000 SEKF sak 123-15 mai.16 aug.17

30011 Hommersåk skole, utvidelse MB 23 192 500                17 746 000              5 446 500 SEKF sak 63-15 mai.16 aug.17

2601600 Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor RÅ 1 300 000 950 000                   350 000 ØP 2016 sep.16 des.17

35010 Hana barnehage, regulering og uteområde EV 4 353 000                  4 426 000                -73 000 SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16 sep.16 des.17

21017 Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei JA 49 200 000                36 693 000              12 507 000 SEKF sak 111-15 mai.16 aug.17

35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper GF 51 700 000                44 455 000              7 245 000 Bsak 83/15 aug.16 nov.17

15001 Vitenfabrikken II GF 67 650 000                60 748 000              6 902 000 SEKF sak 42-15 okt.16 jan.18  ses i sammend med 4541402 SK kr 724 034         

2102800 Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter JH 7 840 000                  5 203 000                2 637 000 SEKF 93-16 des.16 mar.18

25001 Årsvollveien, 3 boenheter MB 9 600 000                  5 367 000                4 233 000 jan.17 apr.18

26003 Rundeskogen BOAS RÅ 240 000 000              202 843 000           37 157 000 BS 143/13 jan.17 apr.18

60005 Riskahallen, rehabilitering IOB 83 110 000                50 792 000              32 318 000 SEKF K2 64-16 jan.17 apr.18

4009106SK ENØK, energimerking av bygg TN 7 700 000                  2015 feb.17 mai.18 2016 kostnader omposterte til drift i Sandnes Kommune etter revisoreuttalelse

4009108SK ENØK-EOS- system - Øvrige bygg TN 6 000 000                  2013 feb.17 mai.18

4009111SK ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) TN 12 438 000                2015 feb.17 mai.18

4009112SK ENØK, SD anlegg barnehager TN 3 000 000                  2015 feb.17 mai.18

2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren PM fond feb.17 mai.18

686 807 500              554 394 000           132 413 500         

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2015

30004 Skoler, utendørsanlegg CE/BS mars/april.17

35003 Utendørsanlegg, barnehager IH mars/april.17

40001 ENØK,  tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen TN mars/april.17

40002 ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen TN mars/april.17

41002 ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2014 og 2015 i sammen TN mars/april.17

41014 Adgangskontroll anlegg 2014 og 2015 i sammen TN mars/april.17

41008 Radon 2014 og 2015 i sammen Stein D/ML mars/april.17

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2015 Sheryl D mars/april.17
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inkl avset.

Prosjektnr Navn Ansvarlig Bevilgning  Byggeregn. Mindre/Mer Avlagt  Saksnr  Avsettning  SK  SEKF  Totalt  Totalt  Status 

internt tusen kr tusen kr utgift tusen kr SEKF tusen kr Byggeregnskap Byggeregnskap Avvik

35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. JH 50 200           46 002                 4 198                  okt.16 139-16 2 100             44 432                 44 432                 1 570             Videreføres, arbeid ikke ferdig

35018 Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg GF 2013 pågår

4230702 Riska u-skole rehab/ombygg JH 2013 58 282           Videreføres, arbeid ikke ferdig

4230999 Inneklima Øygard u.skole IH 2013 113 190        Arbeid ferdig, avsluttes 

4231399 Iglemyr skole, trinn 3 RÅ 60 500           53 726                 7 324                  nov.15 162-15 550                53 373           53 373                 353                pågår

4231899 Sørbø skole byggetrinn CE 125 735        113 023               13 212               mar.16 27-16 500                112 588        112 588               435                pågår

4306199 Høle barnehage JH 27 000           24 390                 2 610 mai.15 79-15 600                24 069           24 069                 321                Videreføres, arbeid ikke ferdig

4332499  Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger JH 49 900           45 476                 5 404                  nov.15 163-15 980                45 377           45 377                 99                   Videreføres, arbeid ikke ferdig

4410499 Kanalgata, boliger for vanskeligstilte JH 64 500           52 407                 12 093 mai.15 80-15 500                52 105           52 105                 302                pågår

4231299/4232599/30017 Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal OT 173 338        172 645               693 nov.16 154-16 1 000             171 246        471                       171 717               928                pågår

4231499/30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole RÅ 19 000           15 125                 3 926                  des.16 167-16 285                51                   14 868                 14 919                 206                pågår

4410599/21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede IB 25 998           24 528                 1 470 mai.15 81-15 600                166                24 169                 24 335                 193                kommer 1 faktura ila 2017

4415499/26001 Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser MB 110 250        101 197               9 053                  des.16 166-16 2 000             670                98 680                 99 350                 1 847             pågår

4503799/60001 Bogafjellhallen OT 109 700        97 385                 12315 nov.16 153-16 750                28 321           68 397                 96 718                 667                pågår


