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Arkivsak-dok.  29 - 17       

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo 

 

Behandles av:        Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF     07.03.2017 

 

Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 

kommuner» per mars 2017   

 

Bakgrunn for saken: 

I revidert nasjonalbudsjett er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd i 2016 på kr 

53,9 millioner.  

I BS-sak 85/16 ble fordeling av tilskuddsmidler behandlet og vedtatt.  Sandnes kommune, 

Bymiljø (teknisk) vil ha ansvar for gjennomføring av anleggsprosjekt mens SEKF har fått 

bestilling på og vil ha ansvar for gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i 

skole, barnehage, skole, idrettsbygg, boas og boliger. 

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte 

tiltak. I tillegg rapporteres det om forslag til omdisponeringer av midler til andre tiltak.  

Saksopplysninger: 

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i vedlegg 1.   

Per mars 2017 er 14 prosjekt ferdigstilt og 15 prosjekt pågår.  

I flere av skoleprosjektene pågår nå sluttarbeider som gjennomføres i vinterferien. 

I flere av prosjektene pågår nå sluttfakturering og endelig kostnad i disse prosjektene er kjent. 

Det har gitt oss mulighet for å justere rammen på andre prosjekter der det er holdt tilbake 

planlagte og bestilte arbeider eller opsjoner som nå kan realiseres. Justerte prosjektrammer er 

synligjort i kollene «ny justering sluttkostnader mars 2017». 

Alle prosjektene ferdigstilles senest juli 2017.   
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Forslag til vedtak: 

• Saken tas til orientering 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 28.02.2017 

 

Torbjørn Sterri 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg 1:  Rapportering av status tiltakspakke – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

i kommuner, per mars 2017. 

 

 


