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Byggeregnskap prosjekt pnr 35011 – Varatun barnehage, avd. Varatun gård, 

bygning og uteområde 
 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet omfatter tilpasninger på uteområdet og ny matbod for å innfri krav fra Mattilsynet. 

 

Det ble gjennomført minikonkurranse mellom tre entreprenører i parallelle rammeavtaler for 

bygging av matboden, der vinneren leverte bygget som totalentreprise, 

 

Prosjektet var ferdigstilt oktober 2015. Midler til prosjektet ble avsatt i økonomiplan 2014 – 2017 

som periodisk bevilgning med forventet ferdigstillelse i 2014. 

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

Utgifter     

 Budsjett               1 900    

 Regnskap               1 406    

 Avvik                  494    

     

 Finansiering     

Fellesfinansiering/bruk av lån               1 140    

MVA kompensasjon                  266    

 sum               1 406    

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt    Beløp     

ØP 2014 Bsak 175/14              1 900    

               1 900    

      

 

 

  



 

Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på kr 1,406 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre 

forbruk på kr 494.000,-. 

 

Størstedelen skyldes at kalkulert innkledning av trapperom ikke er gjennomført. Tiltaket ble vurdert 

til ikke å kunne gjennomføres innenfor rammene for prosjektet 

 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 35011 – Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og 

uteområde godkjennes på kr 1,406 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 

494 000,- 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 28.02.2017 

 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder 

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


