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Byggeregnskap for Vitensenteret, trinn 1


Bakgrunn for saken

Det avlegges byggeregnskap for følgende prosjekter:

		Prosjekt nummer
	Navn:

	4541403
	Vitensenter, trinn I, planetariet

	4541404
	Vitensenteret, trinn I, storskjerm

	4541405
	Vitensenteret, trinn I, mezzanin

	4541406
	Vitensenteret, trinn I, løst inventar



	

	
	



Saksopplysninger:

Saken omfatter avlegging av byggeregnskap for 4 delprosjekter som ble gjennomført parallelt med byggingen av Vitenfabrikken byggetrinn I.
Planetariet hadde en vedtatt kostnadsramme på kr 16 mill, ref. FS sak 80/07 28.8.07. 
Alle prosjektene skulle i tillegg finansieres av sponsormidler. Det var nedsatt en egen gruppe som foresto arbeidet med å skaffe sponsormidler. Det ble avtalt en ramme på kr. 25 mill inkl mva for disse prosjektene, utenom storskjermen som ble vedtatt dekket av gave fra SR Bank på kr. 6,2 mill. Ref. vedtak i FS sak 1/07 av 16.1.07.


Prosjektene ble ferdigstilt i mai 2008 til åpningen av Vitenfabrikken.

	
	Budsjett
	Regnskap
	Avvik

	Planetariet
	           20 600 
	           21 735 
	            -1 135 

	Storskjerm
	             6 200 
	             6 430 
	               -230 

	Mezzanin
	             2 200 
	             1 932 
	                 268 

	Løst inventar
	             2 200 
	             2 219 
	                 -19 

	Totalt
	           31 200 
	           32 316 
	            -1 116 




Sponsormidler var totalt 28,6 millioner kroner, momskompensasjon var 3,2 millioner kroner. Underskudd var på 0,5 millioner dekket av lånopptak i kommune. K2 viser til at det var ikke tid å sikre alle sponsormidler før prosjektet skulle igangsettes og det var en risiko at kommunen må dekke noen av de kostnader.



Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på 32,3 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et overforbruk på kr 1,1 millioner kroner.  

Merforbruket skyldes i hovedsak noen uforutsette kompliserende detaljer i forbindelse med brannsikring og tekniske løsninger i planetariet.



 
Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4541403, 4541404, 4541405, 4541406, med et totalt forbruk på 32,3 mill kr godkjennes og avsluttes med et overforbruk på 1,1 millioner kroner.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 







Sandnes, 04.11.2015 


Torbjørn Sterri 
daglig leder 







Vedlegg:	 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS

image1.emf
SANDNES
EIENDOMSSELSKAP KF

— BYGGER BYEN










