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Saksbehandler: 	Loc Sy Tran/Stein Dirdal

Behandles av: 							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					12.11.2015


Byggeregnskap prosjekt 4541699 – Installasjon overvåkningsutstyr skoler

Bakgrunn for saken: 

Det avlegges byggeregnskap for prosjektet 4541699, Installasjon overvåkningsutstyr skoler.

Saksopplysninger:
Kommunens bygninger, spesielt skolebyggene, er i økende grad utsatt for hærverk av ulike slag.  Erfaringer fra andre kommuner og egne tiltak viser at installering av overvåkningsutstyr bidrar til å forbygge og redusere omfanget av hærverk. Totale midler avsatt til prosjektet er på kr 4,6 millioner i ØP 2008-2011, ØP 2009-2012 og ØP 2010-2013.


Kostnadsramme, bevilgninger og avvik
	Utgifter
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	sum

	Budsjett
	 2 500 000 
	  2 000 000 
	     100 000 
	             -   
	             -   
	  4 600 000 

	Regnskap
	 1 408 864 
	  1 245 139 
	             -   
	  1 704 971 
	     227 983 
	  4 586 957 

	Avvik
	   1 091 136 
	       754 861 
	     100 000 
	  (1 704 971)
	     (227 983)
	       13 043 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	Finansiering
	
	Regnskap
	
	
	
	 

	Fellesfinansiering/bruk av lån
	    3 737 453 
	
	
	
	 

	MVA kompensasjon
	849 504
	
	
	
	 

	sum
	 
	4 586 957
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Vedtak økonomi - bevilgninger
	
	
	
	
	 

	Vedtatt
	Beløp
	
	
	
	
	 

	ØP 2008-2011
	2 500 000
	
	
	
	
	 

	ØP 2009-2012
	2 000 000
	
	
	
	
	 

	ØP 2010-2013
	100 000
	
	
	
	
	 

	 
	4 600 000
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på kr 4,6 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. 

Oversikten av arbeid gjennomført på skolen og leverandør:

	Navn
	Arb.beskrivelse
	Ferdigdato
	Lev.navn

	 
	 
	 
	 

	Trones skole sør
	Kamera overvåkning
	24.10.2008
	Stanley Security

	Sandved barneskole
	Kontroll av overvåkningskamera pga hærverk
	07.05.2008
	Stanley Security

	Ganddal barneskole
	Kamera overvåkning
	30.12.2008
	Stanley Security

	Høyland ungdomsskole
	Kamera overvåkning
	30.12.2008
	Stanley Security

	Porsholen barneskole
	Kamera overvåkning
	30.12.2008
	Stanley Security

	Sandved barneskole
	4 nye overvåkningskamera
	19.09.2008
	Stanley Security

	Trones skole nord
	Kamera overvåkning
	24.10.2008
	Stanley Security

	Sørbø skole
	Kamera overvåkning
	30.12.2008
	Stanley Security

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Øygard ungdomsskole
	Kamera overvåkning
	15.02.2010
	Stanley Security

	Høyland ungdomsskole
	Reparert overvåkningskamera G60
	03.06.2010
	Stanley Security

	Bygg felleskostnader
	Installasjon av Detec prog.
	31.12.2010
	Bravida

	Bygg felleskostnader
	Utskifting av ITV
	31.12.2010
	Bravida

	 
	 
	 
	 

	Bogafjell skole
	ITV utvidelse
	14.02.2011
	Bravida

	Trones skole nord
	ITV utvidelse
	01.03.2011
	Bravida

	Figgjo barneskole
	ITV anlegg
	01.04.2011
	Viste og Sømme as

	Stangeland barneskole
	ITV anlegg
	01.04.2011
	Viste og Sømme as

	Lura barneskole
	ITV anlegg
	01.04.2011
	Viste og Sømme as

	Lurahammeren u.skole
	ITV anlegg
	01.04.2011
	Viste og Sømme as

	Ganddal barneskole
	ITV utvidelse
	01.04.2011
	Bravida

	Kyrkjevollen barneskole
	ITV anlegg
	31.10.2011
	Bravida

	Bygg felleskostnader
	Oppgradering
	31.12.2011
	Bravida

	Giske ungdomsskole
	ITV anlegg
	31.12.2011
	Bravida



Arbeidet var utført av Sandnes Kommune og i samarbeid med mange leverandør via rammeavtaler.

 


Forslag til vedtak: 


1. Byggeregnskap for prosjekt 4541699 godkjennes med et samlet totalforbruk på 4,6 mill kr og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 13.043,-

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 





Sandnes, 04.11.2015


Torbjørn Sterri
daglig leder



Vedlegg:	Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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