                                        							[image: cid:378529b0-c7b2-4dce-a8f3-df319b94f56e@sandnes.kommune.no]

[bookmark: _GoBack]Arkivsak-dok. 	22 - 16
Saksbehandler: 	Morten Braut	

Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF				16.03.2016		

Justert kostnadsramme - kostnadsoverslag II for Årsvollveien 5-7

Bakgrunn for saken:

I styresak 180-15 ble kostnadsoverslag 2 uten kostnadsoppstilling godkjent basert på at prosjektkostnader er innenfor rammen av budsjett i økonomiplan 2015-2018. 
I denne sak legges kostnadsoppstilling frem basert på ferdig evaluering av tilbydere.
Saksopplysninger:
Arbeidet med å evaluere tilbudene er ferdig.

Aalgaard Bygg AS ble vinner av konkurransen med 10,0 av 10,0 oppnåelige poeng.

Karensperiode var satt til 14 dager. I denne perioden hadde leverandørene anledning til å påklage avgjørelsen av vinner inn for KOFA. Ingen klager er blitt mottatt.

Det er ikke registrert klagesaker i KOFA vedrørende konkurransen.
	Kostnadsoppstilling:
	

	
	
	

	
	K0
	K II

	
	
	

	1.00 Felleskostnad
	0
	450 000

	2.00 Bygging (totalentreprise)
	0
	4 300 000 

	3.00 VVS- inst.
	0
	0

	4.00 El. inst.
	0
	0

	5.00 Tele- og kont. int.
	0
	0

	6.00 Andre inst.
	0
	0

	SUM 1-6 HUSKOSTNAD
	0
	4 750 000

	7.00 Utendørsanlegg
	0
	0

	SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD
	0
	4 750 000

	8.00 Generelle kostnader
	0
	 2 300 000

	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD
	0
	7 050 000

	9.00 Spesielle kostnader
	0
	1 762 500     

	SUM 1-9 
	0
	8 812 500

	10.00 Marginer
	0
	793 750

	SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD
	11 500 000
	9 606 250





Forklaring til kostnadsoppstillingen:
1.00   Felleskostnader er byggherrens kostnader som kommer i tillegg til entreprisen. 
2.00   Totalentreprise, inkluderer alle byggekostnader, VVS, elektro, 
           tele/automatikk og prosjekteringskostnader.
3.00   VVS kostnader er inkludert i post 2.
4.00   El. kostnader er inkludert i post 2
5.00   Tele- og automasjonsinstallasjoner er inkludert i post 2. 
6.00   Andre inst. Inkludert i post 2
7.00   Utendørsanlegg er inkludert i post 2.
8.00   Generelle kostnader som ikke er inkludert i entreprisen.
9.00   Spesielle kostn. omfatter mva. 
Marginer omfatter uforutsette utgifter (10% av sum 1 – 8).



Fremdrift:

Bygget skal stå ferdig i løpet av 2016. 


Forslag til vedtak:
· Kostnadsoverslag 2 for Årsvollveien 5-7, med en total ramme på 9,6 mill. kroner fastsettes som ny ramme for prosjektet.
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