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Sandnes Eiendomsselskap KF 					20.12.2016


Byggeregnskap prosjektnr.  4305901SK – Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde

Saksopplysninger:

Sandvedhaugen ble oppført som midlertid bygg fordelt på 6 modulbygg i to etg. Modulbyggene var ment å skulle stå i 5 år. 
Dette prosjektet omfatter utbedring av utendørsanlegget, utbedring av lydforhold innvendig i alle de 6 byggene og utskifting av vinduer med nye vindu m/luftemulighet i hvert bygg. 

Tømmerarbeidet ble utført av Byggmester Sagen som avrop fra rammeavtale i 2014. Dette omfattet montering av ekstra lydabsorbenter i himling og utskifting av ett vindu i 1 etg i hvert av de 6 byggene.

Barnehagen har i regnfulle perioder hatt store problemer med drenering av enkelte områder samt mangler på lekeapparater. Drensledninger gikk stadig tette. Fallunderlaget i lekeområder var ikke tilfredsstillende og trengte utskifting. Grøntarealer bar preg av stor slitasje på grunn av manglende gressarmering i skråninger. 

Prosjektet ble startet med prosjektering i 2014, utlyst som åpen anbudskonkurranse på Doffin i 2015,  tre tilbydere sendte inn tilbud, kontrakt ble inngått med lavbyder Stangeland maskin AS. 

Prosjektet var ferdigstilt i aug. 2015, en måned etter tidsfristen i framdriftsplanen. Dette skyldes uforutsett arbeid samt tilleggsbestillinger. Prosjektet hadde et mindreforbruk ved årsslutt 2015 som da ble søkt overført til 2016 fordi et område i vest som tidligere ikke var kjent og omhandlet av tidligere planer, også viste seg å ha drens- og slitasjeskader som burde håndteres. 
Dette området ble utbedret vår/sommeren 2016, arbeidet ble da etter forespørsel og ett grovt overslag, tildelt Stangeland maskin AS som hadde utført de andre arbeidene på tomten og var kjent med grunnforhold og drensproblematikken på tomten fra før og derfor raskt igangsette arbeidene. 




Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	2850
	 

	 Regnskap 
	2799
	 

	 Avvik 
	51
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	2247
	 

	MVA kompensasjon 
	552
	 

	 sum 
	2799
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	ØP 2014 Bsak 175/14
	2850
	 

	 
	2850
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på kr 2,799 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 51 000. 
Dette skyldes gode priser i markedet samt en god kontroll på prosjektet og kostnader. Dette forklarer differansen. 



Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt SK 4305901 – Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde godkjennes på kr 2,799 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 51 000.  

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.12.2016


Torbjørn Sterri 
Daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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