
Sandnes eiendomsselskap KF - drift

Pri+A26:J26Tiltak Beløp  eks MVA Kommentar ANS. Fag Fremdrift
Hvem utfører 

oppdraget?

Sysselsettings-

effekt

leverandør er 

lærebedrift?

1 Iglemyr skole 440 000              Oppussing av SFO-lokaler i to etasjer.
CE

Maler, 

tømrer, 

elektro

Byggearbeid 

ferdigstilt  uke 

33

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja

2 Austrått skole 560 000              Endret omfang: Oppussing av 4 klasserom 

Foreslått: 500 000 CE

Maler, 

tømrer, 

ventilasjon, 

elektro

3 klasserom er 

ferdigstilt, 1 

pågår

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja

3 Aspervika skole 2 104 000           Endret omfang: Utskifting og oppgradering 

av tak. Tar så mange tak en får innenfor 

rammen.
CE Tømrer

Oppstart 5.des 

2016, 

ferdigstilling 

febr. 2017

Minikonkurrans

e mellom 

rammeavtalepar

tner: Sagen

Ja Ja

4 Ganddal skole 496 000              Utskifting av tak til garasje, utskifting av 

inngangsdører til småskolen og igangsetting 

av sløydsal.

BS Tømrer

Garsjetak og 

utskifting av 

inng.dører er 

ferdigstilt. De 

resterende 

arbeidene er 

satt i bestilling 

og utføres 

innen årskiftet

Rammeavtale: 

Sagen, Time Alu.
Ja Ja

5 Hana skole 560 800              

Blending av glassvegger mellom klasserom 

og ut mot gang, skifte glassdører og 

oppgradering av SFO-kjøkken.

CE
Tømrer, 

maler, 

elektro

Kjøkken 

ferdigstilt, de 

resternde 

arbeidene er 

bestilt og 

igangsettes før 

årskiftet

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja

6 Hommersåk skole 350 000              Oppussing av kl.rom, personalrom og 

toalett. 
CE

Tømrer, rør, 

el.

personalrom 

ok, resterende 

arbeider er 

bestilt

Rammeavtale: 

Sagen, Midbøe, 

Apply

Ja Ja

7 Høle skole 4 192 000           Rehab. Eksisterende arbeidsrom. Utvidelse 

av arbeidsrom/nybygg.

BS

Tømrer, 

elektro, 

ventilasjon, 

maler, rør

Disp.søkn 

godkjent. 

Anbudskonkurr

anse lyses ut 

11. nov. Total- 

entreprise. 

Arbeidene 

igangsettes før 

årskiftet 

Arkipartner 

engasjert som 

arkitekt, 

rammeavtale

Ja

8 Lurahammaren ungdomsskole 1 113 600           Oppmaling av klasseromfløyer og utvendig 

maling. Oppgrdaering utvendig belysining 

utgår. Kr 313 000 omdisponeres
BS Maler

Malerarbeid 

ferdigstilt.

Rammeavtale: 

Nysted
Ja Ja

9 Stangeland skole 280 000              Oppgradering av klasserom i eldre del + 

akustikk. Sluttregnskap: 280 000 kr BS
Maler, 

tømrer, 

elektro

Byggearbeid 

ferdigstilt uke 

33

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja

10 Sviland skole 695 200              Retekking av tak på skolebygg og maling av 

fasade.

BS
Maler, 

taktekking

Maler arbeid 

er igangsatt og 

takarbeidet 

planlagt 

oppstart 

des.2016

Mini 

konkurranse: 

Nysted, Sandnes 

Tak

Ja Ja

11 Åse bo- og aktivitetssenter 1 900 000           Fikse tak. Takfolie har mye lappinger og 

lekkasjer.

IH 

2611
taktekking

Prosjektering 

pågår 

Rambøll 

engasjert som 

RIB, byggearb.  

Lyses ut som 

mini 

konkurranse uke 

43

ja

12 Åse bo- og aktivitetssenter 1 040 000           Fikse yttervegger og fasader i pusset mur. 

Sprekker og setningsskader.

IH 

2611
Murer

Prosjektering 

pågår 

Rambøll 

engasjert som 

RIB, byggearb.  

Lyses ut som 

mini 

konkurranse uke 

43

ja

13 Trones bo- og aktivitetssenter 800 000              Impregnere teglvegger. 750 pr m2 med 

stillas og imp. Murer, Rehabilitering av 

fasade ovil også måtte inkl. utskifiting av 

noen vinduer og beslag.

IH 

2611
Maler

Alle veggene 

untatt 1 

ferdigstilt. Siste 

vegg 

impregneres 

våren 2017.

Rammeavtale: 

Nysted
ja ja

14 Rovik bo- og aktivitetssenter 500 000              Utskifting av tak. 

IH 

2611

tømrer, 

taktekking

Arbeid bestilt 

og igangsettes 

innen årskiftet

Rammeavtale 

Sagen. 
ja ja



Pri+A26:J26Tiltak Beløp  eks MVA Kommentar ANS. Fag Fremdrift
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Sysselsettings-
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lærebedrift?

15 Serviceleiligheter 1 300 000           Oppussing av serviceleiligheter. Bestilt 

arbeid for 1,3 mill kr. 

IH 

2653

Maler, 

elektro, vvs, 

tømrer

Arb. Igangsatt 

på Trones. Arb. 

Bestilt på 

Rovik, Lunde, 

Riska og 

Austrått. Alle 

arb. utføres i 

2016

Rammeavtale: 

Nysted, Apply, 

HABI, Sagen, 

Midbøe

ja ja

16 Langgata 72, gamle kulturskolen 150 000              Sikring av takstein.Sluttregnskap 150 000 kr
BS Tømrer

Byggearb. 

ferdigstilt 

Rammeavtale: 

Sagen
Ja Ja

17 Kulturhuset (pipe) 1 200 000           
Øvre del av pipen er tatt ned som et HMS-tiltak. 

Etter anbefaling fra konsulent bygges ikke pipen 

opp igjen i full høyde. Det settes lokk på topp 

pipe, reperasjon av murverk samt impregnering. 

Det monteres i tillegg lodd i pipen for å 

overvåke pipens stabilitet. Foreslått reduksjon 

av ramme til 600 000 kr.

IOB Murer

Strakstiltak 

utført. 

Prosjktering av 

videre tiltak 

pågår

Multiconsult 

engasjert som 

RIB, Sørvest 

betongsaging 

AS, Nordic Crane 

ja

18 Haugen 25 1 100 000           Nytt tak utvendig. Foreslått justert 

budsjettramme til 1,2 mill BS
tømrer, 

taktekking
Arbeid pågår

mini 

konkurranse, 

Torjussen og 

sønner

Ja Ja

19 Skeiane eldresenter 280 000              Oppussing og utvendig maling. Foreslått økt 

rammen til kr 300 000
IH 

3858
Maler

Arbeider 

bestilt og 

igangsatt

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

ja ja

20 Austråtthallen 640 000              Utskifting av innvendige dører og utbedring 

av lys i hallen. CE El., tømrer
Prosjektering 

pågår 

Rammeavtale: 

Sagen, mini-

konkurranse el-

arbeider

Ja Ja

21 Gåshaugen, Agneveien 288 000              18 nye sikringsskap, bemerket på 

tilsynsrapport fra Lyse.

TSS

Byggearb. 

Pågår. Mangler 

tilgang til noen 

få leiligheter

Rammeavtale: 

Bravida
Ja Ja

22 Sandnes kunst- og kulturhus KF 55 000                Behov for en mindre ombygging i Liten Sal 

på kulturhuset for å tilpasse salen til RAS 

sitt behov. 

BS Murer, port

Arbeider 

igangsatt uke 

41

Porteknikk, 

T.Lund Mur
Ja Ja

23 Lura bo- og aktivitetssenter Fikse dører og vinduer med store sprekker 

mellom karm og glass. Foreslått justert 

budsjettramme: 2,7 millioner kr eks mva.  

Vinuder og dører bekrevet i 

investeringstiltak 3 og 4 flyttes til driftstiltak 

23

BS/IH

Rapporten 

foreligger, 

byggarbeidet 

blir besilt ila 

nov/des.

Rambøll 

engasjert som 

RIB via 

rammeavtale, 

Minikonkurrans

e mellom 

rammeavtale 

partner på 

tømrer

Ja Ja

Sum 20 044 600         

Sandnes eiendomsselskap KF - investering

Pri Tiltak Beløp  inkl MVA
Kommentar

ANS. Fag

1 Toaletter skoler 1 200 000           Oppgradering av toaletter i småskoler med 

vegghengt toalett og belegg. Sandve-, 

Porsholen- og Austrått skole CE
Maler, 

tømmer, rør

Byggearb. 

startet 

Sandved skole, 

Porsholen

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Midbøe

Ja Ja

2 Hana barnehage 1 500 000           Nødvendig oppgradering på grunn av 

manglende godkjenning.
GF ikke startet

3 Lura bo- og aktivitetssenter 5 800 000           Rehabilitering av om lag 30 rom. Kontor, 

beboerrom, korridorer og bad (850m²). 

Rammen reduseres til kr 5 455 000
BS

tømrer, 

maler, 

elektro

Prosjektering 

pågår

Rambøll 

engasjert som 

RIB. 

Byggearbeider 

lyses ut på mini-

konkurranse

ja

4 Lura bo- og aktivitetssenter 2 683 750           Rehabilitering og renovering av fasader og 

utbedring av fuktskader. Starter med 

Balkonger tas med RIB antatt kr 800 000,- 

Avtalt: Starter med å lage minikonkurranse 

på vinduer og dører. Antatt kr 1,5 mill kr 

eks mva. Foreslått: flytter midler til 

driftstiltak 23

IB/IH tømrer
Prosjektering 

pågår

Byggearbeid 

lyses ut som 

mini 

konkurranse

ja

5 Rovik bo- og aktivitetssenter 1 100 000           Renovering og utskifting av VVS-anlegg. 

Vannrør og avløpsrør har mange lekkasjer.

IH rør

Rengjøring/ins

peksjon av av 

røranlegg er 

igangsatt av 

Rørhab. 

Ferdigstilles 

uke 46

Norconsult 

engasjert som 

RIV. Byggearbeid 

lyses ut som 

mini 

konkurranse

ja

6 Langgata 76 (gamle husmorskolen)250 000              Sikringstiltak på tak og fasade. Inngangsparti
BS tømrer

Byggearb. 

Pågår

Rammeavtale: 

Sagen
Ja Ja
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7 Universell utforming 4 800 000           Diverse tiltak for å oppfylle krav til 

universell utforming, inkludert installasjon 

av noen heiser.

ikke startet

8 Sykkelstativ skoler 2 000 000           Supplering og montering av nye sykkelstativ 

på alle skoler med behov.
ikke startet

9 Momskompensasjon -2 506 750          

Sum 10 027 000         

Totalt Eiendom 30 585 000         

Tilskudd 30 586 000         

Forskjell 1 000                  

  ikke startet

  igangsatt, prosjekteres eller under gjennomføring

  ferdigstilt


