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Byggeregnskap prosjekt pnr 60001 – Bogafjell Idrettshall

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av idrettshall med klatrevegg og lokaler for Fritid. Prosjektet innbefatter et ekstra garderobeanlegg i kjeller for utvendig fotballbane. Prosjektet er bygget i modifisert totalentreprise. Kostnadsoverslag 2 ble behandlet i formannskapet 13.05.2014 i sak 41/14.

Prosjektet var ferdigstilt august 2015 iht. fremdriftsplan.

Prosjektkostnad:  2 883 m2 BTA =  kr. 33 703/m2                                                                                           Tomtekostnad: Tomtekostnad belastet hallen er kr 9 823/m2.
Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter 
	 
	 

	Budsjett  
	109 700
	 

	Regnskap
	96 635
	 

	Avsetninger
	750
	 

	  Avvik  
	12 315
	 

	 
	
	 

	pnr 60001 Idrettshall
	68 313
	 

	pnr 4503799 tomt
	28 321
	 

	 
	96 635
	 

	 
	
	 

	  Finansiering  
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån  
	82 970
	 

	 MVA kompensasjon  
	13 665
	 

	  sum  
	96 635
	 

	 
	
	 

	  Vedtak økonomi - bevilgninger  
	 

	  Vedtatt  
	  Beløp  
	 

	  KII  Fsak 41/14 
	109 700
	 

	 
	109 700
	 

	
	
	


Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 96,635 millioner kroner. Det gjenstår noen tilpasninger i bygget og på uteområdet som utgjør ca 750 000 kr. Med gjenstående arbeid, blir totalforbruk kr 97,385 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 12,315 millioner.
Avviket skyldes lite bruk av marginer, dvs. lite tillegg og mindre prisstigning, samt lavere generelle kostnader enn budsjettert.


Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 60001 – Bogafjell Idrettshall godkjennes på kr 97,385 millioner inkl avsetning for gjenstående arbeider med kr. 0,750 mill og avsluttes med at underforbruk på kr 12,315 millioner. 
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.11.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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