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Status byggeprosjekt oktober 2016

Saken gjelder:

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Oversikt over prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen følger som eget vedlegg (Vedlegg 1). 
Forklaringer:
Prosjektoversikten viser at prosjektene har ulik status under godkjenningsfanen. Her har en inndeling i fire faser:
· ØP/per.1 eller per.2, bevilget i ØP eller perioderapportering
· K0, vedtatt prosjektsramme iht. kostnadsoverslag 0 før anbudskonkurranse
· K1, vedtatt prosjektramme iht. kostnadsoverslag 1. Benyttes i prosjekt med byggherrestyrte entrepriser
· K2, vedtatt prosjektramme iht. kostnadsoverslag 2 etter gjennomført anbudskonkurranse, men før kontraktsinngåelse
Framdrift i prosjektene er inndelt i sju faser:
· Utredning tomt, avklaring av tomt/kjøp av tomt
· Regulering, detaljregulering av tomt/utbyggingsavtale
· Forprosjekt, tidlige prosjekteringsstadier i byggeprosjektene
· Prosjektering, detaljprosjektering av byggeprosjektene. Kan gjennomføres både før og etter anbudskonkurranse alt etter entrepriseform
· Anbudskonkurranse, utlysing av konkurranse for byggeprosjektet på Doffin/TED, inkl. evalueringsprosessen fram til kontraktsinngåelse
· Byggefase, entreprenør er i gang med bygging
· Garantifase, dvs. etter overtakelse før sluttbehandling av byggeregnskap

Avvik i forhold til fremdrift og/eller økonomi er markert med gult eller rødt i vedlegg 1. Prosjekter som er markert med gult har usikkerhet knyttet til seg, mens de som er røde er identifiserte avvik iht. plan.
Generelt:
Status i prosjekt nytt rådhus og prosjekt ny hovedbrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral samt tiltakspakke «Tilskudd til rehabilitering og vedlikehold i kommuner» legges fram i egne saker der status på framdrift og økonomi omtales. 
Planlegging av byggeplasskontroller i BH regi pågår. Etter planen skal SEKF gjennomføre 10 kontroller fordelt på byggeplasskontroller og tjenestekpontraktkontroller. Fokusområdet er arbeidsmarkedskriminalitet inkl. sosial dumping. 
Det avlegges ett byggeregnskap.
	Prosjekt
	Kostnad
	Mindre/mer utgift

	35007, Sørbø 2 ny barnehage
	46 mill. kr
	-4,192 mill. kr



Status pr. oktober 2016:
Vedrørende prosjekter som er i rute mht. fremdrift, innhold og økonomi, se vedlagte oversikt hvor disse er markert grønt. Disse prosjektene blir ikke omtalt i rapporten under. Prosjekter som det er rapportert avvik i tidligere er ikke omtalt i denne rapporten dersom det ikke foreligger informasjon som en anser som vesentlig for styret å kjenne til.
Prosjekter omtales spesielt på bakgrunn av avvik som er registrert siden forrige rapportering:
Prosjekt 21009 – Utvidelse 2 enheter/vedlikehold Smørbukkveien – Økt budsjettramme godkjent i bystyret 17.10.2016. 

[bookmark: _GoBack]Prosjekt 30021 – Skeiene ungdomsskole, U21-skole – Anbudskonkurranse er lyst ut i delte entrepriser.

Prosjekt 35015 – Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper – Offisiell åpning av barnehagen markert uke 41. 

Prosjekt 60003 – Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 – Avvik i kostnader, avklaring av merkostnader pågår, orientering direkte i møtet.  

Prosjekt 15001 – Vitenfabrikken 2 – Byggearbeidene er overtatt uke 41. 
Prosjekt 30002 – Figgjo skole nybygg K20-akole – K0 legges fram i egen sak.

Prosjekt 30026 – lekeutstyr eldre barneskoler – mindre avvik i kostnader på to underprosjekt, dette justeres med omdisponering mellom de opprettede underprosjektene. Total kostnadsramme iht. bevilgning.

Prosjekt 30024 – Oppgradering av uteområder skoler og barnehager – mindre avvik i kostnader på fire underprosjekt, dette justeres med omdisponering mellom de opprettede underprosjektene. Total kostnadsramme iht. bevilgning.

Prosjekt 41023 – Nedgravde avfallscontainerer – alle underprosjekter for 2016 ferdigstilt. 


Forslag til vedtak:

· Saken tas til orientering



Sandnes Eiendomsselskap KF, 17.10.2016
Torbjørn Sterri
daglig leder 

Vedlegg:  
· Prosjektstatus oversikt
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