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Kostnadsoverslag 2 (K2) prosjektnr. 60005 Rehabilitering Riskahallen 

Bakgrunn for saken:
I Bystyrets behandling av økonomiplan 2016-2019 ble det vedtatt å avsette 85 mill. kr til rehabilitering av Riskahallen
 
	PROSJEKT
	TOTAL KALKYLE
	BEVILGET FØR
	2016
	2017
	2018
	2019

	60005
	85 000
	2 000
	83 000
	 
	 
	 



«Rehabilitering og oppgradering av hallen er kalkulert til kr 85 millioner og foreslås nå gjennomført i sin helhet i 2016. For å gjennomføre rehabiliteringen av bygget må svømmehall, idrettshall, bibliotek og kontorer stenges ned en periode. Prosjektet omfatter rehabilitering av teknisk anlegg VVS, tak og fasade, brannteknisk, svømmehall tekniske anlegg og bygningsmessig rehabilitering og oppgradering. Nødvendige tiltak knyttet til inneklima i helsestasjon og bibliotek, garderoberehabilitering, renseanlegg for svømmehall er inkludert. I tillegg utføres mindre tilpasninger for personalfasiliteter i bygget. Arbeidene henger sammen og de bør gjennomføres under ett, også utfra å minimere belastning for ansatte / brukere.»

I denne saken legges det frem kostnadsoverslag 2 (K2) før kontraktsinngåelse. 

Saksopplysninger:
Romprogram (K0) ble styrebehandlet 2. februar i sak 07-16. Det ble her vedtatt at K1 ikke legges fram for styrebehandling grunnet stram framdrift. Således har anbudskonkurranse i delte entrepriser vært lyst ut uten et K1 vedtak.
Det er rehabiliteringsarbeidene som nå er lyst ut. Arbeidene for energisentralen lyses ut i egen konkurranse i løpet av sommeren. En vil med utgangspunkt i dette således legge fram kostnadsoverslag 2 med kalkyletall for energisentralen, tilsvarende K0.
Det gitt rammetillatelse for prosjektet.
Anbudskonkurransen: 
Denne anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og har blitt kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp).
Konkurransen ble utlyst i delte entrepriser i åpen anbudskonkurranse:
· Bygningsmessige arbeider
· Luftbehandlingsanlegg
· Røranlegg, sanitær og varme
· Elektro og automatisering
Det kom inn 10 tilbud i delentreprise luftbehandlingsanlegg, 9 tilbud i delentreprise røranlegg, sanitær, 8 tilbud i delentreprise elektro og automatisering og varme og 4 tilbud i delentreprise bygningsmessige arbeider.
Tildelingskriteriet er basert på det økonomiske mest fordelaktige tilbud utelukkende kriteriet pris og prisbetingelser. 
I evalueringsarbeidet av tilbudene har Knut Håvarsholm (anskaffelse, Sandnes Eiendomsselskap KF) og Trond Sinnes (Epcon) deltatt. 

Kostnadsoppstilling: 
	
	K0
	
K2

	0.00 (marginer og reserver)
	6 954 147
	6 954 147

	1.00 Felleskostnad/rigg
	 2 830 000
	2 830 000

	2.00 Bygging 
	20 194 000 
	19 539 792

	3.00 VVS- inst.
	 15 149 000
	13 239 304

	4.00 El. inst.
	  6 330 000 
	8 200 000

	5.00 Tele- og kont. int.
	3 470 000
	

	6.00 Andre inst. 
	0
	0

	SUM 1-6 HUSKOSTNAD
	47 973 000
	43 809 096

	7.00 Utendørsanlegg
	   365 000 
	365 000

	SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD
	48 338 000
	44 174 096

	8.00 Generelle kostnader (her 1 mill i byggherreadm.)
	 9 087 500
	9 887 500

	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD
	57 425 500
	54 061 596

	9.00 Spesielle kostnader
	 3 475 000
	3 475 000

	Sum 1-9 eks mva
	60 900 500
	57 536 596

	Sum 0-9 eks. mva
	67 854 647
	64 490 743

	25% mva
	16 713 662 
	16 122 686

	Sum inkl. mva
	84 568 308 
	80 613 429


Fremdrift
Framdrift skissert i K0 videreføres.

	Aktivitet
	Tidspunkt

	Byggestart
	April 2016

	Ferdigstilling Riskahallen
	September 2016

	Ferdigstilling energisentral
	4. kvartal 2016



Vurderinger:
En har nå lyst ut og evaluert innkomne tilbud knyttet til arbeider i selve Riskahallen mens anbudskonkurranse for energisentral ikke er gjennomført. Innkomne tilbud er noe lavere enn kalkulert, men en anbefaler å opprettholde opprinnelig budsjettramme til alle kontrakter er inngått og heller justere budsjettrammen da.
Det anbefales at rehabilitering av Riskahallen gjennomføres. 

Forslag til vedtak:

· Kostnadsoverslag 2 (K2) for rehabilitering av Riskahallen, med en total ramme på 85 mill. kroner, godkjennes. Etter at resultatene fra anbudskonkurranse for energisentral foreligger legges endelig kostnadsramme fram for styrebehandling.
· [bookmark: _GoBack]Kontrakt for rehabiliteringsarbeider i Riskahallen med lavbydere inngås.
· Byggearbeidene igangsettes med fremdriftsplan for ferdigstilling av prosjektet i september 2016.
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