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Sandnes Eiendomsselskap KF 						26.04.2016


Byggeregnskap prosjekt 30004- utendørsanlegg (2014 bevilgning)

Saksopplysninger:

Prosjektet gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak, samt forvaltning av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Sandnes Eiendomsselskap KF innehar bestillerfunksjonen og utformer i samarbeid med oppvekst skole årlige prioriteringer. Sandnes Bydrift, ved idrett og landskapsdrift, er utførende enhet i den grad de har kapasitet. Politisk tilligger det utvalg for tekniske saker å prioritere tiltak i henhold til års bevilgningen. SEKF og Bydrift fikk ikke anledning til å ferdigstille alle prosjektene i 2014 og noe ble dermed overført til 2015. 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett  
	               1 295 
	 

	 Regnskap  
	                   706 
	 

	 Avvik  
	                   589 
	 

	 
	
	 

	 Finansiering  
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån  
	                   626 
	 

	 MVA kompensasjon  
	                     80 
	 

	  sum  
	                   706 
	 

	 
	
	 

	  Vedtak økonomi - bevilgninger  
	 

	  Vedtatt  
	  Beløp  
	 

	 ØP 2014-2017 
	                   800 
	 

	 overføring 2013 
	                   535 
	 

	 1.perrapp 2014 
	                    -40 
	 

	
	               1 295 
	 

	 
	 
	 






Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 706 000. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på 
kr 589 000.

Maudland – Montering og oppsetting av nytt huskestativ og klatrestativ
Austrått – Total rehabilitering av grusbane.
Porsholen – Nytt, stort klatrestativ ble satt opp. Stort gammelt stativ ble revet. Det ble også satt opp 2stk basketstativ + 2stk små mål i stål på den asfalterte ballbanen.
Porsholen – Bygget ny trappeskråning med betongelementer og asfalt.
Trones skole – div utbedring av uteområdene, bla område ved flaggstang.
Størstedelen av mindre forbruket skyldes utsatte prosjekter på Porsholen skole med fjerning av rundstokkskråning, ny trappeskråning i betong samt utsatt prosjekt på Austrått skole. 

I 2014 var det bestilt arbeider og utstyr hos Sandnes kommune, bydrift for kr 250 000 på  Porsholen skole og for kr 100 på Austrått skole. Bydrift hadde ikke kapasitet til å gjennomføre arbeid i løpet av 2014 og kr 350 000 ble derfor videreført til 2015 i Bsak 34/15.

Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 30004- utendørsanlegg 2014, godkjennes på kr 706 000 og avsluttes med et underforbruk på kr 589 000.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 19.04.2016


Torbjørn Sterri 
Daglig leder 
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