
Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva 

Forventet kostn. 

inkl. mva

Kostnad kvm 

eks. mva*

Tomtekostnader 

eks. mva**

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader Merknader

internt eksternt BTA mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr mill kr BTA * kvm ** Ja         Nei Ja         Nei

Oppvekst skole

30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole Morten K2 84-17 Byggefase 4732 2016 aug.18 des.18 253,5                 ikke avklart IU

30009 Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell Rolf K0 43-15 Prosjektering 6800 2018 2020 268,0                 268 19000 504

30010 Skaarlia skole utv.avd./Elin K0 21-15 Regulering 2021 2023 205,0                 

6001100 Skaarlia skole, liten flerbrukshall utv.avd./Elin K0 21-15 Regulering 2021 2023 35,0                   

30021  Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole Ingunn Prosjektil AS Delte entr. K2 151-16 Byggefase 8883 2015 høsten 2016 aug.18 Q1.2019 232,0                 232 26 320* 0

3001800 Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) utv.avd. ØP Forprosjekt 2019 -                     ikke avklart

3002000 Altona skole og ressurssenter, nye lokaler utv.avd. ØP Forprosjekt 500 2020 Utgått fra ØP 2018 - må søkes i 1.tertial

3002800 Nye elevplasser, B21-skole utv.avd. ØP Utredning 2019 2020 400,0                 avventer ferdigstilles av skole behovsplan i september 2017 i Bystyret
3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 Rolf ØP Mulighetsstudie 2000 2018 2018 2020 62,0                   123
3003400 Forprosjekt – ombygging/utvidelse Sviland skule utv.avd./Rolf ØP Mulighetsstudie 2018 2020 136,0                 konseptet er avklart og lagt frem i ØP
6000700 Svilund skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400) utv.avd./Rolf ØP 2020 2021 27,0                   
3003700 Nye elevplasser Sandved utv.avd./Jarle ØP 2019 25,0                   

Oppvekst barn og unge

35002 Asperholen barnehage, riving John AnbudskonkurranseK2 aug.18 Byggefase 2017 nov.17 des.17 feb.18 2,0                     0,995 Kontrakt inngått, IG-søknad pågår

3502000 Langgata 72 helsestasjon John ØP reg./forprosj. 2017 2018 2019 35,0                   35 K0 legges fram i egen sak 

3502100 Prosjektering , ny barnehage Hana utv.avd./Morten ØP 2018 2,0                     

3502200 Prosjektering , ny barnehage Riska utv.avd./John ØP 2018 2,0                     

Levekår

21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig Morten K2 22-17 Byggefase 2364 2015 sommer 18 2018 146,7                 

21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Rolf K2 78-16 Byggefase 2649 sep.16 des.17 jun.18 82,5                   82,5 Riving eksterende bygg + utenomhusarbeid ferdigstilles november 2018

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 80,0                   

21027 Nybygg Håholen, 7 boenheter utv.avd./John ØP Midlertidig stoppet 2017 Usikkert 2018 Usikkert 26,0                   4 888 Naboklage på byggesak. Søknad om tilskudd husbanken avslått.

21029 Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 Morten K2 108-16 garantifase 2016 2016 2017 des.17 42,6                   42,6 6 600 000

2103100 Boliger for vanskeligstilte utv.avd. ØP 2015 2020 50,0                   ikke avklart behov for nærmere avklaring av bestilling 

2103101 Tun - Lura nord (Stokkastø) Morten ØP Huset rives

2103102 Tun - Ubestemt tomt utv.avd.

2103107 Tun Håbafjell/Brattebø småhus Morten ØP 2018 2018 11,2                   Venter på rammesøknad og godkjenning av tekniske planer

2103400 Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 utv.avd./Morten ØP Prosjektering 2019 2020 des.20 48,5                   tomt: HUP1 på Sørbø, mangler fremdriftsplan på byggeklar tomt fra tomteselskapet 

2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien Jan Kalsaas ØP 2018 2018 3,4                     

2104200 Omsorgsboliger m heldøgnstjen. for pers. m store adferdsutfordringer utv.avd./Morten ØP usikkert 2019 32,0                   mangler tomt

2104300 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser utv.avd./Morten ØP 2020 2021 61,0                   

2104400 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd utv.avd./Rolf ØP 2019 2020 84,0                   

25002 Boliger Syrinveien, 6 boenheter Morten K2 91-14 Reg./anb.konk 480 2016 Q4 2017 2018 Q4 2018 16,0                   29 880 0 Kontrakt signert

25004 Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år utv.avd./Morten ØP utredning 12,9                   ikke avklart

2500401  Morten K2 83-17, Bsak 91/17 anbudkonk. 5,00                   5 Sender ut anbud på grunnarbeid

2500404 Tun Helgeland småhus Morten Sendt rammesøknad

2601100 Nye sykehjemsplasser utvikling ØP 2020 2020 240,0                 nytt konsept, utvidelse av eksiterende boas

2602100 Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase Ingunn Epcon as Rammeavt. K0/K2 53-17 Byggefase 2017 jul.17 okt.17 feb.18 1,5                     Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016

2602200 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS Ingunn ØP 2019 2019 23,0                   

Kultur og byutvikling

1501300 Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering John / Oddgeir ØP reg./forprosj. 2017 2018 2019 7,5                     Leietakeravklaring pågår

Teknisk

60006 Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) utv.avd./Morten ØP utredning ferdig 2016 2016 0,9                     utredning ferdigstilt og lagt frem i ØP 2018-2021

60008 Iglemyr svømme- og idrettshall John/Elin K2 BS 13/18

prosjektering/anbuds

fase 3720 mar.19 mar.18 Q4 2019 Q4 2019 233,0                 255,5 ikke avklart Forventet kostnader tilsvarer P50, endring av spillemidler, hev og senk bunn lagt inn tilleggskost 2,5 mill inkl mva.

6000900 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole utv.avd./Jarle ØP 2019 2020 79,0                   

6001000 Giskehallen, rehab av svømmehallen Fridtjov ØP 2018 2020 99,0                   0

6001900 Utbedring av utvendig vegg på Austråtthallen Ingunn ØP 2018 2018 5,5

6002000 Nytt gulv i Austråtthallen Ingunn ØP 2018 2018 3

Kommune felles

10001 Nytt rådhus Jarle K2

SEKF 10-17 

Bsak 1/17 Byggefase 11 753 2017 2018 406,5                 406,5 25 892 0

10006 Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken Jarle ØP Regulering 0 2016 2017 2,0                     1,25 Reguleringsplan vedtatt. Detaljregulering utføres av SIAS ihht avtale.

10010 Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) Morten 1.per.rapp 17

SEKF 25-17 

Bsak 49/17 & 94/17 Prosjektering 498 2016 2017 2018 mar.18 5,85                   5,85 5 723 0

1002000 Sentrum parkeringsanlegg A8 utv.avd. ØP utredning ferdig 2020 62,00                 midler flyttet fra SK til SEKF. Konseptet lagt frem i ØP 2018-2021.

Eiendom

4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjonutv.avd. ØP 2017 2018 4

4103101 Regulering Vagle-leiren upr

4103102 Regulering gamle Figgjo skole Elin upr Mulighetsstudie 2017 2018

4103103 Regulering gamle Vatne skole Elin upr 2017 2018 avventer regulering fra forsvaret

4103104 Regulering Riskatun Kristine/Morten upr Mulighetsstudie

4103105 Regulering Vatneleiren upr avventer regulering fra forsvaret

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale
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Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Eksterne PL Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Areal

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva 

 Bevilgning 

type 

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader

mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr Ja         Nei Ja         Nei

Oppvekst skole

30004 3000400 Skoler, utendørsanlegg Byggansvarlig 3,101 3 årlig

2016/2017/2018 3000403 Buggeland skole, uteområde Christian underprosjekt 68-17 prosjektering 2017 Q4 2017 2018 2018 1,15

2016/2017 3000404 Hommersåk skole, uteområde Ingvar bydrift K0 (godkjent uten K2)68-17 prosjektering 2017 Q1 2018 2017  Q2 2018  

 3000405 Uteområde Øygard skole Christian anbudskonkurranse underprosjekt garantifase 2016 2017 jul.17  

2016/2017 30403 Figgjo Christian bydrift (godkjent uten K2) 68-17 garantifase 2017 2017 jul.17  

2017 3000408 Smeaheia Buster bydrift K0 (godkjent uten K2)68-17 prosjektering 2017 2017 Q1 2018  

2017 3000419 Lundehaugen Christian bydrift K0 (godkjent uten K2)68-17 garantifase 2017 Q4 2017 2017 2017  

2017 3000407 Trones Nord Buster K0 (godkjent uten K2)68-17 byggefase 2017 Q4 2017 2017 Q1 2018   

2017 Ganddal utgår 68-17  

2017 3000420 Hana skole Christian /Ingvar bydrift omdisp fra Ganddal68-17 byggefase 2017 Q4 2017 2017 Q1 2018

2017 3000409 Iglemyr Ingvar bydrift K0 (godkjent uten K2)68-17 byggefase 2017 2017 2017/ Q1 2018  

2017 3000418 Vennebenk - Skoler felles Byggansvarlig bydrift K0 (godkjent uten K2)68-17 garantifase 2017 2017 mai.17  

2017 må bestilles per skoleSykkelparkering - Skoler felles Byggansvarlig bydrift K0 (godkjent uten K2)68-17 byggefase 2017 2017 Q2 2018

2018 Utendørsanlegg porsholen b.skole ØP 2018 2018 0,15

2018 Utendørsanlegg Trones Sør skole ØP 2018 2018 0,2

2018 Utendørsanlegg Kyrkevollen skole ØP 2018 2018 0,3

2018 Utendørsanlegg Sørbø skole ØP 2018 2018 0,3

2018 Utendørsanlegg Stangeland skole ØP 2018 2018 0,4

2018 må bestilles per skoleUtendørsanlegg UU lekeområder ØP 2018 2018 0,5

30032 3003200 Rehabilitering skoler Byggansvarlig 10,7 10 årlig

2016/2017 3003202  rehab Kyrkjevollen skole Ingvar rammeavtale K0 (godkjent uten K2)49-16/67-17 byggefase 2017 2017  Q2 2018 0,5

2016/2017 3003205  rehab Maudland skole Christian anbudskonkurranse K0 (godkjent uten K2)49-16/67-17 garantifase 2016 0,84

2016 3003207  rehab Smeaheia skole Buster byggdrift underprosjekt Utgått 2016

2017 3003212 Rehab Lundehaugen Christian minikonkurranse K0 (godkjent uten K2)67-17 byggefase 2017 Q3 2017 2018 Q1 2018 3

2017 3003213 rehab Ganddal Christian rammeavtale K0 (godkjent uten K2)67-17 prosjektering 2017 Q3 2017 2017 Q1 2018 0,3

2017 3003214 Rehab Øygard Ingvar/Falk K0 (godkjent uten K2)67-17 prosjektering 2017 Q1 2018  Q2 2018 0,2

2017 3003215 Rehab Høle Ingvar minikonkurranse K0 (godkjent uten K2)67-17 byggefase 2017 Q3 2017 2017  Q1 2018 0,5

2017 3003216 Rehab Austrått skole Christian K0 (godkjent uten K2)67-17 garantifase 2017 Q2 2017 Q2 2017 0,2

2017 3003217 Rehab Trones sør + gymsal Buster K0 (godkjent uten K2)67-17 2017 2018 0,83

2017 3003218 Rehab Hana skole Ingvar Bydrift K0 (godkjent uten K2)67-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018 0,7

2017 3003219 Rehab Iglemyr Ingvar ramme K0 (godkjent uten K2)67-17 byggefase 2017 Q3 2017 Q1 2018 1,03

2017 3003220 Rehab Porsholen Buster rammeavtale K0 (godkjent uten K2)67-17 byggefase 2017 2017 Q4 Q1 2018 1,5

2017 3003221 Rehab Hommersåk K0 (godkjent uten K2)67-17 2017 0,8

2018 Rehab Iglemyr Ingvar ØP 2018 2018 0,2

2018 Rehab Porsholen Buster ØP 2018 2018 3,9

2018 Rehab Sandved skole Christian ØP 2018 2018 2,5

2018 Rehab Lura Skole utgår to porsholen ØP 2018 2018 1,9

2018 Rehab Buggeland skole Christian ØP 2018 2018 1,5

Oppvekst barn og unge

35003 3500300 Utendørsanlegg, barnehager Byggansvarlig 1 1 årlig

2017 3500306 Figgjo Christian bydrift K0 (godkjent uten K2)62-17 garantifase 2017

2017 3500306 Vatne Ingvar bydrift K0 (godkjent uten K2)62-17 garantifase 2017

2017 3500306 Mykleberget Buster Bydrift K0 (godkjent uten K2)62-17 byggefase 2017 Q4 2017 Q4 2017 Q1 2018

2017/2018 3500306 Hommersåk Ingvar bydrift K0 (godkjent uten K2)62-17 utgår 2017 2018 0,3

2017/2018 3500306 Jønningheia Buster byggdrift K0 (godkjent uten K2)62-17 byggefase 2017 Q2 2018 0,2

2017 3500306 Stangeland Christian K0 (godkjent uten K2)62-17 garantifase 2017 høst 17

2018 Stangeland (garantifase i 2017?) ØP 0,1

2018 Uteområde Varatun bhg ØP 0,4

35019 3501900 Rehabilitering barnehage Byggansvarlig K0 (godkjent uten K2)53-16 15,7 10 årlig

2016/2017 3501901

 rehab Austrått bhg

Ingvar/Fridtjov

K0 (godkjent uten 

K2) + ompdisp 1,3 

til sandv 53-16/69-17 garantifase / byggefase 2016 2017 Q1 2018

2,1

2016 3501903 rehab Hana bhg Morten underprosjekt 69-17 garantifase 2017 apr.17 2017 43009 3,5

2016/2017 3501904  rehab Brueland bhg Christian Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)53-16/69-17 byggefase 2016 2017 Q1 2018 1

2016 3501905  rehab Sandvedhaugen bhg Christian Rammeavtale underprosjekt 53-16 garantifase 2016 jun.16 2017 0,5

2017 3501907 Sandved bhg Christian Rammeavtale fra Austrått 69-17 garantifase 2017 2017 2017 2

2017 3501908 Figgjo Christian Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)69-17 garantifase 2017 2017 1

2017 3501909 Ganddal Christian K0 (godkjent uten K2)69-17 Omdisponert 0

2017 3501910 Hommersåk Ingvar Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)69-17 byggefase 2017 jan.18 apr.18 Q1 2018 1,9

2017 3501915 Høle bhg Ingvar Rammeavtale garantifase 2017 Q1 2018 Q4 2017 0,2

2017 3501911 Riska Ingvar Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)69-17 garantifase 2017 Q4 2017 0,25

2017 3501912 Myklaberget Buster Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)69-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018 1,1
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2017/2018 3501913 Jønningheia Buster byggdrift K0 (godkjent uten K2)69-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018 2,2+,8

2017/2018 Varatun ØP 2018 0,8+1,4

2017 3501914 Porsholen Buster Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)69-17 garantifase 2017 2017 Q4 2017 1

2018 Rehab Stangelandsforen Christian ØP 2018 2018 0,5

2018 Rehab Sørbø nord og sør bhg Christian ØP 2018 2018 1

2018 Rehab Øygard bhg Ingvar ØP 2018 2018 0,6

2018 Rehab Vatne bhg Fridtjov ØP 2018 2018 4,2

2018 Rehab Høle bhg Ingvar ØP 2018 2018 0,5

2018 Rehab Rissebærstaen Buster ØP 2018 2018 1

Rehab smeajeoe Buster Jønningheie utgår, omdisp til smeaheia

Levekår

21038 2103800 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Jan Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)63-17 garantifase 2017 2017 8 årlig årlig

2018 2104500 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Jan ØP 2018 2018 8 årlig årlig

26017 2601700 Rehabilitering omsorgsbygg Byggansvarlig K0 (godkjent uten K2)52-16 / 64-17 16,98 10 årlig

2016 2601701  rehab Austrått BOAS Ingvar Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)52-16,64-17 garantifase 2016 2017 Q3 17 3,0

2016/2017 2601702  rehab Lura BOAS Fritjov K0 (godkjent uten K2)64-17 byggefase 2016 2017 Q2 2018 5,2

2016/2017 2601703  rehab Rovik BOAS Ingvar
Rammeavt./miniko

nk.
K0 (godkjent uten K2)52-16,64-17 garantifase 2016 2017 Q2 2017 1,2

2016/2017 2601704  rehab Åse BOAS Ingvar
Rammeavt./miniko

nk.
K0 (godkjent uten K2)52-16,64-17 garantifase 2016 nov.16 2017 Q3 17 1,9

2016/2017 2601705  rehab Trones serviceleiligheter Buster
Rammeavt./miniko

nk.
K0 (godkjent uten K2)52-16,64-17 garantifase / byggefase 2016 2017 Q1 2018 1

2017 2601706 rehab Byhaugen BOAS ?? 2017 2

2017 2601707 rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter Christian / Falk bydrift K0 (godkjent uten K2)64-17 Byggefase 2017 2017 Q1 2018 2,68

2018 rehab Rovik BOAS Ingvar ØP 2018 2018 1,5

2018 Rehab Åse BOAS Christian ØP 2018 2018 0,5

2018 Rehab Serviceleiligheter ØP 2018 2018 2,5

2018 Rehab Trones Boas Buster ØP 2018 2018 5,5

Kultur og byutvikling

15009 1500900 Rehabilitering kulturbygg Byggansvarlig K0 (godkjent uten K2)48-16 / 66-17 1,46 1,2 årlig

2016/2017/2018 1500903  rehab Thranegården Ingvar/Leif/Viten K0 (godkjent uten K2)66-17 forprosjekt 2016 2018 2018 1+,4

2017 1500904 Rehab Lura bydelshus (belysning) Buster ALC minikonkurranse K0 (godkjent uten K2)66-17 garantifase Q3 2017

2017 1500905 Rehab Skeiene Eldresenter Christian rammeavtale K0 (godkjent uten K2)66-17 prosjektering Q4 2017 Q4 2018

2018 Rehab Skeianetunet Christian ØP 0,4

2019 Rehab KinoKino Buster ØP 0,4

15012 1501200 Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal Buster ØP garantifase 2017 2017 aug.17 0,58 prosjekt

15014 1514000 Ventilasjonsanlegg Lurabydelshus Buster ALC anbud 1.per 2017 byggefase 2017 Q2 2018 2 prosjekt

Teknisk

60014 6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg Tone ØP 1,1 prosjekt

2017 6001401 Brannteknisk Austrått idretshall Tone/Christian Rambøll minikonkurranse K0 (godkjent uten K2)58-17 prosjektering 2017 2017 Q1 2018

2017 6001402 Brannteknisk Lura idretshall Buster ALC K0 (godkjent uten K2)58-17 byggefase 2017 2017 Q2 2018

60015 6001500 Rehab Idrett Byggansvarlig ØP  ,8 årlig årlig

2017 6001501 Rehab Lurahallen Buster ALC minikonkurranse - - byggefase 2017 2017 Q2 2018 0,8

2017 6001502 Rehab Austråthallen Ingvar 2017 2017 0

2018 Rehab Sørbøhallen - se på omdisponering mellom Riska og Iglemyr Christian ØP 2018 2018 0,7

2018 Rehab Riskahallen Ingvar ØP 2018 2018 0,3

Rehab Iglemyr garderobe Ingvar

60017 6001700 Fasade Sør Austråtthallen Ingvar rammeavtale 1.per 2017 prosjektering 2017 2018 0,65 prosjekt

Kommune felles

Eiendom

40001 4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg Thorleif/Fridtjov ekstern utlysning K0 (godkjent uten K1)56-16 2,226 3,3 årlig

2016 4000102 Miljø Riska ungdomskole Fridtjov underprosjekt 56-16 garantifase 2016 jul.05 2016 Q4 2017

2016 4000103 Miljø Hommersåk skole Fridtjov underprosjekt 56-16 garantifase 2016 2016 2016 2016

2016 4000104 Miljø Kyrkevollen skole Fridtjov underprosjekt 56-16 byggefase 2017 2017 Q1 2018

2017 Miljø Lura boas utgår, en del av 4103200

2018 Miljø Lura BOAS fase 2 Fridtjov ØP 2018 2018 3,3

Miljø Trones omdisp fra Lura Buster

40002 4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel ØP 

2018 Utfasing oljekjel KinoKino LAA/Buster/Thorleif ØP 2018 2018 1,2

2018 Utfasing oljekjel Oalsgata 12 LAA/Jan ØP 2018 2018 1

40003 4000300 ENØK,  solvarmeenergi Fridtjov ekstern utlysning K2 12-17 byggefase Q1 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2018 4 prosjekt

40005 4000500 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehovFridtjov ekstern utlysning K2 107-16 Prosjek./byggef. 2016 aug.16 2018 2018 40 prosjekt

2016 4000501 Enova Giske ungd.skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2016 2016

2016 4000502 Enova Sviland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2016 2016

2016 4000503 Enova Trones skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000504 Enova Lura skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase 2016 2016 Q3 2018

2016 4000505 Enova Lurahammeren skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016
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2016 4000506 Enova Porsholen skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000507 Enova Stangeland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000508 Enova Sørbø skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 2017 2016 2018

2016 4000509 Enova Øygard skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 2017 2016 2018

2016 4000510 Enova Buggeland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2016 2016 2017

2016 4000511 Enova Hana skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 2016 2018

2016 4000512 Enova Austrått skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase aug.17

2016 4000513  Enova Kyrkjevollen skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2017

2016 4000514  Enova Sandved skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2017

2016 4000515  Enova Maudland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2017

2016 4000516 Enova Smeaheia skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase des.16

2017/2018 4000517 Enova Bogafjell skole Fridtjov underprosjekt ØP prosjektering 2017 2018 2018 2018 2,25

2017/2018 4000518 Enova Høyland ungdomskole Fridtjov underprosjekt ØP prosjektering 2017 2018 2018 2018 3,75

2018 Enova Lura skole Fridtjov ØP 2018 2018 2,2

2018 Enova Iglemyr skole Fridtjov ØP 2018 2018 1,8

41002 4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking) Leif Arne Rammeavtale ØP 2017 2017 0,632 1 årlig

2016 4100203 ITV Buggeland skole Leif Arne garantifase

2017/2018 ITV Smeaheia skole Leif Arne K0 (godkjent uten K2)60-17 prosjektering 2017 2018 Q1 2018 0,4

2017 4100210 ITV Maudland skole Leif Arne K0 (godkjent uten K2)60-17 garantifase 2017 2017

2017/2018 ITV Lura skole Leif Arne K0 (godkjent uten K2)60-17 prosjektering 2017 2018 2018 0,2

2017 ITV Lurahammaren u.skole Leif Arne K0 (godkjent uten K2)60-17 prosjektering 2017 2017 2018

2017/2018 ITV Bogafjell skole Leif Arne K0 (godkjent uten K2)60-17 prosjektering 2017 2018 2018 0,4

41003 4100300 Universell utforming Buster K0 (godkjent uten K2)65-17 Prosjek./byggef. løpende 2 2 årlig

41004 4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering LAA/Thorleif årlig 4,372 5 årlig

2018 Innemiljø Giske u.skole LAA/Thorleif ØP 2018 2018 2,5

2018 Innemiljø Bogafjell skole LAA/Thorleif ØP 2018 2018 2,1

2018 Innemiljø Høyland LAA/Thorleif ØP 2018 2018 0,4

41008 41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Leif Arne ØP 2020 6 prosjekt

2018 2018 Radon tiltak Leif Arne

41013 4101300 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer Leif Arne ØP unntatt 2018 2018 0,3 ,3 årlig

2018 Omlegging intern komm Høyland skole Thorlief ØP 2018

2018 Omlegging intern komm Bogafjell skole Thorlief ØP 2018

2018 Omlegging intern komm Smeaheia skole Thorlief ØP 2018

41014 4101400 Adgangskontroll anlegg Thorleif ØP unntatt 1,5 årlig

2017 4101401 Adgangskontroll Sandved skole Leif Arne rammeavtale upr byggefase 2017 Q1 2018

2017/2018 4101406 Adgangskontroll Smeaheia skole Buster ØP byggefase 2017 2017 Q1 2018 0,5

2017 Adgangskontroll Sviland skole Leif Arne utgår 2017 2017

2018 Adgangskontroll Kyrkjevollen skole Ingvar ØP 2018 2018 0,5

2018 Adgangskontroll Bogafjellhallen Buster/utgår to lurahallen ØP 2018 2018 0,5

41015 4101500 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg Leif Arne ØP unntatt ,6 årlig

2017 Oppgrad. v.anlegg Øygard skole Falk byggefase 2017 Q4 2017

2017 Oppgrad. v.anlegg Trones bhg Falk byggefase 2017 Q4 2017

2017 Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg Falk byggefase 2017 Q4 2017

2018 Oppgrad. v.anlegg Lura skole Falk ØP 2018 2018 0,3

2018 Oppgrad. v.anlegg Stangeland skole Falk ØP 2018 2018 0,3

41020 4102000 Branntekniske tiltak i helsebygg Tone Rammeavtale ØP 2016 2018 10,6 prosjekt

2016/2017 4102001 Branntek Austrått BOAS Tone underprosjekt garantifase Q3 2016 2017 Q2 2017 0,2

2018 4102002 Branntek Riska BOAS Tone/ingvar ØP 2018 2018 2018 0,8

2016 Kartlegging Tone K0 (godkjent uten K2)87-16 / 56-17 garantifase 2016 2017

2016/2017 4102003 Branntek Trones BOAS Tone Novaform K0 (godkjent uten K2)87-16/56-17 byggefase 2016 2017 2017 Q1 2018 1,4

2016 4102004 Branntek Lunde BOAS Tone K0 (godkjent uten K2)87-16 / 56-17 garantifase 2016 Q3 2016 2016 Q4 2016

2017/2018 4102005 Branntek Lura BOAS Tone / Fridtjov / Buster K0 (godkjent uten K2)56-17 byggefase 2017 2018 Q2 2018 2,3

2017/2018 4102006 Branntek Rovik BOAS Tone/Ingvar K0 (godkjent uten K2)56-17 prosjektering 2017 2018 0,3+2

2017/2018 4102007 Branntek Serviceleiligheter Tone/alle Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)56-17 byggefase 2017 2018 Q1 2018 0,3+,3

41021 4102100 Branntekniske tiltak i skoler Tone Rammeavtale ØP 2016 2017 4 prosjekt

2017 4102105 Branntek Giske U.skole Tone/Buster Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)59-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018

2017 4102106 Branntek Høyland U.skole Tone Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)59-17 byggefase 2017 2017 Q2 2018

2017 4102107 Branntek Stangeland Tone/Buster K0 (godkjent uten K2)59-17 prosjektering 2017 2017 Q1 2018

2017 4102108 Branntek Trones skole Tone /Buster K0 (godkjent uten K2)59-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018

2018 Branntek Maudland skole Tone/Ingvar ØP 2018 2018 0,5

2018 Branntek Sandved skole Tone/Christian ØP 2018 2018 0,6

2018 Branntek Soma skole Tone/Buster ØP 2018 2018 0,3

4102200 4102200 Branntekniske tiltak i kulturbygg Tone ØP 2018 2018 0,9 prosjekt
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Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Eksterne PL Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Areal

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva 

 Bevilgning 

type 

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader

2018 4102204 Branntek Skeianetunet eldresenter Tone/Christian ØP 2018 2018 0,75

2018 4102205 Branntek Fogdahuset Tone/Falk ØP 2018 2018 0,15

4102300 4102300 Nedgravde avfallscontainere Tone Ivar ØP 1,1årlig

2017 4102306 Nedgr avfall Ganddal skole Tone ØP byggefase 2017 2017 Q1 2018

2017 4102307 Nedgr avfall Trones skole Tone ØP byggefase 2017 2017 Q1 2018

2018 4102308 Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage Tone ØP 2018 2018 0,35

2018 4102309 Nedgr avfall Sandved skole og barnehage Tone ØP 2018 2018 0,35

2018 Nedgr avfall Vitenfabrikken Tone ØP 2018 2018 0,4

41025 4102500 Branntekniske tiltak i diverse bygg Tone Rammeavtale K0 (godkjent uten K2)57-17 prosjektering / byggefase 2017 2018 2,8 prosjekt

2017/2018 4102501 Branntek. anlegg som brann- og nødlysanlegg Tone ØP byggefase 2017 2018 Q2 2018

2017/2018 4102502 Branntek. digitalisering av branntegninger Tone ØP prosjektering 2017 2018 Q2 2018

2017/2018 4102503 Branntek. kartlegging av tilstand i eldre bygg Tone ØP prosjektering 2017 2018 Q2 2018

41026 4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger Tone/Jan Epcon

Rammeavtale/  

minikonk. - Ivar K0 (godkjent uten K2)55-17 prosjektering/byggefase 2017 2017 Q1 2018 8,2 prosjekt

41028 4102800
Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg

Leif Arne 2,85 prosjekt

2017 Programvare Lunde boas Leif Arne ØP garantifase 2017 2017

2018 Programvare Giske u.skole ØP 2018 2018 0,4

2018 Programvare Giskehallen 1 ØP 2018 2018 0,55

41029 4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg Leif Arne K2 101-17 2017 2018 14,5 prosjekt

2017 Smeaheia skole Leif Arne K2 101-17 garantifase 2017 2017

2017 Giske u skole Leif Arne K2 101-17 garantifase 2017 2017

2017 Giskehallen 1 +2 Leif Arne K2 101-17 garantifase 2017 2017

2017 Stadion bygg- Leif Arne K2 101-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018

2017 Trones boas Leif Arne K2 101-17 byggefase 2017 2017 Q1 2018 

2017 Lura Boas Leif Arne K2 101-17 garantifase 2017 2017

2017 Nytt Rådhus Leif Arne K2 101-17 byggefase 2017 2018 Q4 2018

2018 Lyse fjernvarme KinoKino Leif Arne ØP 2018 2018 1,4

2018 Lyse fjernvarme Sandnes Helsesenter Leif Arne ØP 2018 2018 1,4

2018 Lyse fjernvarme Langgata 72,74,76 Leif Arne ØP 2018 2018 4

2018 Lyse fjernvarme Trones nord Leif Arne ØP 2018 2018 0,7

2018 Lyse fjernvarme Trones Sør Leif Arne ØP 2018 2018 0,95

2018 Lyse fjernvarme Trones Sør gymsal Leif Arne ØP 2018 2018 1

41030 4103000 Alarmoverføring og heisalarm anlegg Leif Arne ØP 2018 2018 ,3 årlig årlig

41032 4103200 Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg Fridtjov ØP / K0 21-17 byggefase 2017 2017 Q2 2018 11,25 prosjekt

41033 4103300 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella Falk 2 årlig
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Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr Navn Ansvarlig internt Areal m2
Bevilgning

 Føreløpig 

byggeregnskap 

Mindre-

/Merutgift Avikk i fremdrift Vedtak / saksnr Tatt i bruk 15 mnd frist utløper

15001 Vitenfabrikken II GF 2 500 67 650 000               61 400 000             6 250 000 SEKF sak 42-15 okt.16 jan.18

2102800 Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter JH 7 840 000                 7 572 000               268 000 SEKF 93-16 des.16 mar.18

26007 Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg FH 13 000 000               12 125 000             875 000 SEKF sak 21 - 16 des.16? mar.18

26003 Rundeskogen BOAS RÅ 5 371 240 000 000             231 446 000           8 554 000 BS 143/13 feb.17 mai.18

60005 Riskahallen, rehabilitering IOB 5 341 83 110 000               74 378 000             8 732 000 SEKF K2 64-16 jan.17/des.17 apr.18

4009108SK ENØK-EOS- system - Øvrige bygg TN 6 000 000                 6 062 000               -62 000 ØP 2012 feb.17 mai.18

4009111SK ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) TN 12 438 000               11 316 000             1 122 000 ØP 2012 feb.17 mai.18

4009112SK ENØK, SD anlegg barnehager TN 3 000 000                 3 388 000               -388 000 ØP 2012 feb.17 mai.18

2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren PM 568 1 337 730                 1 387 000               -49 270 fond feb.17 mai.18

3002700 Stangeland skole, 4 nye grupper RÅ 160 5 300 000                 4 445 000               855 000 K2 mar.17 jun.18

41007/4100701 Varmeanlegg Vatne driftsstasjon TN 5 000 000                 5 413 000               -413 000 K2 mar.17/des.17 jun.18

41018XX / 4180X Branntekniske barnehage TS 3 500 000                 2 878 000               622 000 ØP 2015 mar.17 jun.18

4009113SK ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones LAA/TN 20 530 000               20 323 000             207 000 ØP Høle, Trones mar.17 jun.18

4009113SK ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones LAA/TN 9 470 000                 13 106 000             -3 636 000 SEKF 92-16 K2 Iglemyr mar.17 jun.18

60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen II IOB 2 972 97 000 000               97 025 000             -25 000 justert K2 152-16 sept.16/jan.17 apr.18

4002501 Ny brannstasjon - detaljregulering

4002599 Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon 

4002503/10014 Felles øyeblikkelig hjelp 2359,9

4002502/10013 Ny Hovedbrannstasjon 9994,1

10016 Ambulansentral 632

15008 Vitenfabrikken I, styringsautomatikk LAA/TN 2 000 000                 1 929 000               71 000 K2 61-16 apr.17 jul.18

21005 Foreldreinitiativ 2 MB 780 39 200 000               30 902 000             8 298 000 K2 20-16 mai.17 aug.18

4102700 SEKF Overgang ny server sd-anlegg LAA/TN 1 200 000                 1 310 000               -110 000 Bsak 59/16 mai.17 aug.18

41400 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg LAA/TN 2 700 000                 1 859 000               841 000 K2 59-15 mai.17 aug.18

41401 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole LAA/TN 3 000 000                 4 079 000               -1 079 000 K2 mai.17 aug.18

26008 Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget LAA/TN 11 000 000               10 363 000             637 000 K2 141-15 mai.17 aug.18

21009 Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien MB 252 11 400 000               9 129 000               2 271 000 122-16 sep.17 des.18

35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage RÅ 2 300 87 500 000               73 920 000             13 580 000 120-15 jun.17 sep.18

25003 Myrveien, 3 boenheter MB 256 11 800 000               6 286 217               5 513 783 62-16 aug.17 nov.18

10002 Rådhustomt

Jarle

75 000 000               75 000 000             0

SEKF 10-17 Bsak 

1/17

10003 Parkering nytt rådhus
utv./Jarle

33 000 000               32 000 000             1 000 000

SEKF 10-17 Bsak 

1/17

30007 Buggeland skole, utvidelse Morten 761 34 200 000               22 588 000             11 612 000 157-15 aug.17 nov.18

2602300 Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig Ingunn/Jan 1 700 000                 1 282 000               418 000 1.perioderapp.2017 okt.17 jan.19

41011 Nytt produksjonskjøkken Vatne Ingunn 1046 41 000 000               41 583 000             -583 000 SEKF 88-16 okt.17 jan.19

3003000
Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg

LAA/TN 8 500 000                 47-16/33-17 okt.17 jan.19

3003500 Rehab Vatne skole
Ingvar 1 000 000                 1.per rapp 2017 okt.17 jan.19

3003600 Mindre ombygging Iglemyr Skole Ingvar 430 000                    1.per rapp 2017 okt.17 jan.19

2602000 Carport 11 biler Lura boas Ingunn 900 000                    ØP (fond) des.17 mar.19

2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 Ingunn 600 000                    K2 53-17 des.17 mar.19

3002300 Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket FH 19 000 000               K2 11-17 des.17 mar.19

Total sum 1 480 805 730          1 279 988 396        170 387 334         

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400 Skoler, utendørsanlegg CE/BS mars/april.18

3500300 Utendørsanlegg, barnehager IH mars/april.18

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016 SD mars/april.18 avlegges feb.17

30032 Rehab skoler år? 2016 bestillingene tatt i bruk i 2017 - ferdig fakturert?

Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017

21036 Boliger til flyktninger, kjøp av 4-5 boenh. per år Kristine M, Jan K mars/april.19 rullering i ØP 2016 og 2017, tatt ut i 2018 - venter siste regning? Sjekk med Jan K.

21038 Rehabilitering av 24 boliger per år JK mars/april.19 avlegge 2103801 - 2103899 for 2017 og 2017 nå siste fakturene kommer inn. Nytt grp prn fra 2018

26017 Rehab Boas

4000100 Miljøtiltak,  kommunale bygg 2016/2017 LAA mars/april.19 kan avlegges snarest etter 4000104 er ferdig Q1 2018

4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016/2017 LAA mars/april.19 kan avlegges etter siste fakturene for 2017 er mottatt

41002 ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016/2017 LAA mars/april.19 kan avlegges etter siste fakturene for 2017 er mottatt

Forenkelt

Prosjektnr Navn Ansvarlig internt
Bevilgning

 Føreløpig 

byggeregnskap Mindre-/Merutgift Vedtak / saksnr Tatt i bruk

Byggeregnskap leveres sammen med 10001

Byggeregnskap leveres sammen med 10001

mar.17 jun.18IOB 520 500 000             415 494 179           105 005 821 K2 25-15
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Grp. Prosjekt Navn Type 2014 2015 2016 2017 2018 Notat

15009 Rehabilitering kulturbygg Rullering

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år Rullering 68-16 49-17 feb.18

21036 Boliger til flyktninger, kjøp av 4-5 boenh. per år Rullering Ikke tatt med i ØP 2018, venter siste faktura fra Jan K

21038 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Rullering Avsluttet pga tomt for uprnr, se på 21045 fra 2018

21045 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år fra 2018 Rullering

26017 Rehabilitering omsorgsbygg Rullering

30004 Skoler, utendørsanlegg Rullering 66-16 51-17 mar.18 sendt Buster jan.18

30032 Rehabilitering skoler Rullering

35003 Utendørsanlegg, barnehager Rullering 67-16 51-17 mar.18 venter tilbake melding LAA

35019 Rehabilitering barnehage Rullering

40001 Miljøtiltak, kommunale bygg Rullering

41002 ITV-anlegg (kameraovervåking) Rullering

41003 Universell utforming Rullering

41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering Rullering

41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer Rullering

41014 Adgangskontroll anlegg Rullering 45-17 - enkelt

41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg Rullering

41023 Nedgravde avfallscontainere Rullering

41030 Alarmoverføring og heisalarm anlegg Rullering

41033 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella Rullering

60015 Rehab Idrett Rullering

 

Ingen bevilgning i tilsvarende år

Tone har sendt til LAA

45-17 - enkelt

2014 tom 2016 sendt Buster jan.18

se regnskaps mal.xls

102-17

50-17

85-17

45-17 - enkelt



inkl avset.

Prosjektnr Navn Ansvarlig Areal m2 Bevilgning  Byggeregn. Mindre/Mer Avlagt  Saksnr  Avsetning  SK  SEKF  Totalt  budsjett  Status 

internt tusen kr tusen kr utgift tusen kr SEKF tusen kr Byggeregnskap Byggeregnskap Avvik

35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. (Nord) JH 1 150             50 200               46 002                 4 198                 okt.16 139-16 2 100             44 769                 44 769                 1 233             arbeid ferdigstilles innen årskiftet 17/18

35018 Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg IB 2013 pågår

4230702 Riska u-skole rehab/ombygg JH 2013 58 397          Videreføres, arbeid ikke ferdig

4231399 Iglemyr skole, trinn 3 RÅ 1 684             60 500               53 726                 7 324                 nov.15 162-15 550                53 429          53 429                 297                ferdigstilt

4231899 Sørbø skole byggetrinn CE 3 500             125 735            113 023               13 212               mar.16 27-16 500                112 591        112 591               432                pågår

4306199 Høle barnehage JH 781                27 000               24 390                 2 610 mai.15 79-15 600                24 085          24 085                 305                utbedring av for høye radonverdier

4332499  Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger (Sør) JH 4 200             49 900               45 476                 5 404                 nov.15 163-15 980                45 502          45 502                 -26                 Innkjøp infoskjermer, ferdigstilles innen årskiftet 17/18

4410499 Kanalgata, boliger for vanskeligstilte JH 2 228             64 500               52 407                 12 093 mai.15 80-15 500                52 129          52 129                 278                ferdigstilt

4231299/4232599/30017 Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal OT 173 338            172 645               693 nov.16 154-16 1 000             171 554        857                      172 411               234                pågår

4231499/30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole RÅ 757                19 000               15 125                 3 926                 des.16 167-16 285                51                  14 949                 15 000                 125                ferdigstilt

4410599/21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede IB 25 998               24 528                 1 470 mai.15 81-15 600                166                24 199                 24 365                 163                kommer 1 faktura ila 2017

4415499/26001 Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser MB 2 828             110 250            101 197               9 053                 des.16 166-16 2 000             670                100 096               100 766               431                pågår, ferdigstilles 2017

60001 Bogafjellhallen OT 2 807             109 700            97 385                 12315 nov.16 153-16 750                28 321          68 916                 97 237                 148                pågår


