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Arkivsak-dok.   017 - 18       

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo 

 

Behandles av:        Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF     12.02.2018  

 

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 
kommuner» per februar 2018   

 

Bakgrunn for saken: 

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring 
av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjettramme på 43,946 
mill kr. I tillegg er det overført ett prosjekt fra Sandnes kommune, Teknisk, til SEKF. Dette er 
et prosjekt som omfatter sikring oppgradering av hus på Alsvik og har en budsjettramme på 
1,875 mill kr eks mva. 

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte 
tiltak som skal iverksettes og gjennomføres. 

Saksopplysninger: 

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i vedlegg 1.   

Per januar 2018 er 1 prosjekt utgått, 23 prosjekter er igangsatt og søknadsarbeid eller 
byggearbeider pågår og 22 prosjekt er ferdigstilt. 

Det er kun 3 uker siden sist rapportering og prognosene for sluttkostnader for hele 
prosjektporteføljen ligger uendret ift. rapportering i januar 2018. Sluttprognosen ligger 
180 000 kr over budsjettramme, men dette vil en kunne regulere inn i bestilt omfang i prosjekt 
som omfatter mange bygg slik at porteføljen ved ferdigstilling vil ligge i henhold til budsjett. 
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Forslag til vedtak: 

• Saken tas til orientering 
• Saken oversendes rådmannen til orientering. 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.02.2018 

 

Torbjørn Sterri 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg 1:  Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og 
rehabilitering i kommuner, per februar 2018. 

 

 


