
Sandnes eiendomsselskap - drift

Vedtatt Sak 103-

18

#

Tiltak

Vedtatt Bsak 

23/17

Beløp eks MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift Hvem 

utfører 

oppdraget

?

Sysselsett

ings-

effekt

leverandør 

er 

lærebedrif

t?

omdispo

nert fra 

tiltak

omdispo

nert til 

tiltak

 Justert 

sluttkostnad 

per 

september 18 

1 1 Aspervika skole 2 500 000             2 350 000               Utskifting av gjenstående tak. CE Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen Ja Ja 2 350 000           

1 2 Høyland u skole 500 000               500 000                  

Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig 

maling, (golvbelegg i svømmehall utgår) IH Bygg Ferdigstilt

Byggm 

Sagen/Nysted/

Apply TB Ja Ja 500 000              

1 3 Felles skoler 800 000               800 000                  Utskifting av sikringskap div.skoler Byggans. Elektro Ferdigstilt Apply Ja Ja 650 000              

1 4 Hommersåk skole 150 000               150 000                  Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin IH Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen Ja Ja 150 000              

1 5 Høle skole 350 000               350 000                  

Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må 

oppdateres IH Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen ja ja 350 000              

1 6 Sandved skole 1 000 000             1 800 000               

Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert 

branndører. Kjøkkenet på personalrommet dårlig. Gym 

garderobene og lærergarderobene i dårlig stand og uten 

fasiliteter. CE/FW Bygg Igangsatt

Sagen/Midbøe/

Apply Ja Ja 2 300 000           

1 7 Lurahammaren Ungdomsskole 150 000               350 000                  Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke. BS Elektro Ferdigstilt Apply Ja Ja 550 000              

1 8 Stangeland BHG 500 000               154 000                  Utbedringer av sopp i vegg, + Solskjerming CE Bygg Ferdigstilt

Byggm 

Sagen/NystedI

Solskjermingsl

everandør Ja Ja 154 000              

1 9 Giskesvømmehall 550 000               360 000                  

Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av 

hallen. Sikkerhetsrisiko. BS/TN VVS Ferdigstilt

Midbøe/Stanle

y/Apply Ja Ja 360 000              

1 10 Brannteknisk rådgivning 750 000               540 000                   Diverse bygg TS Ing. Igangsatt Norconsult Ja Nei 540 000              

1 11

Dokumentasjon / tegninger av 14 

gassanlegg. 900 000               900 000                  Avvik etter akkreditert kontroll FT Ing. Igangsatt

Bruk av 

rammeavtale Ja 900 000              

1 12 Tveit Bygdehus 150 000               150 000                  

Nytt tak til bygdehuset på Tveit , farlig for nedfall av skifer 

som kan

medføre personskade. LAA Bygg Ferdigstilt Ikke bestemt Ja 150 000              

1 13 Branntekniske tiltak 1 000 000             1 800 000               

Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang 

/ rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar. TS

VVS, Eletkro, 

Bygg Igangsatt

Sagen/Midbøe/

Apply Ja 1 800 000           

1 14 Sprinkler dokumentasjon 400 000               400 000                  

Gjennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering 

av denne. FT VVS Igangsatt

Midbøe/div 

konsulenter Ja 400 000              

1 15 Felles skole / Boliger 5 696 000             5 946 000               Utvendig fasademaling, teglstein, utvendig oppmerking Byggans. Bygg Ferdigstilt Nysted ja ja 5 946 000           

1 16 Austrått skole 200 000               160 000                  

Gjerde ferdigstilt, noe asfaltarbeid gjenstår

IH Anlegg Ferdigstilt

Minikonkurran

se: 

Systemsikring Ja 160 000              

1 17 Sviland skole 400 000               300 000                  Ny heis, løfte plattform. Deler kan ikke lenger skaffes. IH HEIS Ferdigstilt

Minikonk: TKS 

Heis Ja Ja 380 000              

1 18 Bogafjell skole 50 000                 50 000                    Utbedring gjerde. CE Anlegg Ferdigstilt Siktek Ja Nei 50 000                

16 046 000     17 060 000       17 690 000    

Bsak 43/17

2 19

Alsvik 

450 000               570 000                  

Etablering av tilfredstillende toalettforhold på Alsvik 

friluftsenter. BS

Bygg, VVS, 

maler, 

elektro, 

ansvarlig 

søker: 

Prosjektil Igangsatt Haga maskin ja ja 570 000              

2 20 Utskifting av gulv i Austråtthallen 2 000 000             -                         Lekkasje har ødelagt deler av gulvet, øvrige deler er utslitt. utgått -                     

2 21 Utskifting av gulv i Lurahallen 1 500 000             1 700 000               Gulv i Lurahallen er slitt og bør skiftes samt noe arb. på tak. BS Bygg Ferdigstilt minikonk. ja ja 1 700 000           

2 22 Brueland barnehage 400 000               200 000                  

 230 m nytt gjerde på grunn av sikkerhet for barna, inkl 

noe asfaltering CE anlegg/Bygg Ferdigstilt minikonk. ja ja 200 000              

2 23

Skifte av asbesttak på 

gjennomgangsbolig 400 000               155 000                  Kommunens andel av fellesprosjekt med andre byggeiere. JK Taktekking Ferdigstilt Leif Lende 155 000              

2 24 Riska ungdomsskole 150 000               100 000                  Utbedring og vedlikehold av takrenner og løse fliser i bygget IH

Blikenslager 

og mur Ferdigstilt

Rammeavtale: 

T.Lund/ Gann 

Blikk (ikke 

rammeavtale) Ja Ja 60 000                

2 25 Aspervika skole 1 000 000             900 000                  Utskifting av kjøkken SFO, samt utskifting av flere vinduer. IH Bygg Ferdigstilt Rammeavtale SagenJa Ja 900 000              

2 26 Giske ungdomsskole 500 000               500 000                  

Vedlikehold av fasadepartier og nytt utskifting av belegg i 

mediatek. BS Bygg/maler Ferdigstilt Sagen/Nysted ja ja 400 000              

2 27 Ganddal barnehage 400 000               105 000                  

Vedlikehold og utbedring av vinduer, takrenner samt å sikre 

noen løse lydhimlinger, musesanering CE Bygg Ferdigstilt

Rentokil / 

Sagen ja ja 105 000              

2 28 Jønningheia barnehage 150 000               150 000                  

Oppdatering av branntavle med også oppdatering av 

romnr. I tillegg noen arbeider med lys i noen rom. BS Bygg/elektro Ferdigstilt Apply ja ja 150 000              

2 29 Diverse barnehager maling 1 000 000             1 400 000               

Utskifting av div. kledning og påkrevd maling av flere 

barnehager, blant annet Sandved, Hana, Hommersåk, 

Porsholen og Trones. Byggans. Bygg/maler Ferdigstilt

Bruk av 

rammeavtale Ja Ja 1 400 000           

2 30 Varatun barnehage 200 000               133 000                  Utskifting av gjerde rundt barnehagen pga sikkerhet. BS anlegg/Bygg ferdigstilt Siktek Ja Ja 133 000              

2 31 Lunde bo- og aktivitetssenter 1 700 000             750 000                  

Utvendig maling, bygget fremstår som fullstendig 

malingsslitt, og har sterkt behov for maling. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja 750 000              

2 32 Åse bo- og aktivitetssenter 800 000               200 000                  

Sterkt behov for utvendig maling av Åse 3. Bygget er 

malingsslitt. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja 200 000              

2 33 Trones serviceleiligheter 800 000               700 000                  

Utbedring av korrosjonsskader i betongtrapper og 

overflater samt utskifting av utendørsbelysning pga jordfeil 

og store mangler. BS Bygg/elektro Ferdigstilt T.Lund/Apply Ja Ja 700 000              

2 34 Skeiane eldresenter 700 000               700 000                  

Utvendig linoljemaling er påkrevd, bygget fremstår som 

malingsslitt. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja 700 000              

2 35 Diverse boliger 2 000 000             2 400 000               

Flere av våre 600 boliger har sterkt behov for vedlikehold. 

For noen av disse vil det bety at de ikke kan leies ut, dette 

medfører at vi får inntektstap. Oppgraderinger både 

innvendig og utvendig , med fokus på sikkerhet for 

beboerene. JK Bygg/maler Ferdigstilt Nysted/Sagen Ja Ja 2 400 000           

2 36

KinoKino

850 000               850 000                  

Diverse renovering, samt utbedring av heller i inngangsparti 

for å hindre fall skader. BS

Bygg/elektro 

ALC Igangsatt

Rammeavtale: 

T.Lund/Nysted

/Apply Ja Ja 850 000              

2 37 Sandved barnehage 500 000               500 000                  Utskifting av kjøkken og gulvbelegg. Dette er helt utslitt. CE Bygg/maler Ferdigstilt Sagen/Nysted 500 000              

2 38

Rehabilitering/Riving låve 

Gramstad 1 000 000             1 000 000               

Rivningstillatelse er gitt 15. Mai 2018. Rivningsarbeidene vil 

ventelig igangsettes snarest. LAA/IOB Bygg Ferdigstilt

Norconsult via 

rammeavtale 

har utarbeidet 

miljøsanerings

rapport. 

Kontrakt 

inngått me 

Bjelland as Ja Ja 583 000              

2 39

Sikring/riving av bygg som 

kommunen har ansvaret for. 800 000               800 000                  

Følgende bygg planlegges revet: kafe ved Aspervika, Seldal 

skulehus, brakker Austrått skole og brakker Maudland 

skole.  Status: Kafe er revet. Brakker Maudland og Austrått 

planlagt gjennomført mars/april. Revidert søknad om riving 

av Seldal skolehus er godkjent og riving påbegynnes. LAA/IOB Bygg Ferdigstilt

Norconsult via 

rammeavtale 

har utarbeidet 

miljøsanerings

rapport. 

Kontrakt 

inngått med  

Georg 

Stangeland as Ja Ja 517 000              

2 40 Vedlikehold av serviceleiligheter 1 000 000             850 000                  

Diverse utbedringer i serviceleiligheter på BOAS blant annet 

Riska, Trones, Lunde, Austrått og Åse. Byggans.

Bygg/maler/

elektro Ferdifgstilt

Sagen/Nysted/

Apply Ja Ja 1 000 000           

Sum 18 300 000     14 663 000       Sum Sum 13 973 000    

Sandnes eiendomsselskap - investering

# Tiltak

Vedtatt Bsak 

85/16 Beløp INKL MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift

Hvem 

utfører 

oppdraget

?

Sysselsett

ings-

effekt

leverandør 

er 

lærebedrif

t? fra tiltak til tiltak

 Ny justering 

sluttkostnade

r per 

september 18 

1 1 Kyrkjevollen skole 5 000 000             5 500 000               

Overgang ny varmeløsning. Oppgradering 

varmtvannsanlegg og hovedføringsvei. Utskiftinger VVS 

anlegg i tilknyttning. FH VVS Ferdigstilt

Rørlegger 

Torgersen Ja Ja 5 000 000           

1 2

Sandved Skole, lys rundt 

idrettsbane 250 000               250 000                  

Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer 

her og lysene virker ikke. CE Elektro Ferdigstilt Apply Ja ja 250 000              

1 3 Lura Boas 1 375 000             1 375 000               Solavskjerming IOB Bygg Ferdigstilt

Minikonk, 

Stavanger 

markise Ja 1 375 000           

1 4

Lunde Boas Inneklima - 

oppgraderinger styrings 

automatikk 1 625 000             1 625 000               Lunde boas trinn2 oppgradering TN VVS Ferdigstilt Enko AS Ja 1 625 000           

1 5 Lurahallen 2 375 000             4 875 000               

Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang 

og aggragtet er etter hvert utgått/ over av levetiden. BS VVS Ferdigstilt

Anbudskonk. 

Habi Ja Ja 4 875 000           

1 6

KinoKino

1 375 000             2 000 000               

Brannsikrings tiltak for 4 etg med bygningsmessig 

oppgradering av

denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkler anlegg i 2 etg. BS Ing. / Bygg Igangsatt

Rammeavtale: 

T.Lund/Nysted

/Apply/Sagen/  

Midbøe Ja Ja 2 000 000           

Fra teknisk: Bsak 43/17

2 7

Sikring og oppgradering av hus på Alsvik

1 875 000             1 755 000               

Det er behov for sikringstiltak på Alsvikeiendommen om 

bygget skal kunne brukes. En generell oppgradering/sikring 

som nytt brannvarslingsanlegg, el system, gulv, kjøkken 

mm som vil tilrettelegge for friluftsaktiviteter her. BS

Bygg/VVS/El

ektro

Igangsatt, blir 

ikke ferdigstilt før 

etter mai pga 

Lyse-graving

Sagen/Nysted/

Apply Ja Ja 1 355 000           

8 Momskompensasjon -2 775 000           -3 476 000              

Momskompens

asjon

Momskompe

nsasjon -3 296 000          

Sum 11 100 000     13 904 000       Sum Sum 13 184 000    

Totalt alle SEKF tiltak 45 446 000     45 627 000       

Vedtatt 

SEKF Bsak 

23/17 & 

43/17
Justert SEKF 

totalt 44 847 000    

Vedtatt SEKF Bsak 23/17 

& 43/17 45 446 000       
-599 000 

Igangsatt

Ferdigstilt


