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KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR BUGGELAND SKOLE, UTVIDELSE

Bakgrunn for saken:
I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015 - 2018, sak 175/14 den 16. desember 2014, ble det vedtatt å avsette midler til utvidelse av Buggeland skole. 

	Prosjekt
	Budsjett
	Bevilget før
	2015
	2016

	Prosjektnr:    30007
Ansvar:              30
Tjeneste:        2222
	41,0 mill
	1,0
	15 mill


	25 mill



Prosjektet er forventet ferdigstilt til august 2017. 

I denne saken legges forslag til kostnadsoverslag 2 for utvidelse av Buggeland skole fram.

Saksopplysninger:
Vedtakene som ble gjort i K0, styresak 48-15. har blitt videreført. 

Bygget er utviklet i henhold til byggeteknisk forskrift - TEK 10. 

Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet. 



Anbudskonkurransen: 

Denne anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og har blitt kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp).
Basert på utarbeidete planer og kravspesifikasjoner ble konkurransen utlyst som modifisert totalentreprise i åpen anbudskonkurranse iht. NS 8407:2011.

Det kom inn 15 tilbud innen innleveringsfristen. Ingen av tilbyderne er avvist. 

Tildelingskriterier:

De innkomne tilbudene ble evaluert iht. kriterier gitt i konkurransegrunnlaget. 
Det økonomiske mest fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier er valgt:

	Pris og prisbetingelser
	vekt 10 poeng



Entreprenørfirma Frøyland Bygg AS ble vinner av konkurransen med 10 av 10 oppnåelige poeng.

Det er ikke registrert klagesaker i KOFA vedrørende konkurransen.
	Kostnadsoppstilling:
	

	
	
	

	
	K0
	K II

	
	
	

	1.00 Felleskostnad
	0
	1 040 000

	2.00 Bygging (totalentreprise)
	0
	15 000 000 

	3.00 VVS- inst.
	0
	0

	4.00 El. inst.
	0
	0

	5.00 Tele- og kont. int.
	0
	2 750 000

	6.00 Andre inst.
	0
	500 000

	SUM 1-6 HUSKOSTNAD
	0
	19 290 000

	7.00 Utendørsanlegg
	0
	1 000 000

	SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD
	0
	20 290 000

	8.00 Generelle kostnader
	0
	3 250 000

	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD
	0
	23 540 000

	9.00 Spesielle kostnader
	0
	8 793 3000     

	SUM 1-9 
	0
	32 333 300

	10.00 Marginer
	0
	1 823 200

	SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD
	41 000 000
	34 216 500





Forklaring til kostnadsoppstillingen:
1.00   Felleskostnader er byggherrens kostnader som kommer i tillegg til entreprisen. 
2.00   Totalentreprise, inkluderer alle byggekostnader, VVS, elektro, 
           tele/automatikk og prosjekteringskostnader.
3.00   VVS kostnader er inkludert i post 2.
4.00   El. kostnader er inkludert i post 2
5.00   Tele- og automasjonsinstallasjoner er inkludert i post 2. SD anlegget på eksisterende skole må oppgraderes pga påbygget.
6.00   Andre inst. er brann anlegget på eksisterende skole som må oppgraderes.
7.00   Utendørsanlegg er oppfiksing rundt påbygget og reasfaltering.
8.00   Generelle kostnader som ikke er inkludert i entreprisen.
9.00   Spesielle kostn. omfatter inventar/utstyr  og mva. 
Marginer omfatter uforutsette utgifter (8% av sum 1 – 8).


Fremdrift:

Påbygget skal stå ferdig til oppstart skoleåret 2017. Hovedfremdriftsplan vil bli utarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av kontrakt.


Vurderinger:
Evaluering av de mottatte tilbudene er utført. 
I dette arbeidet har Lene Henriksen (anskaffelse), Ivar Strand (anskaffelse) og Morten Braut (prosjektansvarlig) deltatt. 
Det anbefales at foreliggende resultat fra konkurransen om tilpasning av Buggeland skole gjennomføres. Det er i K0 avsatt 41 mill kroner til dette prosjektet. K2 viser 34,2 mill kroner. Det finansielle resultatet er innenfor den økonomiske rammen.



Forslag til vedtak:

1. Kostnadsoverslag 2 for Buggeland skole, utvidelse, med en total ramme på 34,2 mill. kroner, godkjennes. 

2. Kontrakt med lavbyder inngås

3. Byggearbeidene igangsettes med fremdriftsplan for ferdigstilling av prosjektet innen august 2017, godkjennes.

4. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging




Sandnes, 04.11.2015 

Torbjørn Sterri
daglig leder
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