
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Nytt Rådhus - faser
2 Programmering 74,56 dager ma 04.05.15 fr 28.08.15
3 Skisseprosjekt 20,31 dager ma 31.08.15 on 30.09.15
4 Forprosjekt 77,19 dager to 01.10.15 lø 30.01.16
5 Tilbudsunderlag 38,69 dager ma 01.02.16 to 31.03.16
6 Konkurranse 57,06 dager fr 01.04.16 to 30.06.16
7 Bygging 533,06 dager fr 01.07.16 on 31.10.18
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