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Saksbehandler: John Herveland

Behandles av: 							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					12.11.2015


Byggeregnskap prosjekt 4332499 – Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger


Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny 6 avdelings barnehage inkludert uteområde. Prosjektet er bygget i en ren totalentreprise.  K2 er behandlet i bystyre 16.06.2013 i sak  87/13.

Prosjektet var ferdigstilt i august 2014 like før åpning, noe etter først oppsatt plan.
Barnehagen ble satt i drift i henhold til plan.
Huskostnad:      32.911 kr. /m2  Bra                                                                                        
Tomtekostnad: 5.000.000 kr. Tomteareal: 4.200 m2 = 1.190kr./m2
Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	49 900
	 

	 -kunstnerisk utsmykning*
	301
	 

	-Avsetninger
	980
	 

	 -Regnskap 
	44 496
	 

	 Avvik 
	4 123
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	36 779
	 

	+MVA kompensasjon 
	7 717
	 

	 sum 
	44 496
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	  Beløp  
	 

	 KII  Bsak 87/13
	49 900
	 

	 
	49 900
	 

	 
	 
	 



*Det er avsatt 301.950 kr til kunstnerisk utsmykning av bygget. Dette arbeidet startes opp nå sammen med det andre bygget (prosjektnummer 35007) som ble ferdigstilt i sommer. Midlene er overført til et annet prosjektnummer, og er derfor trukket fra i budsjettet.

Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på kr 44,5 millioner kroner, men det er ikke et helt riktig bilde da det er en del utgifter som enda ikke er belastet prosjektet. Det gjenstår arbeider på det det tekniske anlegget, elektro, sikring av trapp, dokumentasjon, og en del inventar. Dette beløper seg til ca 980.000 kr.  Med gjenstående utgifter er prosjektet gjennomført med et mindre forbruk på kr 4,1 millioner. Avviket skyldes mindre tillegg, mindre prisstigning, lavere generelle kostnader og mindre kostnader til murer og fundamentering enn forutsatt.



Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4332499 – Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger godkjennes med et totalforbruk på 45,5 mill kr og avsluttes med at underforbruk på kr 4.123.000.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 



Sandnes, 04.11.2015


Torbjørn Sterri 
daglig leder 
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