
Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2

Planlagt 

byggestart

Forv 

byggestart

Planlagt 

ferdig Forv ferdig

 Bevilgning 

inkl. mva 

Forventet kostn. 

inkl. mva

Kostnad kvm 

eks. mva*

Tomtekostnader 

eks. mva**

Avvik 

fremdrift 

Avvik 

kostnader Merknader

internt eksternt BTA mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr mill kr BTA * kvm ** Ja         Nei Ja         Nei

Oppvekst skole

30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole Morten K2 138-16 Forprosjekt 4732 2016 aug.18 des.18 254,0                 ikke avklart

30007 Buggeland skole, utvidelse Morten  K2 157-15 Byggefase 761 jan.16 aug.17 aug.17 41,0                   34,2 0

3000800 Hana skole Morten ØP 2021 2023 87,0                   

30009 Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell Rolf K0 43-15 Prosjektering 6800 2020 2022 262,8                 263 19000 504 Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2017

30021  Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole Ingunn Prosjektil AS Delte entr. K2 151-16 Byggefase 8883 2015 høsten 2016 aug.18 okt.18 232,0                 232 26 320* 0

3001800 Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) utv.avd. ØP Forprosjekt 2019 -                     ikke avklart

3002000 Altona skole og ressurssenter, nye lokaler utv.avd. ØP Forprosjekt 500 2020 68,5                   ikke avklart

3002800 Nye elevplasser, B21-skole utv.avd./Rolf ØP Utredning tomt 2019 2020 400,0                 avventer ferdigstilles av skole behovsplan i august 2017
3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 Rolf ØP Mulighetsstudie 2000 2017 2020 61,8                   123 Venter på bestilling, bekreftelse riving, jobbes med leieavtale gymsal
3003400 Forprosjekt – ombygging/utvidelse Sviland skule utv.avd./Rolf ØP Mulighetsstudie ? ? 1,0                     

Oppvekst barn og unge

35002 Asperholen barnehage, riving John AnbudskonkurranseK0 82-17 Prosjektering 2017 aug.17 des.17 des.17 2,0                     Gjelder riving av eks bygg, K0 legges fram i egen sak.

35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K2 120-15 Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5                   87,5 31 300 4 905

3502000 Langgata 72 helsestasjon John ØP reg./forprosj. 2017 2018 32,0                   35

3501903 Hana BHG utv.avd./Morten ØP Prosjektering 3900 2017 apr.17 2017 3,5 bruksendring sendes uke 12

Levekår

21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig Morten K2 22-17 Byggefase 2364 2015 sommeren 2018 146,7                 

21005 Foreldreinitiativ 2 Morten K2 20-16 Garantifase 780 2015 2016 2016 mai.17 39,2                   39,2 7 800 000 tomtekost 7,8 mill kr

21008 10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase GardMorten K2 110-15 Garantifase 840 2015 2016 2017 39,1                   39,1 6 300 000 tomtekost 6,3 mill kr

21009 Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien Morten K2 122-16 Byggefase 150 2015 2016 sep.17 11,4                   11,4 0 Avvik på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at halvparten av marginene blir brukt opp tidlig i prosjektet.

21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Rolf K2 78-16 Byggefase 2649 sep.16 des.17 2018 82,5                   82,5 IG for grunn- og betongarbeidene foreligger. Grave og støpearbeid er igang.  Avklaring vedr. fremdriftsavvik pågår.

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 57,0                   

21027 Nybygg Håholen, 7 boenheter John ØP forpr.tomteavkl. 2017 2018 39,5                   39,5 4 888 Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pågår ift. disp. og rekkefølgekrav

21029 Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 Morten K2 108-16 Byggefase 2016 2016 2017 des.17 42,0                   42,6 6 600 000

2103100 Boliger for vanskeligstilte utv.avd. ØP 2015 2018 2018 50,0                   ikke avklart behov for nærmere avklaring av bestilling 

2103101 Tun - Lura nord Morten

2103102 Tun - Hana nord utv.avd.

2103107 Tun Håbafjell/Brattebø småhus Morten K0 2018 2018 11,2                   

2103300 Bofellesskap for personer med psykik lidelse, 12 plasser utv.avd./Morten K0 17-16 Anbudkonk. 2017 2018 50,0                   Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurranse. Ny andbudskonkurranse lyses ut m/tomt

2103400 Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 utv.avd./Morten ØP Prosjektering 2019 2020 des.20 48,5                   tomt: HUP1 på Sørbø 

2103600 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 22 (2017), 13 årlig

2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien Jan Kalssas ØP 2017 2017 3,0                     

2104100 Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelser Morten ØP 1,0                     

2104200 Omsorgsboliger m heldøgnstjen. for pers. m store adferdsutfordringer Morten

25002 Boliger Syrinveien, 6 boenheter Morten K0 91-14 Reg./anb.konk 480 2016 2018 16,0                   29 880 0 Utsett i påvente av SVV 

25003 Myrveien, 3 boenheter Morten K2 62-16 Byggefase 282 2017 2017 aug.17 11,8                   11,8 0

25004 Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år utv.avd./Morten ØP 3,4 årlig ikke avklart

2500401 Vatne/Dybingen småhus Morten K2 83-17, Bsak 91/17 anbudkonk. 5,00                   5 Saken sendt tilbake av Bystyret

2500402 Kleivane småhus Morten K2 71-17, Bsak 48/17 anbudkonk. 5,2                     5,2

2500404 Tun Helgeland småhus Morten

2602000 Carport 11 biler Lura boas Ingunn Epcon AS ØP Prosjektering 2016 2017 2017 0,9                     0,9 Klage sendt til byggesak uke 10, avventer svar.

2601100 Nye sykehjemsplasser utv./Jarle ØP 2020 2020 240,0                 

2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 Ingunn Epcon AS Rammeavt. K0/K2 53-17 Byggefase 2017 mar.17 2017 jul.17 0,6                     Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken 2016

2602100 Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase Ingunn Epcon as Rammeavt. K0/K2 53-17 Byggefase 2017 jul.17 okt.17 okt.17 1,5                     K0 legges fram for styrebehandling i april

2602200 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS utv.avd. ØP 2019 2020 23,0                   

2602300 Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig Ingunn

Kultur og byutvikling
1501300 Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering John ØP reg./forprosj. 2017 2017 7,5                     
Teknisk
41011 Nytt produksjonskjøkken Vatne Ingunn Epcon AS Delte entr. K2 88-16 Byggefase 1046 2014 2016 jun.17 sep.17 43,0                   43,4 0
60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen II Ingunn Epcon AS Delte entr. justert K2 152-16 Garantifase 2972 2014 vår 15 Aug/des-16 sept.16/jan.17 89,0                   97 22 476 0

6000501 Energisentralen - riskahallen Fridtjov K2 91-16 Byggefase 2016 2016 4.kvart 16 feb.17 underprosjekt av pnr. 60005

60006 Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) utv.avd. ØP 2016 2016 0,9                     

60008 Iglemyr svømme- og idrettshall John/Elin K1 70-17, Bsak 47/17 reg./forprosj. 3720 feb.18 feb.18 høst.19 høst 19 233,0                 253 ikke avklart Forventet kostnader tilsvarer P50

6001000 Giskehallen, rehab av svømmehallen Ingunn ØP 2018 70,0                   70 0

Kommune felles

10001 Nytt rådhus Jarle K2

SEKF 10-17 

Bsak 1/17 Byggefase 11 753 2017 2018 406,5                 406,5 25 892 0

10002 Rådhustomt Jarle ØP Kontrakt 0 2014 2018 75,0                   75 17 392

10003 Parkering nytt rådhus utv./Jarle ØP Frikjøpsavtale 2018 33,0                   23 ikke avklart

10006 Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken Jarle ØP Regulering 0 2016 2017 2,0                     1,5 Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb 2017

4002501 Ny brannstasjon - detaljregulering Ingunn K2 25-15 ferdigstilt 2014 feb.15

4002599 Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon Ingunn Epcon AS Totalentr. K2 Garantifase mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 Overtakelse fastsatt til 10. mars.

10014 Felles øyeblikkelig hjelp Ingunn Totalentr. K2 Garantifase 2359,9 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 520,5                 31 074 2 444

10013 Ny Hovedbrannstasjon Ingunn Totalentr. K2 Garantifase 9994,1 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17

10016 Ambulansentral Ingunn Totalentr. K2 Garantifase 632 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 0

Eiendom

10010 Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) Rolf ØP Prosjektering 498 2016 2017 des.16 4. kv.17 5,85                   5,85 5 723 0 Avklaringer pågår med potensiell leietager, revidering budsjett.

4100300 Universell utforming utv.avd./Elin Periodisk bev. anbudskonkurranse løpende 2 årlig 0 Pågår, Kartlegging skoler i sluttfase. Oppstart barnehager og Boas 2017

41008 Radon Gro ØP Forprosjekt 2019 6 Alle skoler og barnehager måles nå.

4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon ØP 2017 2018 4

* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar

** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

520,5                    
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Oppvekst skole

30004 3000400 Skoler, utendørsanlegg Byggansvarlig 3 årlig årlig

2016 3000401  uteområde Ganddal skole Buster avrop underprosjekt forprosjekt 2016 2016 vinter 2017

2016 3000403 Buggeland skole, uteområde Christian minikonkurranse - knutunderprosjekt prosjektering 2017 2017 2017

2016 3000404 Hommersåk skole, uteområde Christian underprosjekt prosjektering 2017 2017 2017

2016 3000405 Uteområde Øygard skole Christian underprosjekt byggefase 2016 2017 2017

2016 3000406 Uteområde Stangeland skole Buster underprosjekt 2017 2017

2016 3000407 Uteområde Trones skole Buster underprosjekt 2017 2017

2017 Figgjo Christian underprosjekt 2017 2017 2017

2017 Smeaheia Buster underprosjekt 2017 2017 2017

2017 Lundehaugen Christian underprosjekt 2017 2018 2018

2017 Trones Nord Buster underprosjekt 2017 2017 2017

2017 Ganddal Christian utgår

2017 Hana skole Ingvar omdisp fra Ganddal 2017 2017 2017

2017 Iglemyr Ingvar underprosjekt 2017 2017 2017

2017 må bestilles per skoleVennebenk - Skoler felles Byggansvarlig underprosjekt garantifase 2017 2017 mai.17

2017 må bestilles per skoleSykkeparkering - Skoler felles Byggansvarlig underprosjekt 2017 2017 2017

30023 3002300 Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket Fridtjov ekstern utlysning K2 11-17 byggefase 2016 aug.16 2017 jun.17 19 prosjekt

30030 3003000 Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg Leif Arne Rammeavt/anbudskonk.K0 47-16 avslutningsfase 2016 jul.16 2016 2.kvartal 2017 8,5 prosjekt

30032 3003200 Rehabilitering skoler Byggansvarlig K0 49-16 10 årlig årlig

2016 3003202  rehab Kyrkjevollen skole Christian byggdrift underprosjekt 2017 2017

2016 3003205  rehab Maudland skole Christian anbudskonkurranse underprosjekt garantifase 2016 våren 2017 2,5

2016 3003207  rehab Smeaheia skole Buster byggdrift underprosjekt Utgått 2016

2017 Ganddal Christian 2017 2018

2017 Øygard Ingvar 2017

2017 Høle Ingvar 2017

2017 Austrått skole Ingvar 2017

2017 Trones sør + gymsal Buster 2017 2018

2017 Lundehaugen Christian 2017

2017 Hana skole Ingvar 2017

2017 Iglemyr Ingvar 2017

2017 Porsholen Buster 2017

Oppvekst barn og unge

3500300 3500300 Utendørsanlegg, barnehager Byggansvarlig 1 årlig årlig

2016 3500302 uteområde Rissebærstraen bhg Buster bydrift K0 62-17 prosjektering 2016 2017 0,45

2016 3500305   uteområde Brueland bhg Ingvar bydrift underprosjekt byggefase 2016 2017 2 kvart 17 0,2

2017 3500306 Figgjo Christian K0 62-17 2017

2017 3500306 Vatne Ingvar K0 62-17 2017

2017 3500306 Mykleberget Buster K0 62-17 2017

2017 3500306 Hommersåk Ingvar K0 62-17 2017

2017 3500306 Jønningheia Buster K0 62-17 2017

2017 3500306 Stangeland Christian K0 62-17 2017

3501900 3501900 Rehabilitering barnehage Byggansvarlig K0 53-16 10 årlig årlig

2016 3501901  rehab Austrått bhg Fridtjov underprosjekt byggefase 2016 2017 4,7

2016 3501902  rehab Gravarslia bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt 53-16 utgått 2016 2016

2016 3501903 rehab Hana bhg Gro underprosjekt prosjektering 2016 2016 3,6

2016 3501904  rehab Brueland bhg Ingvar/Christian Rammeavtale underprosjekt 53-16 byggefase 2016 2016 2 kvart 17

2016 3501905  rehab Sandvedhaugen bhg Ingvar/Christian Rammeavtale underprosjekt 53-16 Byggefase 2016 jun.16 2016 2 kvart 17 0,6

2017 Austrått bhg Ingvar

2017 3501907 Sandved bhg Christian 2017

2017 3501908 Figgjo Christian 2017 2017

2017 3501909 Ganddal Christian 2017 2017

2017 3501910 Hommersåk Ingvar 2017 2017

2017 3501911 Riska Ingvar 2017 2017

2017 3501912 Myklaberget Buster 2017 2017

2017 3501913 Jønningheia Buster 2017 2017

2017 3501914 Porsholen Buster 2017 2017

Levekår

2103800 2103800 Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Jan Rammeavtale K0 63-17 8 årlig årlig

26008 26008 Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget LAA K2 141-15 garantifase 2014 sep.15 2015 mar.17 11 prosjekt

2601700 2601700 Rehabilitering omsorgsbygg Byggansvarlig K0 52-16 10 årlig årlig

2016 2601701  rehab Austrått BOAS Ingvar Rammeavtale K0 52-16,64-17Byggefase 2016 2017 2 kvart 17 2,7

2016 2601702  rehab Lura BOAS Buster K0 64-17 prosjektering 2016 2017 2 kvart 17 2,2

2016 2601703  rehab Rovik BOAS Ingvar Rammeavt./miniko K0 52-16,64-17garantifase 2016 2017 2 kvart 17 1,8

2016 2601704  rehab Åse BOAS Ingvar Rammeavt./miniko K0 52-16,64-17byggefase 2016 nov.16 2017 2 kvart 17 4,1
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2016 2601705  rehab Trones serviceleiligheter Buster Rammeavt./miniko K0 52-16,64-17garantifase 2016 2017 1,9

2017 2601707 rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter Christian K0 64-17 2017 2017 3,7

Kultur og byutvikling

1500900 1500900 Rehabilitering kulturbygg Byggansvarlig K0 48-16 1,2 årlig årlig

2016 1500903  rehab Thranegården Ingvar K0 66-17 forprosjekt 2016 2017 1,06

2017 1500904 Rehab Lura bydelshus Buster K0 66-17

2017 1500905 Rehab Skeiene Eldresenter Christian K0 66-17

1501200 Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal Buster ØP 2017 2017 3.kvartal.17 0,58 prosjekt

Teknisk

6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg Tone ØP 1,1 prosjekt

2017 6001401 Brannteknisk Austrått idretshall Tone 2017 2017

2017 6001402 Brannteknisk Lura idretshall Tone 2017 2017

6001500 Rehab Idrett Byggansvarlig ØP ,8 årlig årlig

2017 6001501 Rehab Lurahallen Buster 2017 2017

2017 6001502 Rehab Austråthallen Ingvar 2017 2017

Kommune felles

Eiendom

4000100 4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg Thorleif/Fridtjov ekstern utlysning K0 56-16 3,3 årlig årlig

2016 4000101 Miljø Smeaheie skole Thorleif underprosjekt utgår

2016 4000102 Miljø Riska ungdomskole Fridtjov underprosjekt byggefase 2016 2016 2016 jul.17 1,6

2016 4000103 Miljø Hommersåk skole Fridtjov underprosjekt garantifase 2016 2016 2016 2016 1,5

2016 4000104 Miljø Kyrkevollen skole Fridtjov underprosjekt prosjektering 2017 2017 0,3

2017 Miljø Lura boas utgår, en del av 4103200

4000200 4000200 ENØK, utfasing av oljekjel Leif Arne ØP byggefase 1,5 årlig

2016/2017 4000205 ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole Thorleif K0 54-17 garantifase 2017

2017 4000206 ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole Thorleif K0 54-17 0,65

2017 4000207 ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole Thorleif K0 54-17 0,65

4000300 4000300 ENØK,  solvarmeenergi Fridtjov ekstern utlysning K2 12-17 anbudskonk. 1.kvartal 2017 2.kvartal 2017 4.kvartal 2017 3,5 prosjekt

4000500 4000500 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehovFridtjov ekstern utlysning K2 107-16 Prosjek./byggef. 2016 aug.16 2018 2018 40 prosjekt

2016 4000501 Enova Giske ungd.skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase 2016 2016

2016 4000502 Enova Sviland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 2016

2016 4000503 Enova Trones skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000504 Enova Lura skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000505 Enova Lurahammeren skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000506 Enova Porsholen skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000507 Enova Stangeland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Garantifase 2016 2016

2016 4000508 Enova Sørbø skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2016 2017 2016 2017

2016 4000509 Enova Øygard skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase 2016 2017 2016 2017

2016 4000510 Enova Buggeland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Prosjek./byggef. 2016 2016 2017

2016 4000511 Enova Hana skole Fridtjov underprosjekt 107-16 Prosjek./byggef. 2016 2016 2017

2016 4000512 Enova Austrått skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase jun.17

2016 4000513  Enova Kyrkjevollen skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase 2017

2016 4000514  Enova Sandved skole Fridtjov underprosjekt 107-16 prosjektering 2017

2016 4000515  Enova Maudland skole Fridtjov underprosjekt 107-16 byggefase jul.05

2016 4000516 Enova Smeaheia skole Fridtjov underprosjekt 107-16 garantifase des.16

2017 4000517 Enova Bogafjell skole Fridtjov 2017 2017

2017 4000518 Enova Høyland ungdomskole Fridtjov

4100200 4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking) Leif Arne Rammeavtale ØP forprosjekt 2017 2017 1 årlig årlig

2017 ITV Smeaheia skole Leif Arne K0 60-17 2017 2017 0,4

2017 ITV Maudland skole Leif Arne K0 60-17 2017 2017 0,35

2017 ITV Lura skole Leif Arne K0 60-17 2017 2017 0,085

2017 ITV Lurahammaren u.skole Leif Arne K0 60-17 2017 2017 0,085

2017 ITV Bogafjell skole Leif Arne K0 60-17 2017 2017 0,08

4100300 4100300 Universell utforming Buster K0 65-17 anbudskonkurranse løpende 2 årlig

4100400 4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering Thorleif K0 55-16 årlig 5 årlig årlig

2015 41401 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole Leif Arne K2 garantifase 2015 2015 apr.17 3

2017 4100405 Inneklima Byhagen boas Thorleif K0 61-17 2017 2017 1,5

2017 4101406 Inneklima Stangeland skole Thorleif K0 61-17 2017 2017 1,7

2016 4100701 Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon Leif Arne underprosjekt byggefase 2016 2016 3.kvartal 2017

41008 41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Martin Larsen ØP Prosjek./byggef. 2020 6 prosjekt

2016 4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100801 Radon Høle barne- og ungd.skole Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100802 Radon Riska ungd.skole Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100803 Radon Smeaheie skole Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100804 Radon Hommersåk skole bygg B Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100805 Radon Trones skole Stein underprosjekt garantifase 2016 2016
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2016 4100806 Radon Torger Carlsens gate Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100807 Radon Agneveien Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100808 Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100809 Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 4100810 Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt garantifase 2016 2016

2016 41008 upr radon administrasjon Stein garantifase

41013 41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer Leif Arne ØP unntatt byggefase 2017 2017 ,3 årlig årlig

41014 41014 Adgangskontroll anlegg Thorleif ØP unntatt ,95 årlig årlig

2017 4101401 Adgangskontroll Sandved skole Leif Arne upr byggefase 2017 jun.17 0,25

2017 4101406 Adgangskontroll Smeaheia skole 2017 2017 0,4

2017 Adgangskontroll Sviland skole 2017 2017 0

41015 41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg Leif Arne ØP unntatt byggefase ,2 årlig årlig

2017 Oppgrad. v.anlegg Øygård skole Leif Arne

2017 Oppgrad. v.anlegg Trones bhg Leif Arne

2017 Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg Leif Arne

41018 41018 Branntekniske tiltak i barnehager Tone Rammeavtale ØP avslutningsfase 2015 2015 jul.17 3,5 prosjekt

41019 Tone Rammeavtale ØP garantifase 2015 2015 2016 0,46

4102000 4102000 Branntekniske tiltak i helsebygg Tone Rammeavtale ØP 2016 2018 10,6 prosjekt

2016 4102001 Branntek Austrått BOAS Tone underprosjekt avslutningsfase 3.kv 2016 2017 2.kvartal 2017

2016 4102002 Branntek Riska BOAS Tone underprosjekt byggefase 3.kv 2016 2017 4.kvartal 2017

2016 Kartlegging Tone underprosjekt K0 87-16 ny 2016 2017

2016 4102003 Branntek Trones BOAS Tone underprosjekt K0 87-16 garanitfase 2016 3.kv 2016 2017 4.kv 2016 1,6

2016 4102004 Branntek Lunde BOAS Tone underprosjekt K0 87-16 garanitfase 2016 3.kv 2016 2016 4.kv 2016 0,7

2017 4102005 Branntek Lura BOAS Tone K0 56-17 2017 2018

2017 4102006 Branntek Rovik BOAS Tone K0 56-17 2017 2018

2017 4102007 Branntek Serviceleiligheter Tone K0 56-17 2017 2018

4102100 4102100 Branntekniske tiltak i skoler Tone Rammeavtale ØP 2016 2017 4 prosjekt

2017 4102105 Branntek Giske U.skole Tone K0 59-17 2017 2017

2017 4102106 Branntek Høyland U.skole Tone K0 59-17 2017 2017

2017 4102107 Branntek Stangeland Tone K0 59-17 2017 2017

2017 4102108 Branntek Trones skole Tone K0 59-17 2017 2017

41022 41022 Branntekniske tiltak i ikulturbygg Tone ØP 2018 2018 0,9 prosjekt

2017 4102204 Branntek Skeianetunet eldresenter Tone ØP 2018 2018

2017 4102205 Branntek Fogdahuset Tone ØP 2018 2018

41023 41023 Nedgravde avfallscontainere Tone Ivar ØP ,7årlig årlig

2017 4102306 Nedgr avfall Ganddal skole Tone 2017 2017

2017 4102307 Nedgr avfall Trones skole Tone 2017 2017

2017 4102308 Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage Tone

2017 4102309 Nedgr avfall Sandved skole og barnehage Tone

4102500 4102500 Branntekniske tiltak i diverse bygg Tone Rammeavtale K0 57-17 prosjektering 2017 2018 2,8 prosjekt

4102600
4102600

Brannsikringstiltak i kommunale boliger

Tone

Rammeavtale/  

minikonk. - Ivar K0 55-17 prosjektering/byggefase2017 2017 2 prosjekt

4102700 4102700 Overgang ny server sd-anlegg Leif Arne rammeavtale Bsak 59/16 garantifase mar.16 2016 2.kvartal 2017 1,2 prosjekt

4707799SK 4707799SK Branntekniske utbedringer Tone Ivar ØP garantifase des.13 nov.16 10,25 prosjekt

2017 4102800 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg Leif Arne 0,95 prosjekt

2017 Programvare Lunde boas Leif Arne 2017 2017 0,5

2017 Programvare Lura boas Leif Arne 2017 2017 0,45

2017 4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg Leif Arne 2017 2018 14,5 prosjekt

2017 Smeaheia skole Leif Arne 2017 2017 1,4

2017 Giske u skole Leif Arne 2017 2017 0,9

2017 Giskehallen 1 +2 Leif Arne 2017 2017 1,8

2017 Stadion bygg- Leif Arne 2017 2017 0,7

2017 Trones nord Leif Arne 2017 2017 0,7

2017 Trones Sør Leif Arne 2017 2017 0,9

2017 Trones Sør gymsal Leif Arne 2017 2017 1

2017 Trones boas Leif Arne 2017 2017 0,7

2017 Lura Boas Leif Arne 2017 2017 1,5

2017 4103000 Alarmoverføring og heisalarm anlegg Leif Arne ,2 årlig årlig

2017 4103200 Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg Fridtjov K0 21-17 prosjektering 2017 2017 5,55
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Prosjekt tatt i bruk

Prosjektnr Navn Ansvarlig Bevilgning
 Føreløpig 

byggeregnskap 
Mindre/Mer

Vedtak tatt i bruk 15 mnd

internt utgift saksnr Frist

26012 Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN 5 156 000                 5 223 000               -67 000 SEKF sak 140-15 feb.16 mai.17 legges fram egen sak

26013 Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN 14 500 000               15 194 000            -694 000 SEKF sak 34-15 feb.16 mai.17 legges fram egen sak

30012 Sandved skole, utvidelse JA 29 300 000               24 912 000            4 388 000 SEKF sak 100-15 feb.16 mai.17

30006 Giske u skole, utvidelse MB 25 262 000               17 407 000            7 855 000 SEKF sak 123-15 mai.16 aug.17

30011 Hommersåk skole, utvidelse MB 23 192 500               18 024 000            5 168 500 SEKF sak 63-15 mai.16 aug.17

21017 Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei JA 49 200 000               36 693 000            12 507 000 SEKF sak 111-15 mai.16 aug.17

2601600 Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor RÅ 1 300 000 950 000                  350 000 ØP 2016 sep.16 des.17

35010 Hana barnehage, regulering og uteområde EV 4 353 000                 4 426 000               -73 000 SEKF K2 63-16 og Bsak 59/16 sep.16 des.17

35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper GF 51 700 000               44 617 000            7 083 000 Bsak 83/15 aug.16 nov.17

15001 Vitenfabrikken II GF 67 650 000               61 082 000            6 568 000 SEKF sak 42-15 okt.16 jan.18  ses i sammend med 4541402 SK 

2102800 Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter JH 7 840 000                 7 041 000               799 000 SEKF 93-16 des.16 mar.18

26007 Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg FH 13 000 000               12 109 000            891 000                SEKF sak 21 - 16 des.16? mar.18

25001 Årsvollveien, 3 boenheter MB 9 600 000                 5 498 000               4 102 000 jan.17 apr.18

26003 Rundeskogen BOAS

RÅ

240 000 000            216 099 000          23 901 000 BS 143/13 feb.17 mai.18

 ses i sammen med 4413999 OG 

4415599 

60005 Riskahallen, rehabilitering IOB 83 110 000               68 030 000            15 080 000 SEKF K2 64-16 jan.17 apr.18

4009108SK ENØK-EOS- system - Øvrige bygg TN 6 000 000                 6 062 000               -62 000                 ØP 2012 feb.17 mai.18

4009111SK ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) TN 12 438 000               11 316 000            1 122 000             ØP 2012 feb.17 mai.18

4009112SK ENØK, SD anlegg barnehager TN 3 000 000                 3 388 000               -388 000               ØP 2012 feb.17 mai.18

2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren PM 1 337 730                 1 387 000               -49 270                 fond feb.17 mai.18

3002700 Stangeland skole, 4 nye grupper RÅ 5 300 000                 3 272 000               2 028 000             K2 mar.17 jun.18 møblering pågår 

41007 Varmeanlegg Vatne driftsstasjon TN 5 000 000                 4 076 000               924 000                K2 mar.17 jun.18

41018 Branntekniske barnehage TS 3 500 000                 2 643 000               857 000                ØP 2015 mar.17 jun.18

4009113SK ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones LAA/TN 20 530 000               20 323 000            207 000                ØP Høle, Trones mar.17 jun.18

4009113SK ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones LAA/TN 9 470 000                 12 884 000            -3 414 000           SEKF 92-16 K2 Iglemyr mar.17 jun.18 Enova Tilskudd

1500100 Kino Kino

41019 Branntekniske tiltak i Giskehallen

691 739 230            589 772 000          88 481 230           

NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene

Rullering prosjekter som avlegges for 2015

40001 ENØK,  tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen TN mars/april.17 legges fram egen sak

Rullering prosjekter som avlegges for 2016

3000400 Skoler, utendørsanlegg CE/BS mars/april.18

3500300 Utendørsanlegg, barnehager IH mars/april.18

4000100 Miljøtiltak,  kommunale bygg 2016 TN mars/april.18

4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016 TN mars/april.18

41002 ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016 TN mars/april.18

21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016 Sheryl D mars/april.18

Forenkelte avlegging Bevilgning Regnskap Avvik

40002 ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen 871 871 overforbruk ble finansiert på 2014 årsoppgjøret. Prosjektet var stopped i 2015 pga overforbruk i 2014. Startet opp på nytt i 2016 med nytt navn - Miljøtiltaket
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inkl avset.

Prosjektnr Navn Ansvarlig Bevilgning  Byggeregn. Mindre/Mer Avlagt  Saksnr  Avsettning  SK  SEKF  Totalt  budsjett  Status 

internt tusen kr tusen kr utgift tusen kr SEKF tusen kr Byggeregnskap Byggeregnskap Avvik

35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. JH 50 200           46 002                 4 198                  okt.16 139-16 2 100             44 477                 44 477                 1 525             Videreføres, arbeid ikke ferdig

35018 Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg GF 2013 pågår

4230702 Riska u-skole rehab/ombygg JH 2013 58 282           Videreføres, arbeid ikke ferdig

4231399 Iglemyr skole, trinn 3 RÅ 60 500           53 726                 7 324                  nov.15 162-15 550                53 373           53 373                 353                pågår

4231899 Sørbø skole byggetrinn CE 125 735        113 023               13 212               mar.16 27-16 500                112 588        112 588               435                pågår

4306199 Høle barnehage JH 27 000           24 390                 2 610 mai.15 79-15 600                24 069           24 069                 321                Videreføres, arbeid ikke ferdig

4332499  Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger JH 49 900           45 476                 5 404                  nov.15 163-15 980                45 397           45 397                 79                   Videreføres, arbeid ikke ferdig

4410499 Kanalgata, boliger for vanskeligstilte JH 64 500           52 407                 12 093 mai.15 80-15 500                52 105           52 105                 302                pågår

4231299/4232599/30017 Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal OT 173 338        172 645               693 nov.16 154-16 1 000             171 246        513                       171 759               886                pågår

4231499/30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole RÅ 19 000           15 125                 3 926                  des.16 167-16 285                51                   14 868                 14 919                 206                pågår

4410599/21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede IB 25 998           24 528                 1 470 mai.15 81-15 600                166                24 169                 24 335                 193                kommer 1 faktura ila 2017

4415499/26001 Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser MB 110 250        101 197               9 053                  des.16 166-16 2 000             670                98 702                 99 372                 1 825             pågår

4503799/60001 Bogafjellhallen OT 109 700        97 385                 12315 nov.16 153-16 750                28 321           68 419                 96 740                 645                pågår


