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Nytt rådhus, status pr november 2015

Bakgrunn:

I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

Status for «Nytt Rådhus»:

Generelt
· Prosjekt:				10001 Nytt rådhus
· Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen
· Prosjekteringsleder:			Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 11 384 m2 
· Entrepriseform:			Totalentreprise
· Reguleringsstatus:			Innsendt til førstegangs behandling.
· Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2015 - 2018)
Plan
· Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført
· Skisseprosjekt				sep 2015	Utført
· Forprosjekt				okt 2015	Pågår
· Kontrakt hoved entreprenør		juli 2016
· Planlagt byggestart 			des 2016
· Planlagt ferdigstillelsesdato; 		nov 2018
· Forventet ferdigstillelses dato;		nov 2018.

Milepælsdatoer endret ihht godkjent plan fra styremøte 15/4 2015

HMS
· Ingen

Risiko
· Setningsfare ved pelearbeid
· Støy for naboeiendommer under bygging
· Mulighet for at bygge grop må spuntes v/etablering av tekn. rom
· Sen flytting av hoved kloakkledning under rådhustomten kan forsinke oppstart på byggeplass. 
Kompenserende tiltak: SIAS bekrefter at midlertidig tiltak vil være å grave opp Elvegaten og deretter flytte kloakkledning vekk fra tomt.
· Manglende skjøte på tomt kan forsinke fremdrift i prosjektet
· Sen beslutning om løsning for parkering kan forsinke fremdrift i prosjektet
· Havstigning over 2,1m kan gi oversvømmelse i teknisk rom.
Kompenserende tiltak: Installasjon av alarm ved vannstigning, heving av dørterskel inn til teknisks rom samt pumpeanlegg.

Pågående aktiviteter
· Skisseprosjektet ble avsluttet i 1/10. Rapport fremlegges til styre 08/12 for godkjenning
· Forprosjekt startet oktober og vil pågå frem til feb. 2016
· Foreløpig klimagassregnskap viser positive resultat. Videre fokus vil være materialvalg for å redusere CO2 ytterligere.
· Arkitekt anbefaler ikke klimatisert atrium. Legges frem i sak til styremøte 8/12
· Prosjektet har gjort vurderinger av entrepriseform og anbefaler Generalentreprise. Legges frem i sak til styremøte 8/12
· Det startet med prøvegraving på tomt ned til nivå som trengs for å etablere teknisk rom. Hensikt er å prosjektere nødvendige tiltak før byggestart.
· Prosjekt hotell er blitt etablert.
· Det planlegges å avskjerme sør-siden av rådhustomten fra publikum langs havnepromenaden  






Kostnader;
	Prosjekt nr.
	Prosjekt
	Kostnad/m2
	Areal
	Prosjekt kostnad
	ØP 2015-2018
	Kostnads prognose

	10001
	Nytt Rådhus
	41 000 kr/m2
	11 000m2
	447 MNOK
	390 MNOK
	447 MNOK

	10002
	Tomt
	17392 kr/m2
	4269 m2
	74 MNOK
	74 MNOK
	75 MNOK

	10003
	Parkering
	
	
	23,5 MNOK
	23,5 MNOK
	33 MNOK

	
	
	
	
	
	
	

	Sum
	
	
	
	545,5 MNOK
	487,5 MNOK
	


Økonomiplantallene har følgende basis:

· [bookmark: _GoBack]Konsekvens av kostnadskutt på 60MNOK vedtatt av Bystyret får sin endelige avklaring ved fremlegging av K2.
Diverse
· Ingen

Forslag til vedtak: 

· Saken tas til orientering 



Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.12.2015 



Torbjørn Sterri
Daglig Leder


Vedlegg
· Status påløpte kostnader 30.11.2015



Kost status 30/11 2015
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