Planlagt Forv Planlagt Bevilgning | Forventet kostn. | Kostnad km | Tomtekostnader eks. |Awvik Awik
Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig | Anskaffel Saksnr. __|Fase Areal, m2 byggestart | bvggestart | _ferdig __|Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* mya** fremdrift _|kostnader
internt eksternt [e1A mnd/ar | mnd/ar | mnd/ar |mnd/ar mill kr mill kr BTA*  [kvm** Ja__ Nei|la Nei
30002 |Figgjo skole, nybygg K20-skole utv.avd/ Morten KO 13816 |Forprosjekt a732] 2016 2ug 18 des 18 288,0 320 ikke avklart
30007 |Buggeland skole, utvidelse Morten K2 15715 |Byggefase 761] jan.16 aug 17 aug 17 41,0 342 0
3000800 |Hana skole [er 2021 2023 87,0
30009 [Nyu.18 Bogafjell Rolf [ 4315 6800 2020 2022 2628 263 19000 504 Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht @P 2017
30010 |Skaarlia skole (ny B-14 skole) Morten [ 2115 40002021 2023 201,0 234 31000000 Tomt kjopt for 31 mill kr. Ski ferdigstilt. Prosjektet er lagt | bero
6001100 | Skaarlia skole, liten Morten [ 2115 j 700 2021 2023 348 Tomt kjopt for 31 mill kr. ferdigstilt. Prosjektet er lagt | bero
30021 Utvidelse og pé Skeiene U21-skole Ingunn Prosjektil AS K2 151-16 | Anbudskonk. 8883 2015 hgsten 2016| aug.18 okt.18 232,0 232 26 320* 0 mottatt klage pd rammetillatelse
3001800 [Senter for barn og unge (FBU) o Forprosjekt 2019 - ikke avklart
3001900 [Sandnes (5L5), nye lokaler 2P Forprosjekt 2019 - ikke avklart
3002000 _[Altona skole og nve lokaler 2P Forprosiekt 500[ 2020 68,5 ke avklart
3002700 _[Stangeland skole, 4 nve grupper’ k2 90-16 i 160 2016 mai 17 53
3002800 | Nve elevplasser, B21-skole op Forprosiekt 2019 ul.05 400,0
3002900 | Malmheim skole utvidelse oo moderniserine R7-skole (7 klasser oo 196 | G0 ‘@ 2000] 2017 2020 61,8
3003400 Forprosieki viland skul [ 2017 2017 1.0
Oppvekst barn og unge
35002 |Asperholen barnehage, riving [sohn [ [ [ [144-15 [ 2017 aug.17 des.17 des.17 | 78,2 34 Gjelder riving av eks bygg.
35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro | K2 |120-15 |Byggefase | 2300]  mar.16 mar.16 mai.17 mail7__ | 87,5 | 87,5 31300
35010 Hana barnehage, regulering og uteomrade | [k2 |63-16 | i 2014 aug.16 | 38] 3,89
3502000 __ Langgata 72 helsestasjon op 2017 2018 320
3501903 Hana BHG [Gro [ Utredning 3000 2017 feb17 2017 35 Utredning for permanent bamehage: sendes starks.
Levekar
1001 nytt med barnebolig [ko 5115 Anbudsfase 2364] 2015 des.17 des 17 1480 148 ikke avklart Reguleringsplan Bystyret i februar 2017, Anbud evalueres
21005 iv2 K2 2016 Byggefase 780 2015 2016 2016 mai.17 392 392 7800000 tomtekost 7,8 mill kr
21008 [10nve for mennesker med K2 11015 |Byggefase 840] 2015 2016 2017 391 39,1 tomtekost 6,3 mill kr
21009 |Utvid. 2 enhet/ K2 Byggefase 150] 2015 2016 sep17 114 114 0 [Awvik pa grunnforholdene. Det ma utfres masseutskifting pa tilbygget. Medfgrer at halvparten av marginene biir brukt opp tidlig i pr
21014___|Rusvernet pa Soma, nytt hovedbygg K2 7816 j 2649] sep.16 des.17 2 825 82,5 ikke avklart Mangler IG pga uenighet og behov for avklaring av
21015 |Boligsosial handli kjop av 20 boenheter per ar Periodisk bev. Ippende 57,0
21027 Nybygg Haholen, 9 boenheter 2017, 2018 39,5 39,5 4888 Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pagar ift. disp. og
1029 |Boliger til 2. 12 stk Tomt Bogafjell G5 K2 10816 __|Byggefase 2016 2016 2017 des 17 42,0 42,6 [Avventer behandling av 2.tertial rapport i Bystyret for a fa godkjent overfgring av 600 tusen fra 26001
2103100 [Boliger for |ep 2015 2017 50,0 ikke avklart behov for nzermere avklaring av bestilling
2103300 for personer med psykik lidelse, 12 plasser utv.avd/ Morten [ko 1716 Anbudkonk 2017 2018 50,0 Ny Iyses ut m/tomt
2103400 __|Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 utv.avd/ Morten 0P j 2019 2020 des 20 X tomt: HUP1 pa Sorbe
2103600 _|Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per ar Periodisk bev. lopende 22 (2017), 13 arli
2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien Jan Kalssas 2017 2017 30
2104100 [Botiltak 12 pl for pers. m 0P 1,0
2104200 |0 iger m for pers. m store
25001 3 boenheter Morten K2 268] 2015 jan.16 2016 96 96
25002 |Boliger Syrinveien, 6 boenheter Morten [ Reg./anb konk 280 julos 2018 16,0 29880
25003 Myrveien, 3 boenheter Morten K2 62-16 Byggefase 282 2017 2017 aug.17 118 11,8
25004___|Underprosjekt til 21015, 2 sma hus per ar Morten [ko 3,4 arlig ikke avklart Regulering og
2602000 | Carport 11 biler Lura boas Gro 2016 2017 2017 09 09 ing m/disp. for byggelinje
26003 BOAS Rolf 2 [85143/13_|Garantifase 5371 nov.ia feb15 des.16 des 16 240,0 240 25250 5300 Bygg overlevert 02.01.2016 Varslet utsatt pga. forsinket av kommunal i (VAog
2601100 |Nye P 2020 2020 240,0
260019 |Lurabo-og ~ ombygging av stue og kigkken, Lura 1 Ingunn EpconAS __|Rammeat P Varen17 | _sommer jan.00 06 med tiltak | 2016
2602100 | Lura BOAS leil 0204, bygges om til 4 inneh. skyllerom og. P 2017 2017 15
2602200 ing endringer ift bruk av bygni Ase BOAS P 2019 2020 23,0
Kultur i
1501300 | Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig | | [ [or [ [ [ 2017 | [ 2017 | | 75 |
Teknisk
41011 |Nytt Vatne [ingunn [Epcon As K2 88-16 Byggefase. 1046, 2014 2016 2017 jun.17 43,0 43 0
60003 |Sandnes idrettspark, Giskehallen Il [ingunn [Ramboll justertk2__|152-16 __|Byggefase 2072 2014 vér15 | Aug/des-16 | sept.16/jan.1 89,0 97 22476 0
60005___|Riskahallen, rehabili Epcon AS K2 6416 Garantifase 5301 2014 var 16 2016 okt.16 8311 83,11 0 mindre tas ila varen etter pé forhand avtalt framdrift m/halldrift.
6000501 i - riskahallen K2 9116 j 2016 2016 | akvartis jan17 underprosjekt av pnr. 60005
60006 __|Hgyland tilpasning etter ny 0P 2016 2016 09
60008 |lglemyr svomme- o idrettshall K0 10016 |reg fforpros). 3720 2017 2017 mai.19 mai.19 211,0 211 ikke avklart Noe usikkerhet omkring fremdrift pga innsigelse til
6001000 rehab a '67 2018 70,0 70 0
Kommune felles
10001 | Nytt radhus Tk1 16-16 [Prosj 11615 2017 2018 390,0 406,5 27668 Forventet kostnad henger sammen K2
10002 Radhustomt | |prosj./reg 0 2014 2015 75,0 75
10003 Parkering nytt ridhus |Utv.avd.flarle |gp |Forprosjekt jun.18 33,0 23 ikke avklart
10006 | Nyttradhus, detaljregulering Havneparken Jarle |op Regulering 0 2016 2017 20 15 Detaljert utendprsplan - ferdigstilles jan/feb 2017
4002501 Ny - Ingunn K2 25-15 ferdigstilt 2014 feb.15
4002599 r-rogaland IKS-Ny Ingunn Epcon AS K2 Prosj f. mai.15 mai.15 feb.17 mar.17
0014 Felles pyeblikkelig hjelp Ingunn K2 Pros. f. 2359,9 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 520,5 5205 31074 2444
10013 Ny Ingunn K2 Prosj f. 9994,1[  mails mai.15 feb.17 mar.17
10016 Ingunn K2 Prosj. f. 632 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 ']
10019 av kontorpl som ikke far plass i nytt radhus, opprinelig A7 _ op 2019 2019 3350
Eiendom
10010 Skei [Gro [ o | 298] apr.ia 1.kv.16 des.14 3.kv.16 2,9 2,85 5723 0 oppstart februar 17
2102800 L Varatun psykiatriske senter John K2 93-16 byggefase | 2015 aug.16 2016 des.16 7,84 7,84 1] Overtatt i henhold til plan.
4100300 _|Universell utforming Periodisk bev. Ippende 2 arlig [
Radon Gro | 2019 6 Har ikke noe p3 denne enda
4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle @P | 2017 2018 4
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