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Byggeregnskap prosjekt 4002399, Servicetorget/SR bank bygget 
 
 

Bakgrunn for saken 
 
Prosjektnummer:  4002399 

 

Navn: Servicetorget/SR bank bygget  

 
Saksopplysninger: 
I økonomiplan 2009-2012 var det bestemt å etablere et velfungerende Servicetorget  i Haakon 7 gt. 8 
(SR-bank bygget).  Hensikten var å kunne løse dagens plassmangel og dekke fremtidig behov for 
lokaler til servicekontoret. Av totalt kr 2 millioner avsatt i 2008 til ombygging for datarom i rådhuset, 
ble kr 0,5 millioner omdisponert for å få igangsett tiltaket med lokaler for servicekontoret i 2009. 
Følgelig utgjorde behovet for nye midler kr 2 millioner. 
 
Total bevilgning til prosjektet er kr 2,5 millioner. 
 
Prosjektet var ferdigstilt i 2010. 

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik 

Utgifter 2009 2010 sum 

Budsjett        2 500 000                        -         2 500 000  

Regnskap        3 168 518               10 772       3 179 290  

Avvik          -668 518             -10 772         -679 290  

  
  

  

Finansiering 
 

Regnskap   

Fellesfinansiering/bruk av lån        2 542 637   

MVA kompensasjon           636 653    

sum          3 179 290    

  
  

  

Vedtak økonomi - bevilgninger 
 

  

Vedtatt Beløp 
 

  

ØP 2009-2012            500 000  
 

  

ØP 2009-2012        2 000 000  
 

  

         2 500 000  
 

  

        



 

 

 
 
Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på kr 3,2 millioner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 0,7 
millioner. 
 
Byggeregnskap 
oversikt kr, tusener 

 Arkitekt              117  

 Inventar              337  

 Bygg           1 487  

 VVS              157  

 Elektro              765  

 Diverse              316  

 Totalt           3 179  

 
Prosjektet har merkostnader knyttet til merarbeid i følge med ombygging i forhold til forventing i 
kalkyler. 
 
Overskridelsen skulle vært varslet tidligere, det kan en ikke se det er gjort. Ihht økonomi reglement 
ble dette finansiert med frie lånopptak i forhold til de planlagte investeringsprosjekter i de respektive 
årene. Lånopptak nivået var høyere enn det faktiske aktivitetsnivået derfor var det nok lån til å dekke 
kostnadsoverskridelse. 

 

 
Forslag til vedtak:  
 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4002399 godkjennes og avsluttes med et merforbruk på kr 0,7 

millioner.. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

Sandnes eiendomsselskap KF, 23.04.15 

 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF  

 

 

Vedlegg: 
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