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Byggeregnskap prosjekt 4707515, Ventilasjonsanlegg Lundehaugen skole 
  
  

Saksopplysninger: 
Prosjektet omfattet utskiftning av 8 ventilasjonsaggregat, prosjektering og installering av nye 
ventilasjonsanlegg, nytt kanalnett og alle medfølgende bygningsmessige arbeider. Nytt SD-anlegg ble 
installert. 
 
Ferdigstillelsesdato var 31/10-2013, og teknisk ferdigbefaring ble gått 4/11-13. 
Manglende tegningsunderlag førte til at hovedkabelstrekket i dekket ble skåret over, og følgefeil ble 

oppdaget underveis. Dette gjorde at utbedringer/ferdigstillelse gikk ut i desember måned. 

Det har vært få henvendelser om feil i reklamasjonsåret, men en utbedring av avtrekket i forbindelse 

med kokekjøkken og en bærbar PC til bruk ute på aggregatene vil nå bli utført innenfor en ramme på 

50 000 inkl mva. Det vil bli ført en avsetning til dette. 

Antall kvm: 8061 Kostnad per kvm: 2 757 kr inkl mva 

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.  

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik 

Utgifter 2012 2013 2014 2015 sum 
Budsjett  21 870 000 2 100 000  23 970 000 
Regnskap  69 082 21 870 430    235 072  50 000 22 224 584 

Avvik -69 082              -430 1 864 928 -50 000   1 745 416 

 
Finansiering 

 
Regnskap 

 
 

   

Fellesfinansiering/bruk av lån 17 762 591     
MVA kompensasjon   4 411 993     

sum 22 174 584     

 
Vedtak økonomi – bevilgninger  

 Merknad:    

 Beløp Opprinnelig bevilget 14 mill i ØP 2013-2016 ble 
endret i Bystyrets behandling av K2.  
To prosjekter ble slått sammen og en 
ekstrabevilgning på 3 470 000 kr ble vedtatt.  
 

ØP 2013-2016 4707515 
ØP 2012-2015 4009120  
Vedtak KII Bystyret den 16.04.13 

14 000 000 
  6 500 000 
  3 470 000 

Samlet bevilgning 23 970 000 

 



 

 
 
Vurdering:  
 

Regnskap viser et forbruk på kr 22 224 584 inkl mva. inkl en avsetning på kr 50 000 inkl mva.   

Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 1 745 416 inkl mva.  

 
Størstedelen av avviket skyldes at vi ikke har tatt i bruk så stor del av marginen som forventet. 
 
 
Ved gjennomgang viser det seg at Kr 37 063 pluss mva kr 7 315 ble bokført på drift istedenfor 
investering i 2013, dette er ikke mulig å tilbakeføre til prosjektet i dag. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4707515 godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 

1,745 millioner. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.2015  

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF  
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