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Byggeregnskap prosjekt 4306199, Høle barnehage - bygge ny 
 
  
  

 
Saksopplysninger: 
K2 på prosjektet er behandlet i formannskapet 07.09.2010. 
Prosjektet omfattet bygging av ny 4 avdelings barnehage. 

 
Prosjektet var ferdigstilt sommeren 2011. 
 

Bebygd areal er 781 m2  og kostnader per kvm  ble:31059 kr / m2 bebygd areal. 

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.  

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik 
Utgifter, 
tusener kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 

Budsjett 
 

   27 000  
     

   27 000  

Regnskap      2 000       2 118     18 406       1 008            50          158            50     23 790  

Avvik     (2 000)    24 882    (18 406)     (1 008)          (50)        (158)          (50)      3 210  

 

 
Finansiering, tusener kr       

Fellesfinansiering/bruk av lån 
 

   19 977    

MVA kompensasjon 
  

     3 813    

sum        23 790    

  
   

  

Vedtak økonomi - bevilgninger 
  

  

Vedtatt 
 

Beløp 
 

  

  
   

  

Vedtak KII 
 

   27 000  Fsak 111/10 

  
 

   27 000  
 

  

          

 



 

Kostnadsoppstilling : 

 K II Byggeregnskap 

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 14.850.000 14.841.567 

7.00 Utendørsanlegg 100.000 2.120 

SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD 14.950.000 14.843.687 

8.00 Generelle kostnader 1.890.000 871.083 

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 16.840.000 15.714.769 

9.00 Spesielle kostnader 9.148.600 8.075.363 

SUM 1-9  25.989.000 23.790.132 

10.00 Marginer, og prisstigning. 1.011.000  

SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD 27.000.000 23.790.132 

 
Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på kr 23,8 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre 
forbruk på kr 3,2 millioner.  
 
Årsakene til mindreforbruket er: 
 

1. Generelle kostnader lavere enn forutsatt i K2. 
 

2. Lite tilleggskostnader. 
 
Det gjenstår en del mindre arbeider som ikke er en del av entreprisen. 
Det dreier seg om tekniske anlegg og noe bygningsmessige arbeider.  Arbeidene er igangsatt. Det er 
behov for kr 600.000 for å fullføre disse arbeidene. 

  

Forslag til vedtak:  
 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4306199 Høle barnehage godkjennes. 0,6 mill kr avsettes for 

ferdigstilling av restarbeider, og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 2,6 mill kr. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.15 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF  
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