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Byggeregnskap byggeprosjekt 4004399, Formannskapssal ombygging 

 

Saksopplysninger 
I bystyret sak 105/09 forslo Rådmannen omdisponering av lokalene som var frigjort i rådhuset etter 

flyttingen av servicekontoret. 

Lokalene vil med enkle tilpasninger innredes som formannskapssal, samt løse kontorbehovet for 

organisasjonen Sandnes 2160. I tillegg vil dette gi en ekstra kontorplass for politisk sekretariat.  

I formannskapssalen er det vist en fast oppstilling av konferansebord og stoler med 24 plasser, 

publikumsstoler med 20 plasser, pressebord og stoler med 3 plasser samt en sittegruppe med 6 

plasser.  

Formannskapssalen utstyres med høyttaleranlegg, IKT-installasjoner/utstyr samt teleslynge. Videre 

er det medregnet 3 stk skap og AV-utstyr. 

Lokalene fikk ny systemhimling, nye lysrørarmaturer, generell oppussing og parkett i 

formannskapssal.  

Prosjektet var ferdigstilt 2012. 
 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik 

Utgifter 2009 2010 2011 2012 sum 

Budsjett        3 000 000                        -                        -                        -         3 000 000  

Regnskap            295 714         2 854 171             24 551             76 373       3 250 809  

Avvik        2 704 286        -2 854 171           -24 551           -76 373         -250 809  

  
    

  

Finansiering 
 

Regnskap 
  

  

Fellesfinansiering/bruk av lån        2 602 908  
  

  

MVA kompensasjon            647 901  
  

  

sum          3 250 809  
  

  
  

    
  

Vedtak økonomi - bevilgninger 
   

  

Vedtatt Beløp 
   

  

Bsak 105/09        3 000 000  
   

  

         3 000 000  
   

  

            



 

 

 
 
Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på kr3,25 millioner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 
0,25 millioner. 
 
 

Byggeregnskap oversikt  kr, tusener  

Elektro             906  

Arkitekt             123  

Bygg              654  

Maling             248  

Inventar             690  

VVS             303  

Diverse             327  

Totalt          3 251  

 
Avviklet er under 10% av kalkyler basert på forprosjekt med grove overslagspriser. 
 
Overskridelsen skulle vært varslet tidligere, det kan en ikke se det er gjort. Ihht økonomi reglement 
ble dette finansiert med frie lånopptak i forhold til de planlagte investeringsprosjekter i de respektive 
årene. Lånopptak nivået var høyere enn det faktiske aktivitetsnivået derfor var det nok lån til å dekke 
kostnadsoverskridelsen. 
 

Forslag til vedtak:  
 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4004399 godkjennes og avsluttes med et merforbruk på kr 0,25 

millioner.  

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.15  

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF  
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