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Saksbehandler: 	Morten Braut
Behandles av: 								Møtedato: 20.12.2016
Sandnes Eiendomsselskap KF 					

[bookmark: _GoBack]Byggeregnskap prosjektnr. 26001 og prosjektnr. 4415499SK– Riska BOAS.

Saksopplysninger:
Prosjektet omfatter tilbygg til Riska BOAS som gir en utvidelse på 29 nye omsorgsplasser. Dette er i henhold til K2 vedtatt i Formannskapet sak 73/14.
Prosjektet var ferdigstilt til oppstart desember 2015 iht. godkjent framdriftsplan.
Prosjektering i dette prosjektet ble startet opp før Sandnes Eiendomsselskap KF var opprettet, dette medførte at første del var regnskapsført i Sandnes kommune på prosjektnummer 4415499 mens de videre prosjektering- og byggekostnader ble regnskapsført i prosjektnummer 26001.
Prosjektkostnad inkl. avsetninger kr 101, 197 millioner /BRA:2828 m2  =  36.000 kr. pr. m2.  Det er ingen tomtekostnader belastet i prosjektet. Tilbygget er satt opp på eksisterende tomt for Riska BOAS. 
Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter 
	 
	 

	  Budsjett  
	         110 250 
	 

	- Regnskap
	           99 197 
	 

	- Avsetninger 
	             2 000 
	

	  Avvik  
	             9 053 
	 

	 
	
	 

	Regnskap  26001
	           98 528 
	 

	Regnskap  4415499
	                 669 
	 

	Regnskap
	           99 197 
	 

	 
	
	 

	  Finansiering  
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån
	           26 978 
	 

	Husbanken
	           52 635 
	

	 MVA kompensasjon  
	           19 584 
	 

	  sum  
	           99 197 
	 

	 
	
	 

	  Vedtak økonomi - bevilgninger  
	 

	  Vedtatt  
	   Beløp   
	 

	  K2  Fsak 73/14 
	         110 250 
	 

	 
	         110 250 
	 

	 
	 
	 



Saken er oversendt revisor og revisorrapport er vedlagt.

Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på 101,197 millioner kroner. 

Anbefalt avsetning på 2 mill kr er knyttet til følgende tiltak:
· Carport til hjemmehjelptjenesten som er stasjonert på bygget. Dette lå som en opsjon i prosjektet og en valgte å avvente aktivering av opsjon. Det er uttrykt klart behov for carporten og en anbefaler derfor bygging av denne.
· Utbedring av kortlesere og låssystem. 
Etter at uforutsett er hensyntatt viser regnskapet et underforbruk på 9,053 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak god økonomistyring underveis i prosjektet. Det er lavere bruk av uforutsette kostnader, lavere generelle kostnader og lavere kostnader på innredning enn avsatt i K2.

Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 26001 og 4415499 – Riska BOAS godkjennes på kr 101,197 millioner inklusive avsetning for gjenstående arbeider med kr. 2 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 9,053 millioner. 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.12.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 
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