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Saksbehandler:  Morten Braut 

 

Behandles av:        Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF      22.08.2017 

 

Byggeregnskap prosjekt pnr 30006 – Giske u.skole, utvidelse 

 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet omfatter paviljong med 4 klasserom og tilhørende grupperom på Giske U skole. 

Eksisterende brakkerigg ble revet og tilhørende uteområde ble oppgradert. 

 

Prosjektet var ferdigstilt til skolestart august 2016. Bygget er ferdigstilt iht framdriftsplan. 

 

Prosjektkostnad: Totalt 751 BTA: m2 =23 200.-   kr./m2 

 

Tomtekostnad: 0.- kr pr / m2 

 

Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 
 

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

Utgifter     

Budsjett             25 262    

Regnskap            17 429    

 Avvik               7 833    

  
 

  

Finansiering    

Fellesfinansiering/bruk av lån             14 028    

MVA kompensasjon               3 401    

 sum             17 429    

     

     

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      

     

SEKF 123-15            25 262    

             25 262    

      



 

 

 

Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på kr 17,4 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med ett 

mindreforbruk på 7,8 mill kroner. 

 

Avviket skyldes at det ikke er brukt av uforutsette kostnader og at det er et mindreforbruk på 

generelle og spesielle kostnader. Skolen har også bidratt med fondsmidler på opparbeidelsen av 

uteområdet på skolen. Møblering av skolen er utført langt under det som var budsjettert. 

 

Eksisterende skole skal kobles på fjernvarme fra Lyse. Det foreslås å avsette kr 500 000.- for å dekke 

disse kostnadene.  

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 30006 godkjennes på kr 17,9 millioner inkl avsetning for 

tilkobling til Lyse fjernvarme på kr 500.000,- noe som gir et underforbruk på totalt 7,3 mill. i 

prosjektet.  

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 15.08.2017 

 

 

Torbjørn Sterri  

Daglig leder  

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


