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Byggeregnskap prosjekt pnr 4231299 Ganddal skole, rehabilitering/utvidelse, pnr 4232599 – Ganddal skole, ny dobbel gymsal, og pnr 30017 Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal



Saksopplysninger:

Prosjektene omfatter rehabilitering og utvidelse av Ganddal skole, ny dobbel gymsal på Ganddal skole og opparbeidelse av uteareal på Ganddal skole. Prosjektene er bygget i totalentreprise med samme entreprenør. Prosjektene går inn i hverandre med uklare grensesnitt. Det er derfor valgt å se prosjektene i sammenheng på samme måte som det gjort i de politiske vedtakene.

K2 for rehabilitering og utvidelse av Ganddal skole ble behandlet med ordførers sommerfullmakt 11.07.2012. Ny kostnadsramme og ny dobbelgymsal ble behandlet i bsak 89/13, bsak 143/13 og fsak 42/14. Opparbeidelse av uteareal ble behandlet i bsak 105/15. I forhold til total kostnadsramme på prosjektene samlet, ble det tatt en gjennomgang med Kontrollutvalget den 19.06.2015. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap sin gjennomgang til orientering. Kontrollutvalget presiserer at planarbeidet synes å ha vært mangelfullt. Erfaringene fra prosjektet på Ganddal skole bør legges til grunn i fremtidige prosjekter

Rehabilitering og utvidelse ble ferdigstilt i august 2014. Planlagt ferdigstilling iht. vedtak 11.07.2012 var 1. kvartal 2012. Forsinkelsen skyldtes uforutsette bygningsmessige utfordringer på eksisterende bygg.

Ferdigstilling av ny dobbel gymsal og uteområde var i august 2015 etter oppsatt plan.

Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 

Total kostnadsramme for prosjektene er 173,985 millioner kr. Kostnadsrammen på prosjektene er endret gjennom ulike vedtak. Det har vært mye usikkerhet rundt kostnadsomfanget og det har vært fokus på å holde kostnadene nede, jfr. rådmannens anbefaling i bsak 143/13, der Rådmannen anbefaler økning i kostnadsrammen og at arbeidet med å holde kostnadene nede i prosjektet fortsetter.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	               173 985 
	 

	 Regnskap 
	               171 645 
	 

	Avsetninger
	                    1 000 
	 

	 Avvik 
	                    1 340 
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	               135 997 
	 

	Tilskuddsmidler, utbetales 2016
	                    2 000 
	 

	MVA kompensasjon 
	                 33 648 
	

	 sum 
	               171 645 
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	  Beløp  
	 

	KII  Bsak 89/13 samt 143/13
	               141 975 
	 

	KII Fsak 42/14
	                 31 330 
	 

	ØP 2015-2018, Bsak 105/15
	                    1 000 
	 

	Bsak 105/15 2.per.rapp. 2015
	                      -320 
	 

	 
	               173 985 
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 171,645 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 2,340 millioner.

På grunn av økonomisk usikkerhet underveis i prosjektet, er det holdt tilbake på flere leveranser Det forslås derfor å sette av 1 millioner kr til lydanlegg i gymsalen, stoler til gymsalen og tilpasninger på uteområdet. Disse kostnadene ville normalt vært en del av prosjektet.
Med avsetninger til sluttleveranser, vil totalforbruk bli kr 172,645 mill kr. Prosjektet blir da avsluttet med et mindreforbruk på 1,340 mill kr.



Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt pnr 4231299 Ganddal skole, rehabilitering/utvidelse, pnr 4232599 – Ganddal skole, ny dobbel gymsal, og pnr 30017 Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal godkjennes på kr 172,645 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 1,340 millioner.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 



Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.11.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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