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NOTAT VEDRØRENDE ENERGIKOSTNADER OG AVVIK MELLOM BUDSJETT OG REGNSKAP

1. SAKEN GJELDER

I dette notatet fremlegger administrasjonen i SEKF en orientering om utvikling av energikostnader og fremdrift ENØK tiltak for formålsbyggene. 

2. BAKGRUNN OG HISTORIKK

I økonomiplanen for Sandnes kommune er det lagt til grunn en reduksjon i kostnadene for energibruk til formålsbyggene som baseres på et notat fra rådmannen datert 17. november 2011.

Notatet lister opp en rekke ENØK tiltak som skal gjennomføres og hvilken innsparing de forventes å ha. 

Regnskapstallene for årene 2012 til 2015 viser at innsparingene er bedre enn budsjettert frem til 2015, da regnskapet viser et negativt avvik på 4.476.000 kroner i forhold til budsjett. Budsjettet forutsatte at tiltakene fra rådmannens liste var gjennomført innen 2015. Nedenfor presenteres en liste over hvilke tiltak som var gjennomført pr. 2015, hvilken innsparing disse representerer, og avviket i forhold til de opprinnelig planlagte tiltakene.

3. SAKSOPPLYSNINGER

Status 
Rådmannen ble i 2015 gjort oppmerksom på avvik i energikostnad i 2015 mot budsjett for energi i 2015. Rådmannen fant ikke grunnlag for justering av budsjett for energikostnad i 2015 og dermed var et etterslep (underskudd) for energibudsjettet et faktum. Nedenfor er limt inn utdrag fra rådmannens notat:
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Under presenteres de faktiske tallene fra budsjett og regnskap i kroner, der øverste linje er summen av energikostnader i budsjett og regnskap (tabell mottatt fra Guri Årtun):
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Videre presenteres en nå-situasjon for de ENØK tiltakene som pr. dags dato er gjennomført og de som ikke er gjennomført:
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Den fullstendige listen fra 2011 er gjengitt i sluttrapport fra arbeidsgruppe energi (01.04.2016).

4. VURDERINGER 

På bakgrunn av ovenstående oversikter kan det gjøres følgende vurderinger:

· Budsjett for energikostnader i 2015 og 2016 baseres på at ENØK tiltak presentert av rådmann i 2011 er gjennomført. Disser er ikke ferdigstilt og følgelig er det et etterslep som har medført et overforbruk eller underskudd på energikostnader i 2015
· Rådmannen ble gjort oppmerksom på dette i 2015, men valgte å ikke oppjustere budsjettet.
· Etterslepet vil vedvare gjennom 2016 og vil ikke bli «tatt igjen» før alle tiltalene fra listen er gjennomført i 2018.
· Skal SEKF forvaltning og drift gå i balanse, må budsjettet for energikostnader oppjusteres tilsvarende «underskuddet» for 2015.
· Energiprisen pr kWh lagt til grunn i 2011 er 85 øre, og det harmonerer greit med dagens «normalsituasjon». 

Oppsummering

Ovenstående viser at det er stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av ENØK tiltak. Dette kan henge sammen med energipriser og tidspunkt for iverksetting av de enkelte prosjekter. Det er derfor stor risiko for SEKF å ha innsparingskrav direkte rettet mot selskapet.

Sluttrapport fra arbeidsgruppe energi viser at det er potensiale for ytterligere kostnadskutt innen ENØK området. Dette tilleggsnotatet viser likevel at realistisk, netto besparelse i de førstkommende årene er betydelig lavere enn budsjettert, til tross for effekten av nye tiltak. Først i 2019 vil en få full effekt av opprinnelig tiltaksliste fra 2011 samt nye tiltak.

Innføring av EnergyManager som verktøy for energiledelse sammen med ny organisering forventes å få en 60% effekt i 2017 og 100% i 2018 av de 2,7 mill kWh som er forventet innsparingspotensiale for det prosjektet.
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Energibudsjettet 2015

SEKEF, ved tidligere eiendom — forvaltning, laget et investeringsbudsjett for tiltak i
okonomiplan 2012-2015. Her var det beskrevet tltak innen 5 bygningskategorier som
‘administrasjonsbygg, bamehagebyge, skolebygg, boas og idrettsbygg.

T saken som ble oppmeldt til bystyret var folgende vektlagt;
1. Omskrevet tiltak var i trad ut fra gjeldende handlingsplan innen energi og Klima.
2. Tiltak medforte omlegging og opprustning av teknisk utstyr.
3. Tiltak bidro til reduksjon av kommunens Klimagassutslipp.
4. Kommunen ville kunne oppné kostnadsbesparelser.

Investeringsbudsettet var basert pa kommunens basis grunnbudsjett og regnskapstall for
2010. Premissene som 14 til grunn for ekonomiplan 2012-2015 var basert i prisreguleringer i
‘markedet for energi. Formalsbyggene har i tillegg blitt utviklet underveis og oppvarmet
bygningsareal har vokst raskere enn forventet. Beregnet besparelser md derfor sees i
sammenheng med at kommunens energibehov har okt.
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Som folge av denne utvikling er det derfor behov for justering av innsparingspotensialer som
tidligere 14 til grunn. Dette for & danne et mest mulig realistisk kostnadsbilde framover.

‘Ved & sammenstille kostnadstall for basis dr og 5 nevnte bygg Kategorier har det vart en
positiv utvikling av kostnadsbildet innen energi og energikostnader. Tabellen 1 er
sammenlignet med kommunens energibruk i 2013 og tabell 2 for 2014,

Tabell 1.
Energi 2010 2013 | Differanse kr
Energi bygq 33981 574| 28 122 484] 5859 090

Tabell 2.
Energl 2010 2014 | Differanse kr

Enerqi byga |33 98157425 452 476| 8529 098

‘Etter & ha sett pé tallgrunnlag og framskrivinger for hele 2015, antar en ikke & kunne f
ytterligere innsparinger i forhold til 2014. Saken begrunnes ut fra dagens prissituasjon for
energi og forventet energiforbruk. Det anbefales at prognose for antatte besparelser i
energibudsjettet for 2015 blir tatt ut for & harmonere med dagens markedet innen
energileveranser. Redusert besparelse vil gi en okning i driftsbudsjettet med kr 8,9 millioner.
‘Rédmannen finner ikke rom i budsjettet tl 4 redusere disse innsparingene.
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Oversikt over giennomfering av planlagte EN@K tiltak SEKF i henhold til ridmannens notat datert 17.11.2011

[Tittak [Arlig forbruk for tiltak (k) [Arlig forbruk etter tiltak (kr) [Gjennomfort arstall [besparelse i kroner |merknad
ENGK prosjekt lokal varmesentral Lunde/ Sarbo. 2537633 1015053 2013/14 1522580
ENGK prosjekt rarsystem for varmedistribusjon Lunde BOAS 586284 340045 2014 246239
ENGK prosjekt rarsystem for Serba hallen 420210 w372 2014 176488
ENGK prosjekt rarsystem for Sorba skole 298639 173211 2014 125428
ENGK Varatun helse basseng 319344 257858 2013 61486
EN@K sentral drift overvaking sd-anlegg barnebygg 4495000 3371250 2011- 899000 80% ferdig
EN@K sentral drift overvaking SD-anlegg skolebygg 29987476 22430607 2011- 5997500 80% ferdig
ENGK - EOS system/ rapportverktoy 58000000 52200000 2011- 4640000 80% ferdig

SUM besparelser gjennomforte tiltak fra 2011 - 2016

SUM besparelser tiltak fra notat ikke giennomfart pr. april 2016

13668721

7355167 tiltakene forventes gjennomfort i 2017 og 2018
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