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Saksbehandler:	Jarle Angelsen

Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF					26.04.2016

Nytt rådhus, status pr. mars 2016

Bakgrunn:

 I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Status for «Nytt Rådhus»:

Generelt
· Prosjekt:				10001 Nytt rådhus
· Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen
· Prosjekteringsleder:			Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 11 384 m2 
· Entrepriseform:			Generalentreprise
· Reguleringsstatus:			Førstegangsbehandlet i utvalg for byutvikling
· Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2016 - 2019)
Plan
· Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført
· Skisseprosjekt				sep 2015	Utført
· Forprosjekt				okt 2015	Utført
· Detaljprosjektering			mar 2016	pågår
· Anskaffelse				okt 2016
· Kontrakt hoved entreprenør		feb 2017
· Planlagt byggestart 			mar 2017
· Planlagt ferdigstillelsesdato; 		okt 2018
· Forventet ferdigstillelses dato;		okt 2018.

HMS
· Ingen
Risiko
· Setningsfare ved pelearbeid
· Støy for naboeiendommer under bygging
· Sen flytting av hoved kloakkledning under rådhustomten kan forsinke oppstart på byggeplass. 
Kompenserende tiltak: SIAS bekrefter at midlertidig tiltak vil være å grave opp Elvegaten og deretter flytte kloakkledning vekk fra tomt.
· Manglende skjøte på tomt kan forsinke fremdrift i prosjektet. 
Kompenserende tiltak: Møte mellom TS og Statens vegvesen uke 15.
· Havstigning over 2,1m kan gi oversvømmelse i teknisk rom.
Kompenserende tiltak: Installasjon av alarm ved vannstigning, heving av dørterskel inn til teknisks rom samt pumpeanlegg.

Pågående aktiviteter
· Forprosjektrapport sammen med K1 godkjent av styret 16/3 2016 for videre detaljeringsarbeid.
· Heldagssamling m/Rådmannens ledergruppe, resultatenheter, tillitsvalgte og HVO (ca. 30-35 personer) på Somaneset 16/3 2016. Presentasjon av forprosjektrapport, besøk fra Kristiansand rådhus m/ erfaringer med tilsvarende brukerprosess, visning av cluster-kontor rigget ihht. mål vist i forprosjektrapport. Oppsummering var positiv.
· Pågående arbeid med reguleringsplan før andregangsbehandling. Fokusområder er å synliggjøre i større grad åpne fasader på sørside samt søppelhandtering.
· Pågående arbeid med kantineareal og bruken av denne på ettermiddag/kveld.
· Laboratorietest gjennomført av tilluftsenhet for bruk til innvendig oppvarming. Positive testresultat gjør at radiatorer som oppvarmingskilde utgår. 
· Bærestruktur dimensjoneres for mulighet til en fremtidig «lett» etasje over kontor-delen av bygget.
· Det planlegges å bygge mock-up av kontor-cluster hvor ulike inventarløsninger kan testes ut.
· Arbeid med reklame-plakater på byggegjerde pågår. Plakatene skal formidle SEKF’s virksomhet.


Kostnader;
	Prosjekt nr.
	Prosjekt
	Kostnad/m2
	Areal
	Prosjekt kostnad
	ØP 2016-2019
	Kostnads prognose

	10001
	Nytt Rådhus
	41 000 kr/m2
	11 384m2
	390* MNOK
	390 MNOK
	390 MNOK

	10002
	Tomt
	17392 kr/m2
	4269 m2
	74 MNOK
	74 MNOK
	75 MNOK

	10003
	Parkering
	
	
	33 MNOK
	33 MNOK
	33 MNOK

	
	
	
	
	
	
	

	Sum
	
	
	
	497 MNOK
	497 MNOK
	497 MNOK


* Prosjektkostnad 390MNOK er basert på kostestimat 441MNOK minus lokal markedsreduksjon på 13% vist i kostnadsoverslag 1 (K1). 
Kommentar til økonomitall:
· Prosjektet skal levere usikkerhetsanalyser for økonomi basert på forprosjektet og detaljprosjektering. Usikkerhetsanalyserapport basert på forprosjekt vil være ferdig i mai og for detaljprosjekt i august/september.
Diverse
· Ingen
Vedlegg
· Status påløpte kostnader 18.03.2016

Forslag til vedtak: 

· Saken tas til orientering 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 26.04.2016 

Torbjørn Sterri
Daglig Leder


Kost status 18.03 2016

[image: S:\Eiendom\Jarle Angelsen\10001 Nytt Rådhus\Økonomi\Status kostnader\10001 Nytt Rådhus_Byggeregnskap - status 18 03 2016.PNG]

image2.png
@ Sl Kommentarer

€ Vi kommentarer

oPPDATER

|Sandnes kommune. Prosjektnr. | 10001 _|Nytt radhus, kvartalet A4
___KOSTNADSOPPSTILLING: _| Budsjett Bokfart Regnskap (visma) Prosjektvurdering Nokkeltall
" Pris- Tnterim | Interim |Interim| Interim | Ferdig- | Pris
K Kl Kontrakt | Kontrakt | Tillegg | gjgning | udef: STt \ontrakt _|kontrale | Tilleqa | Prist. | orad % |ormp| ProSnose Gy

.00 Felleskostnad 46234799 %323 1413 97739 86 323 9] 97739 97739
2.00 Bygaing 120 239 954] 35 074] 35 074] 35 074] 3] 35 074] 135074
300 WS- inst 40455 735
400 EL inst —{ or3mam
5.00 Tele- og kont it — a4
6.00 Andre inst — G193

— 221397 11413 232810 221397] 233 232810 232810
7.00 Utendorsanlegg —{

— 221397 11 413] 22810 221397] 233 232810 232810
5.00 Generelle kostnader —{ 48939273 13333 269] 349023 13662282 13333259 73 682] 3682282 13 682 282

— 13554 656|360 436| 13915 092] 13 554 656) 13 915] 13915092 13915092
9.00 Spesielle kostnader 97729 425 2664216 89976 2754 192 2664 216] 2754) 2754192 2754192

— 16218871 450 412] 16 669 284 16 218 871 16 669] 16669 28416 69 284
10.00 Marginer —1 51654119

— 16218871 450 412] 16 218 871 16 669] 16669 284 16 69 284
PROGNOSE AVVIK | KR FRA VEDTATT BEVILGNING 6 669 284
PROGNOSE PROSJEKTKOSTNAD I % AV VEDTATT BEVILGNING] #DIVI0L
Flt uten ekode

ver 18. mars 2016
18. mars 2016

1.00 Felleskostnad

2.00 Bygging

3.00 VVS- inst.

4.00EL inst.

5.00 Tele- og kont. int.
6.00 Andre inst.
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500 Generelle kostnader
9.00 Spesielle kostnader
10.00 Marginer
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97736
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