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Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnr. 25003, Myrveien – 3 boenheter

Bakgrunn for saken:

I styresak 184-15, Byggeprogram (K0) for nybygg Myrveien, ble det bestemt å videreføre vedtaket i Økonomiplan 2015-2018. Prosjektet ble sendt ut på anbud som modifisert totalentreprise. 
I denne sak, legges kostnadsoppstilling frem, basert på ferdig evaluering av tilbydere.
Saksopplysninger:
Arbeidet med å evaluere tilbudene er ferdig.

Denne anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og har blitt kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp).
Basert på utarbeidete planer og kravspesifikasjoner ble konkurransen utlyst som modifisert totalentreprise i åpen anbudskonkurranse iht. NS 8407:2011.

Det kom inn 10 tilbud innen innleveringsfristen. Ingen av tilbyderne er avvist. 

Tildelingskriterier:
De innkomne tilbudene ble evaluert iht. kriterier gitt i konkurransegrunnlaget. 
Det økonomiske mest fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier er valgt:

	Pris og prisbetingelser
	vekt 10 poeng



Stolt Bolig AS ble vinner av konkurransen med 10,0 av 10,0 oppnåelige poeng.

Karensperiode er satt til 14 dager. I denne perioden hadde leverandørene anledning til å påklage avgjørelsen av vinner inn for KOFA. Karensperioden er ikke utløpt enda.
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	K0
	K 2

	
	
	

	1.00 Felleskostnad
	0
	550 000

	2.00 Bygging (totalentreprise)
	0
	5 000 000 

	3.00 VVS- inst.
	0
	0

	4.00 El. inst.
	0
	0

	5.00 Tele- og kont. int.
	0
	0

	6.00 Andre inst.
	0
	0

	SUM 1-6 HUSKOSTNAD
	0
	5 550 000

	7.00 Utendørsanlegg
	0
	500 000

	SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD
	0
	6 050 000

	8.00 Generelle kostnader
	0
	 2 800 000

	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD
	0
	8 850 000

	9.00 Spesielle kostnader
	0
	2 304 875     

	SUM 1-9 
	0
	11 154 875

	10.00 Marginer
	0
	708 000

	SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD
	12 700 000
	11 885 000



Forklaring til kostnadsoppstillingen:
1.00   Felleskostnader er byggherrens kostnader som kommer i tillegg til entreprisen. 
2.00   Totalentreprise, inkluderer alle byggekostnader, VVS, elektro, 
           tele/automatikk og prosjekteringskostnader.
3.00   VVS kostnader er inkludert i post 2.
4.00   El. kostnader er inkludert i post 2
5.00   Tele- og automasjonsinstallasjoner er inkludert i post 2. 
6.00   Andre inst. inkludert i post 2
7.00   Utendørsanlegg ut over det som er i entreprisen.
8.00   Generelle kostnader som ikke er inkludert i entreprisen.
9.00   Spesielle kostnader omfatter mva. 
Marginer omfatter uforutsette utgifter (8% av sum 1 – 8).


Fremdrift:

Bygget skal stå ferdig i løpet av august 2017. 

Vurderinger:
Evaluering av de mottatte tilbudene er utført. 
I dette arbeidet har Knut Haavardsholm (anskaffelse) og Morten Braut (prosjektansvarlig) deltatt. 
Det anbefales at foreliggende resultat fra konkurransen om nybygg i Myrveien gjennomføres. Det er i K0 avsatt 12,7 mill. kroner til dette prosjektet. K2 viser 11,8 mill. kroner. Det finansielle resultatet er innenfor den økonomiske rammen.


Forslag til vedtak:
· Kontrakt inngås med lavbyder ihht. Kriterier gitt i anbudskonkurranse.

· Kostnadsoverslag 2 (K2) prosjekt 25003, Myrveien – 3 boenheter, med en total ramme på 11,8 mill. kroner godkjennes.

· Fremdriftsplan med ferdigstilling av prosjektet innen august 2017, godkjennes
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Torbjørn Sterri
daglig leder
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