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SAK BEHANDLET
NR
Innkalling styremgtet
Innkallingen ble godkjent uten merknader
Godkjenning av protokoll, styremgte 15.06.2017
112-17
Radmannens representant informerer om at sak 102-17 til 106-17 behandles av Formannskapet
mandag 28.08.17
Enstemmig vedtak:
e Protokollen fra styremgte den 15.06.2017 godkjennes.
107-17 Fremtidig bruk av Riskatun
Sak utsatt i styremgte 15.06.17
Styret gnsket en befaring pa omradet fgr beslutning om vedtak i saken. Befaring ble gjennomfgrt i
forkant av selve styremgtet. Under befaringen ble det fra styreleder og administrasjon gitt
utfyllende opplysninger om byggets historie og tilstand i dag, dagens bruk og en fikk ved
befaringen sett at bade eldre og ny boligbebyggelse ligger tett innpa «Riskatun» og tomten.




Det bemerkes at styremedlem Whenche Ekholt Bjelland har et tantebarn som bor i naermeste
nabolag.

Under selve styrebehandlingen av saken ble det fra daglig leder trukket frem at det er en stor
utfordring a finne egnet lokasjon til boliger for personer med store adferds vansker (L42) og for
psykisk syke (L23). Det er i saksutredningen gitt en anbefaling om a ga videre med planer om a
legge til rette for bolig for personer med store atferdsvansker pa Riskatun.

Radmannen stgtter administrasjonens forslag om a ga videre med prosessen med bakgrunn i det
store behovet for denne typen boliger, samt innsparingspotensiale da kommunen i dag ma kjgpe
tjenester og bolig til disse brukerne i det private markedet.

| styrets diskusjon ble det bade utrykt bekymring for a lokalisere en slik institusjon tett pa et
etablert boligomrade samtidig som en ser utfordringen med a finne egnede tomter til slike
prosjekter. Styret finner det problematisk med bygging av boliger for personer med store
atferdsvansker pa eiendommen da dette vil bidra til verdiforringelse av eiendommen til de som har
bosatt seg i omradet. Det ma forventes en forutsigbarhet for de som har etablert seg i neeromradet
med hensyn til hva omradet skal benyttes til og som har kjgpt eiendom her har hatt grunn til a tro
at Riskatun skulle omreguleres til boligformal og ikke til institusjoner / boliger innen psykiatri / rus
eller for personer med tunge atferdsproblemer. Nar det gjelder kommunens rolle i tilrettelegging
av egnede tomter til slike tiltak, mente styret at dette bgr skje gjennom kommunens rolle i
planprosesser for nye omrader der det vil veere en forutberegnelighet for alle parter at slike formal
som det i denne saken er snakk om, kan etableres.

Styreleder foreslo pd denne bakgrunn fglgende vedtak:
e PG grunn av naerhet til et lite og relativt nytt boligfelt anser styret at tomta er lite egnet til
prosjekt L42 boliger for personer med store atferdsvansker eller boliger for psykisk syke

L23.

e  Styret viser til B-sak 06419 der det ble vedtatt at Riskatun skulle omreguleres til boligformal
og selges.

e Saken oversendes radmannen til orientering.
Saken ble deretter tatt opp til avstemning punktvis.
Enstemmig vedtatt:
1. Pagrunn av naerhet til et lite og relativt nytt boligfelt anser styret at tomta er lite egnet til
prosjekt L42 boliger for personer med store atferdsvansker eller boliger for psykisk syke

L23.

2. Styret viser til B-sak 06419 der det ble vedtatt at Riskatun skulle omreguleres til
boligformal og selges.

3. Saken oversendes radmannen til orientering.

@konomisk rapportering pr. juli 2017




113-17

@konomisk rapportering ble gjennomgatt av administrasjonen. Prognose for foretaket ved arsslutt
antas a veere i henhold til budsjett, gitt dagens utvikling.

Det bemerkes at punkt 8 i tabell « avvik mellom prognose og arsbudsjett» skal veere 0. Ikke -2,5
millioner som det star i tabellen.

Det oppgis i rapport at energikostnadene estimeres til & vaere omtrent pa budsjett ved arets slutt.
Styret gnsker til neste styremgte en mer inngaende beskrivelse av prognose for energibudsjettet.
Her gnskes det utdypet hva forutsetningene for ars prognosen er. Pris per kWh er i dag lav, og det
stilles spgrsmal ved hvilken pris som benyttes i prognose. Hvordan utvikles budsjettet etter hvert
som man na har gatt over til andre energikilder som for eksempel flis og gass. Nar forventer man a
se full virkning av gjennomfgrte EN@K tiltak?

Styret understreker ogsa at de er forngyde med gjennomfgringen av den gkonomiske
rapporteringen som gis, og at administrasjonen har god gkonomisk styring.

Enstemmig vedtak:

e Saken tas til orientering.

114-17

Status Byggeprosjekt august 2017
Det bemerkes at total sum forbruk/mindre forbruk i tabell nr 2 skal vaere -114.000.
Skeiane ungdomsskole:

Rammetillatelse var gitt med 1 merknad, denne er na trukket og ny rammetillatelse er gitt uten
merknad. IG vil bli gitt i innevaerende uke, og arbeid forventes startet i Igpet av 4 uker. Anslatt
forsinkelse er 3 maneder. Forsinkelse skyldes saksbehandlingsfeil, byggesak.

Nybygg Haholen:

Sak skal opp til behandling 30.08. Det innstilles pa at klage fra naboer ikke hensyn tas.

Det er avholdt mgte med husbanken for & avklare om prosjektet vil motta stgtte fra husbanken. Pa
grunn av at ny og gammel del kan sees pa som en enhet, er det mulig at Husbanken vurderer at
totalt antall boliger pa 14 stk er for stort, og at prosjektet dermed ikke vil motta st@tte. Prosjektet
ma da opp til ny vurdering.

Ombygging Lutsiveien:
Det vil ikke bli skrevet KO eller K2 for dette prosjektet.

Under oversikt anlegg tatt i bruk kommer det frem et totalt mindreforbruk pa kr 201,6 millioner
kroner. Selv om tabellen ikke viser det reelle underforbruket da det er flere prosjekter i listen som
fortsatt pagar, poengterte styret at dette er seerdeles positivt, men understreket samtidig at dette
ogsa trolig skyldes lavere priser som fglge av nedgangstider i regionen. Det er viktig a hensyn ta
dette i videre budsjettering av nye bygg og tiltak, da det er sannsynlig at prisene igjen vil stige.
Radmannens representant foreslar at denne tabellen blir tatt med i tertialen sammen med en
verbal beskrivelse, da et slikt mindreforbruk vil kunne gi positiv oppmerksomhet.




Enstemmig vedtatt:

e Byggearbeidene for prosjekt 2602300, ombygging av Lutsiveien psykiatrisk bolig,
giennomfgres i 2017. Byggeregnskap avlegges innen 15 mnd. Etter at byggearbeidene er
ferdigstilt.

e Forenklet byggeregnskap for prosjekt 40002, 41019,1501001 og 4008002 SK godkjennes.

e Saken oversendes radmannen for videre behandling.

115-17 Nytt radhus — statusrapport august 2017
RIB har fatt utfordringer med tegningsleveranser til byggeplass. Arsaken ligger i sene avklaringer
fra underleverandgrer og delvis ARK. Det legges na fremover opp til ukentlige mgter for a fa
kontroll pa denne situasjonen, slik at fremdrift ikke blir truet.
Enstemmig vedtatt:
e Saken tas til orientering
116-17 Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i
kommuner» per august 2017.
Det er oppstatt en forsinkelse i prosjekt rehabilitering av pipe pa kulturhuset grunnet darlig veer.
Enstemmig vedtak:
e Saken tas til orientering
e Saken oversendes radmannen til orientering
117-17 Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i
kommuner» per august 2017.
Det vil de neste ukene blir tatt en gjennomgang av alle prosjekter for a avklare om det er behov for
a gjgre omdisponeringer av midler mellom prosjektene, samt om det er behov for innleie av
eksterne prosjektledere pa noen av tiltakene.
Enstemmig vedtak:
e Saken tas til orientering
e Saken oversendes radmannen til orientering.
118-17 Langgata 74, klage pa stgy fra utendgrs lekeareal

Saken ble gjennomgatt av administrasjonen.
Enstemmig vedtak:

e Utendgrs lekeomrade i Langgata 74 stenges ikke for allmenn bruk gjennom barnehagens
apningstider.




e Det settes opp «Vis hensyn plakat» der det oppfordres om 3 ikke stgye ungdvendig tidlig
om morgenen, i helgene samt sent om kveldene.
e Saken oversendes radmannen for videre behandling.

119-17

Smahus Vatne/Dybingen — svar pa BS 121/17

| forbindelse med befaring i sak 107 — 17 ble det ogsa foretatt en befaring av omradet hvor smahus
ved Dybingen er tenkt. Saken ble i mgtet gjennomgatt av administrasjonen. Administrasjonen
understrekker at kostnadsdriveren for disse prosjektene er tomtene, ikke selve byggeriet. Det ble
her vist til en utredning pa oppdrag fra radmannen som na pa det naermeste er ferdig og som ledes
av SEKF, hvor dette fremkommer.

Styret er ikke bekvemme med 3 starte sgknadsprosesser og gke kostnadene ytterligere for a prgve
a fa inn totalt 4 boliger pa tomta. Med utgangspunkt i saksutredningen fremstar det ikke realistisk
a bygge 4 boliger pa tomta. Styreleder viste til saksutredningen og gnsket at vedtaket i enda stgrre
grad skulle vaere tydelig pa at en frarar a utvide prosjektet til 4 boenheter og at en tilbakeleverer
tomtene til Tomteselskapet dersom bystyret ikke gnsker & ga for 2 boenheter som opprinnelig
anbefalt. Styreleder foreslo deretter fglgende justert vedtak (justert pkt 1, pkt 2 som fgr, nytt pkt
3, pkt 4 som tidligere foreslatt pkt 3):

1. SEKF frardr G ga videre med omregulering og prosjektering med sikte pd d plassere 4
boenheter pd tomtene pa Vatne/Dybingen.

2. Ny anbudskonkurranse for 2 boenheter to tomtene Vatne/Dybingen iht. tidligere
byggeprogram igangsettes.

3. Dersom Bystyret ikke gnsker G ga videre med prosjektet (2 boenheter) som skissert ovenfor
i pkt 2, vil styret i SEKF anbefale at prosjektet stanses og at angjeldende tomt tilbakeleveres
til Tomteselskapet. Det bes i neste omgang fremskaffet en annen, mer tjenlig tomt.

4. Saken oversendes radmannen for videre behandling.

Saken ble stemt for punktvis og fglgende ble enstemmig vedtatt:

1. SEKF frarar a ga videre med omregulering og prosjektering med sikte pa a plassere 4
boenheter pa tomtene pa Vatne/Dybingen.

2. Ny anbudskonkurranse for 2 boenheter to tomtene Vatne/Dybingen iht. tidligere
byggeprogram igangsettes.

3. Dersom Bystyret ikke gnsker a ga videre med prosjektet (2 boenheter) som skissert
ovenfor i pkt 2, vil styret i SEKF anbefale at prosjektet stanses og at angjeldende tomt
tilbakeleveres til Tomteselskapet. Det bes i neste omgang fremskaffet en annen, mer
tjenlig tomt.

4. Saken oversendes radmannen for videre behandling.

120-17

Byggeregnskap prosjekt nr. 21017 — Welhavens vei, 17 giennomgangsboliger
Styret var godt forngyd med resultatet av fremlagt byggeregnskap. Det gode resultatet skyldes et
godt gjennomarbeidet prosjekt ved at det gjennomgaende er brukt mindre av de enkelte postene i

budsjettet og at en har truffet lavkonjunktur i byggemarkedet.

Enstemmig vedtak:




e Byggeregnskap for prosjekt 21017 — Welhavensvei 17 gjennomgangsboliger, godkjennes pa
37,1 millioner inkl. avsetning av kr. 200.000 for gjenstaende arbeid og prosjektet avsluttes
med et totalt underforbruk pa kr 12 millioner.

e Saken oversendes radmannen for videre oppfglging.

121-17

Byggeregnskap prosjekt pnr 30006 — Giske u.skole, utvidelse

Styret er godt forngyd med avlagt byggeregnskap med et mindreforbruk pa 7,8 mill kr. Arsaken til
det gode resultatet er mellom annet at en ikke har hatt behov for reserver og at markedet har veert
gunstig for denne type prosjekter.

Enstemmig vedtak:

e Byggeregnskap for prosjekt 30006 godkjennes pa kr 17,9 millioner inkl. avsetning for
tilkobling til Lyse fjernvarme pa kr. 500.000, noe som gir et underforbruk pa totalt 7,3
millioner i prosjektet.

e Saken oversendes radmannen for videre oppfglging.

122-17

Energi merkesystemet og status vare bygg

Administrasjonen informerte styret om saken. Det kom ogsa tydeligere frem under behandling av
saken hva de to parameterne «Energikarakter» og «Oppvarmingskarakter» referere seg til.

Styret stilte spgrsmal til enkeltresultater i vedlegget som var darligere enn forventet. Det ble fra
administrasjonen vist til saksutredningen og at oversikten ikke var oppdatert for siste endringer,
men at dette ville bli hensynstatt ved neste rapportering.

Enstemmig vedtatt:

e Saken tas til orientering

Eventuelt

e Styret reiser pa studietur til Trondheim 25 september. Hele styret deltar med unntak av
Kristine, samt ledelsen i SEKF. Sidsel melder tilbake hvem som stiller fra radmannen.

e Det foreslas fra styremedlem Vidar Sgrensen at det lages en tidskapsel i forbindelse med
det nye radhuset. Raddmannens representant foreslar at dette kobles mot kunstprosjektet.
Administrasjonen-vurderer innspillet og melder vurderingene tilbake til styret.

e Styremedlem Vidar Sgrensen fremmet forslag om at SEKF i stgrre grad skal integrere
samfunnsansvar i sin virksomhet, da gjerne i form av stgtte til idrett og kultur. Det ble
mellom annet vist til at Sandnes Tomteselskap KF sitt engasjement rundt dette.
Radmannens representant opplyste at SEKF sin stgtte har sin bakgrunn i oppdrag gitt av
Bystyret. Flere i styret er betenkte i forhold til dagens praksis i kommunen og ogsa a ta




dette inn i budsjettet for SEKF og mener at det bgr vaere Bystyrets oppgave a ta slike
beslutninger.Sgrensen gnsket at temaet etter at det var tatt opp i styret i SEKF ble
diskutert i partiene i kommunen og at saken deretter eventuelt blir satt pa dagsorden i
SEKF igjen. DL minte om at dersom dette skulle innfgres i SEKF ma det foreslas i budsjettet
som skal behandles i styret den 27.september.

Daglig leder orienterte om at det er besluttet at Sandnes Tomteselskap KF skal overta
prosessen med a omregulere og selge den gamle brannstasjonen pa Sandved. SEKF skal ha
ansvar for 3 leie denne ut frem til den er klar for salg. Styret i SEKF har ved flere
anledninger hatt saken om salg, utleie og omregulering til behandling. Styret anser ikke at
prosessen som ledet til at ansvaret for videreutvikling av eiendommen ble overfgrt til
tomteselskapet var tilfredstillende. Selskapets vurdering av dette er tidligere blitt formidlet
til Radmannen/Radmannens representant.

Figgjo skole: Lav byder, Skanska, har vunnet anbudsrunden. K2 er lavere enn opprinnelig
ramme. Sak om arealet «Tunga» hefter saken, og det er varslet om ekspropriasjon. Det er
avtalt et nytt mgte i neste uke med eiere og frist for svar pa varsel om ekspropriasjon er
utsatt til etter dette mgtet. Fglgene for SEKF dersom saken gar til ekspropriasjon er
forsinkelser i prosjektet. Det vil ogsa fa fglger for leverandgr og underleverandgrer.

Torbjgrn Sterri




