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Status byggeprosjekt september 2016

Saken gjelder:

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Oversikt over prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen følger som eget vedlegg (Vedlegg 1). 
Forklaringer:
Prosjektoversikten viser at prosjektene har ulik status under godkjenningsfanen. Her har en inndeling i fire faser:
· ØP/per.1 eller per.2, bevilget i ØP eller perioderapportering
· K0, vedtatt prosjektsramme iht. kostnadsoverslag 0 før anbudskonkurranse
· K1, vedtatt prosjektramme iht. kostnadsoverslag 1. Benyttes i prosjekt med byggherrestyrte entrepriser
· K2, vedtatt prosjektramme iht. kostnadsoverslag 2 etter gjennomført anbudskonkurranse, men før kontraktsinngåelse
Framdrift i prosjektene er inndelt i sju faser:
· Utredning tomt, avklaring av tomt/kjøp av tomt
· Regulering, detaljregulering av tomt/utbyggingsavtale
· Forprosjekt, tidlige prosjekteringsstadier i byggeprosjektene
· Prosjektering, detaljprosjektering av byggeprosjektene. Kan gjennomføres både før og etter anbudskonkurranse alt etter entrepriseform
· Anbudskonkurranse, utlysing av konkurranse for byggeprosjektet på Doffin/TED, inkl. evalueringsprosessen fram til kontraktsinngåelse
· Byggefase, entreprenør er i gang med bygging
· Garantifase, dvs. etter overtakelse før sluttbehandling av byggeregnskap

Avvik i forhold til fremdrift og/eller økonomi er markert med gult eller rødt i vedlegg 1. Prosjekter som er markert med gult har usikkerhet knyttet til seg, mens de som er røde er identifiserte avvik iht. plan.
Generelt:
Status i prosjekt nytt rådhus og prosjekt ny hovedbrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral samt tiltakspakke «Tilskudd til rehabilitering og vedlikehold i kommuner» legges fram i egne saker der status på framdrift og økonomi omtales. 
Anbudskonkurranse på rammeavtale for prosjektledelse, byggeledelse og rådgivende ingeniører er avholdt og innstilling foreligger. Kontraktsinngåelse er planlagt i løpet av september. 
Sandnes skatteinnkreverkontor har gjennomført byggeplasskontroll på fire prosjekt:
· Rundeskogen boas
· Giskehallen 2
· Kleivane barnehage
· Ny hovedbrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral.
En har mottatt oversikt over avvik mellom registreringer i mannskapslister og kontrollerte byggekort. Det gis ikke pålegg eller bot for disse forholdene, men byggherre tar de avdekkede avvikene med i sitt HMS-arbeid.
Det avlegges fire byggeregnskap.
	Prosjekt
	Kostnad
	Mindre/mer utgift

	21021 kjøp av to boenheter
	4,600 mill kr
	-388 000

	30005 Uteområde Bogafjell skole, UU
	2,317 mill kr
	-58 000

	4707519 oppgradering av brannskadet verksted
	4,900 mill kr
	-597 000

	41012 prestebolig på Hana
	7,351 mill kr
	-13 000

	Totalt
	19,168
	-1 056 000



Totalt gir disse et mindreforbruk på 1,056 mill kr.

Status pr. september 2016:
Vedrørende prosjekter som er i rute mht. fremdrift, innhold og økonomi, se vedlagte oversikt hvor disse er markert grønt. Disse prosjektene blir ikke omtalt i rapporten under. Prosjekter som det er rapportert avvik i tidligere er ikke omtalt i denne rapporten dersom det ikke foreligger informasjon som en anser som vesentlig for styret å kjenne til.
Prosjekter omtales spesielt på bakgrunn av avvik som er registrert siden forrige rapportering:
Prosjekt 21009 – Utvidelse 2 enheter/vedlikehold Smørbukkveien – Avvik i kostnader ift. vedtatt budsjettramme. K2 legges fram i egen sak. Lavbyders tilbud etter anbudskonkurranse ligger 2,4 mill over vedtatt budsjettramme i K0.

Prosjekt 21027 – Nybygg Håholen, 7-9 boenheter – Usikkerhet knyttet til mulighetene for å realisere prosjektet innenfor vedtatt framdrift og kostnadsramme. Framdrift og økonomi i prosjektet er basert på muligheten for å kunne gjennomføre byggeriet som en dispensasjonssak. Avklaring pågår.

Prosjekt 35015 – Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper – Barnehagen er nå ferdigstilt. 

Prosjekt 4100401 – Inneklima Hommersåk barnehage - K2 legges fram i egen sak. Kostnader og framdrift iht. K0.

Prosjekt 4100402 – Inneklima Myklaberget barnehage – K2 legges fram i egen sak. Lavbyders tilbud ligger 700 000 kr over vedtatt budsjettramme i K0. Det foreslås at det omdisponeres midler fra prosjekt 3501901 – rehabilitering Austrått barnehage for å fullfinansiere dette tiltaket.

Prosjekt 60003 – Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 – Usikkerhet knyttet til framdrift fram til en har avklart kontraktsforhold til delentreprise for rør, sprinkler, sanitær etter Simex as som er konkurs. 

Prosjekt 60005 – Riskahallen rehabilitering – Ferdigstilling utsatt 1-2 uker. Overlevering uke 43.




Forslag til vedtak:

· Saken tas til orientering



Sandnes Eiendomsselskap KF, 20.09.2016
Torbjørn Sterri
daglig leder 

Vedlegg:  
· Prosjektstatus oversikt
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