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Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF					28.09.2016

Ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, - statusrapport september 2016

Saken gjelder:
I denne saken legges frem status for prosjektet ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Status:
Generelt
· Prosjekt:				4002501, 10014, 10013 og 10016
· Prosjektansvarlig: 			Ingunn O Bjerkelo
· Prosjektleder:				Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 12 674 m2 
· Entrepriseform:			Modifisert totalentreprise
· Reguleringsstatus:			Reg.plan nr. 2014108, sluttbehandlet feb. 2015. 
· Godkjent budsjett:	 		520,5 mill kr (K2) 

· Dagmulktbelagte frister:
Det er lagt inn dagmulktbelagte frister i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen:
· Sluttfrist 
· Ved råbygg i henhold til omforent framdriftsplan
· Tett bygg i henhold til omforent framdriftsplan
· Frist for overlevering av FDV-dokumentasjon



Byggeriet er inndelt i 5 byggetrinn:
Trinn 1	Legevakt og øyeblikkelig hjelp
Trinn 2 Gymsal og ambulansesentral, 110-sentral
Trinn 3 Vognhall, kontorer og hotelldel
Trinn 4 Vaskehall
Trinn 5 Utendørsområde
Prosjektet tar nå i bruk endelig byggdefinisjon som henger sammen med endelig romnummer inndeling.
Tidligere bygg 1 – bygg C (Vognhall, kontordel og hotelldel)
Tidligere bygg 2 – bygg B (Gymsal, ambulansesentral, 110-sentral)
Tidligere bygg 3 – bygg A (Legevakt og øyeblikkelig hjelp)
Plan
· IG-søknad graving april 2015   					gitt
· Tekniske planer april 2015 					utført
· Utbyggingsavtale april 2015 					inngått
· Markering første spadetak mai 2015 				utført
· Oppstart gravearbeidene mai 2015 				utført
· Oppstart elementmontasje november 2015 			utført 
· Oppstart utarbeidelse av husleiekontrakter høsten 2015 	igangsatt 
· Overlevert bygg februar 2017, varslet utsatt til mars 2017
· Prøvedrift tekniske anlegg 1 år fram til februar 2018

HMS
· SHA-koordinator for både prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen engasjert via rammeavtale med Epcon AS. 
· Vernerunder gjennomføres hver 14. dag i byggefasen (onsdager oddetallsuker).
	Status hendelser i prosjektet per 1. september 2016:

	
	Siden forrige rapportering
	Totalt kontrakt

	Vernerunder
	6
	28

	HMS info møter (ref. Forskriftskrav)
	0
	8

	RUH
	6
	59

	RUK
	2
	25

	SJA
	2
	25

	Personskade totalentreprenør
	0
	1

	Personskade Underentreprenør
	1
	2

	Personskade Innleid
	0
	0

	Fraværsskade totalentreprenør
	0
	0

	Skader alternativt arbeid
	0
	1



· Skatteoppkreveren i Sandnes har 29. august gjennomført byggeplasskontroll. Byggherre deltok for å gi kontrollørene tilgang til byggeplass. Mannskapslister og byggekort (HMS-kort) ble kontrollert. Når endelig rapport foreligger vil byggherre motta denne. Foreløpig har vi mottatt liste over avvik ift. manglende byggekort eller manglende oppføring i mannskapslister fordelt slik:
	
	Ikke oppført i mannskapsliste
	Manglende byggekort
	merknad

	1
	X
	
	

	2
	X
	
	

	3
	X
	
	

	4
	X
	
	

	5
	X
	
	

	6
	X
	
	

	7
	
	X
	Hadde kort, men dette var utgått 21.08.2016

	8
	X
	
	

	

Antall avvik 
	

7
	

1
	



Ingen av disse avvikene vil medføre pålegg, men de er videresendt SHA-koordinator slik at de blir behandlet ifm. HMS-arbeidet i prosjektet. 
Det ble i samme kontroll registrert at en underentreprenør som er ledd nr. 2 har innleie av mannskap fra bemanningsselskap eller annen entreprenører. Dette er ikke forhold Skatteinnkreveren ser på, men BH ønsket å gå gjennom dette med totalentreprenør ift. kontrakt der det er stilt krav om maks 2 ledd i underentreprenørkjeden.  Saken er meldt inn som et avvik i prosjektet der totalentreprenør viser til sak 2013-1391 hvor Høyesterett har lagt avgjørende vekt på skillet mellom innleieforhold og entreprise. Dvs. at det ikke er avgjørende om det er tale om en underentreprenør eller et bemanningsforetak når en skal avgjøre antall ledd i underentreprenørkjeden, avgjørende er hvem av partene som har ansvar for ledelse og resultat av arbeidet som skal presteres.  I denne saken mener totalentreprenør at det er underentreprenør som har dette ansvaret, ikke bemanningsforetaket eller annen underentreprenør som er engasjer inn og en kan således ikke hevde at det er for mange ledd i entreprenørkjeden. BH tar dette til etterretning, men vil i fortsettelsen be om at vi blir varslet i forkant når underentreprenør nr. 2 har behov av innleie av arbeidskraft slik at vi har tilstrekkelig oversikt ift. BHs ansvar bl.a. ift.  å hindre sosial dumping. 
Risiko
· Grunnarbeid nær gassledning og høyspentkabler 
· Arbeid i høyden
· Manglende avklaring av og godkjenning av lysvarsling ved uttrykning som ligger som et reguleringskrav. Kan gi økte kostnader og framdriftskonsekvenser
· Sen/manglende respons fra DNK for avklaringer rundt prosjektering og levering av 110-sentral og nødnettsdekning i bygget. Risiko både ift. framdrift og manglende oversikt ift. kostnader.

Framdrift/ Pågående aktiviteter
· Entreprenørs bemanning rapportert 1. september 2016:
	Firma
	Entreprise
	Bemanning

	Kruse Smith as
	Administrasjon
	5

	Kruse Smith as
	Betongarbeider
	4

	Kruse Smith as
	Brannsikring
	1

	Risa
	Grunnarbeider
	3

	Apply TB
	Rørlegger
	16

	Apply TB
	Ventilasjon
	5

	Apply TB
	Elektro
	22

	Stålteknikk
	Stålmontasje
	0

	Murmester Jan Petersen
	Murarbeider
	8

	Akost
	Tømmerarbeider
	17

	Sandnes Tak
	Tekkearbeider
	3

	Rubicon
	Glass- og aluminiumsfasade
	3

	Lund og Vaaland
	Malerarbeid
	6

	Stavanger Bygg
	Systeminnredning
	4

	Sum bemanning:
	97



· Godkjent 7 uker forsinkelse i prosjektet, men BH vil få anledning til å igangsette montasje av installasjoner 2 uker tidligere, altså 5 uker etter opprinnelig plan.
· Utarbeidelse av husleieavtaler pågår. Avdeling «Utvikling» i SEKF er ansvarlig for dette arbeidet. Ingen av leieavtalene er foreløpig signert. 
· SEKF har avholdt første brukerforum (leietakerforum) og skriver referat fra dette. Brukerne vil i fortsettelsen selv ha ansvar for dette og SEKF deltar kun på forespørsel. 
· Anskaffelse av inventar pågår.  Det er mottatt tilbud fra Kinnarps as og Viju. Tilbudene gjennomgås av prosjektadministrasjonen før de sendes ut til brukerne til gjennomsyn.   

· Kontormøbler			Kinnarps as		tilbud mottatt 
· Medisinsk teknisk utstyr		Nor Engros as 		ikke mottatt enda
· Interaktive tavler + projektor	Viju Norge as		tilbud mottatt

· Anskaffelse av barrierevaskemaskiner, vaskemaskiner, moppevaskmaskiner, arkivsystem, treningsutstyr, pusteluftkompressor med utsyr, innsynsskjerming (persienner e.l.) pasientrom og legekontor pågår i ulike faser.

· Hovedaktiviteter på byggeplass i september:
· Murerarbeid i bygg 1 og vognhall
· Tømmerarbeid i bygg 1, innervegger
· Tekniske hovedføringer i bygg 1
· Montasje av ventilasjonsaggregater over vognhall
· Montasje av to nødstrømsaggregater
· Montering av stål og parocelementer i vaskehall
· Gulvbelegg i bygg 3
· Himlingsmontasje i bygg 2 og 3 
· Arbeid med oppbygging av gulv og montasje av datagulv i bygg 2

· Brannsjef har purret på DNK for avklaring av leveranser 110-sentral samt nødnettsdekning i bygget flere ganger. Fremdeles foreligger ikke svar. Dette medfører at en i prosjektet ikke kjenner til verken kostnadsbildet eller innhold knyttet til leveransen og gir dermed prosjektet unødvendig risiko. Saken er også tatt opp med KS. 
· Prosjektet får ikke godkjent lysvarsling ved uttrykning for myke trafikanter på gs-vei langs brannstasjonsveien i den form det er beskrevet i reguleringsplanens rekkefølgekrav.  Dialog med plan, politiet, Bymiljø og Statens vegvesen pågår. Møte om saken avholdes uke 38. En må ha en avklaring av overnevnte problemstilling for å ferdigstille tekniske planer som inkluderer skiltplaner.


Kostnader;
Det er bevilget 520,5 mill. kr til prosjektet gjennom vedtatt K2. Dette innbefatter kjøp av tomt og regulering av tomten.  Prosjektet vil slik det ser ut pr. september 2016, kunne gjennomføres innenfor budsjettramme. 

Diverse
· Ingen


Forslag til vedtak:

· Saken tas til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016

Torbjørn Sterri
Daglig leder 
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