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Saksbehandler: 		Oddgeir Tørset

Behandles av: 							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					28.06.2016

Byggeregnskap prosjektnr. 21022 – Behandlingsstart

Saksopplysninger:

Behandlingsstart har som mål å hjelpe rusavhengige til å komme i behandling, gjennomføre behandlingen for så å komme tilbake til egen bolig. Prosjekt omfatter opprettelse av ny institusjon til prosjektet Behandlingsstart. 

Prosjektet var ferdigstilt i høsten 2014.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	  Budsjett  
	      16 900 
	 

	  Regnskap  
	        9 186 
	 

	  Avvik  
	        7 714 
	 

	 
	
	 

	  Finansiering  
	 

	  Fellesfinansiering/bruk av lån  
	        6 112 
	 

	 Husbanken tilskudd 
	        2 477 
	 

	 MVA kompensasjon  
	           597 
	 

	 Sum  
	        9 186 
	 

	 
	
	 

	  Vedtak økonomi - bevilgninger  
	 

	  Vedtatt  
	  Beløp  
	 

	 1.tertial 2014 Bsak 88/14 
	      16 900 
	 

	 
	      16 900 
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 9,2 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 7,7 millioner. Mindreforbruk var ført tilbake til boligsosialhandlingsplan i 2.tertial 2015.

3 leiligheter ble kjøpt for til sammen kr 6, 196 millioner.  Ombygging og tilrettelegging av kontorlokalene på Langgata 96 Mestringsenheten for å drive behandlingsstart programmet var på kr 2,990 millioner. Det ble utført ombygninger i 2 etg, og noen få endringer i 3 etg i tillegg til at det ble istandgjort til utdelingslokale og kontorer for at lokalene skal kunne brukes til det formålet.

Arbeidet var utført ved bruk av rammeavtaler.

	Leverandørnavn
	 Tusen kr 

	SOLA GULV AS                            
	                   278 

	GANN BLIKK AS                           
	                   195 

	SIG.HALVORSEN                           
	                   176 

	NORGESHUS                               
	                   361 

	SANDNES KOMMUNE REGNSKAP                
	                   240 

	SOLHEIMS ELEKTRO AS                     
	                   513 

	KINNARPS A/S                            
	                   835 

	Diverse, 14 leverandør
	                   392 

	Totalsum, inkl mva
	               2 990 



I 2015 var det bestemt av boligsosialhandlingsgruppe at prosjekt var avsluttet og ubenyttede midler på kr 7,7 millioner ble ført tilbake til Boligsosialhandlingsplans budsjett.

Mindreforbruket skyldes at Mestringsenheten ikke bestilte kjøp av flere boenheter på grunn av manglende kapasitet til oppfølging av beboere.


Forslag til vedtak: 

1. Prosjektregnskap for prosjekt 21022 – Behandlingsstart godkjennes og avsluttes.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 




Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 
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