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Saksbehandler: 		Thorleif Nyman

Behandles av: 							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					28.06.2016

Byggeregnskap prosjektnr. 40004 (SEKF) og 4009117 (Sandnes kommune) – ENØK, rørsystem Austrått/Høyland

Saksopplysninger:

Prosjektet omfattet prosjektering og etablering av infrastruktur for distribusjon av vannbåren varme mellom Austråtthallen, Iglemyr skole, Høyland u skole, Austrått boas og Austrått skole. Prosjektet er i tråd med kommunens handlingsplan, for strategier og bruk av stasjonær energi. Prosjektet ble vedtatt i ØP 2012- 2015 og videreført i ØP-2014.

Prosjektet var ferdigstilt 30.04.2015 iht. vedtatt framdriftsplan.


Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	                       7 440 
	 

	 Regnskap 
	                       7 479 
	 

	 Avvik 
	                           -39 
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	                       5 985 
	 

	Tilskuddsmidler 
	 

	MVA kompensasjon 
	                       1 494 
	 

	 sum 
	                       7 479 
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	ØP 2012-2015
	                       2 500 
	 

	ØP 2013-2016
	                       2 500 
	 

	ØP 2014-2017
	                       2 200 
	 

	1.perioderapport Bsak 88/14
	                         -110 
	 

	2.perioderapport Bsak 105/15
	                          350 
	 

	 
	                       7 440 
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 7,479 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 39 000. Underveis ble det i 1. perioderapport foretatt en generell reduksjon av kommunens prosjekter med 5%. Ved 2. perioderapport 2015 ble det fortatt en opp budsjettering av overforbruk. Overforbruk skyldes uforutsigbare grunnforhold ifbm utgraving av grøftetrase. Anskaffelsen ble utlyst som en total entreprise og HS Vagle AS ble tildelt oppdraget. Noen mindre bygningsmessige detaljer forestod kommunens rammeavtaleverandør.
Siste fase i fremføring er satt i sammenheng med prosjekt 30023 for Austråttskole. 

Kostnader tildelt per bygg:
	 
	Kostnader, tusen kr
	 

	Bygg
	inkl. MVA
	eks. MVA
	 

	Austrått b.skole
	                 973 
	                 778 
	 

	Høyland u. skole
	             2 581 
	             2 065 
	 

	Iglemyr
	             1 876 
	             1 501 
	 

	Austråtthallen
	             1 063 
	                 850 
	 

	Austrått boas
	                 986 
	                 789 
	 

	 
	             7 479 
	             5 983 
	 

	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 



Størstedelen skyldes noen mindre utforutsette problemstillinger hvor det ble behov for noe ekstra konsulentbistand. Dette forklarer differansen.



Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 40004 (SEKF) og 4009117 (Sandnes kommune) – ENØK, rørsystem Austrått/Høyland godkjennes på kr 7,479 millioner og avsluttes med at merforbruk på kr 39 000.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 




Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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