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Byggeregnskap prosjekt 30007 Byggeregnskap Buggeland Skole - utvidelse 

 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet er iht K0 sak 48-15 den 15.04.2015 og K2 sak 157-15 den 12.11.2015. 
 
Bygget omfatter bygging av 6 klasserom med tilhørende grupperom og arbeidsrom. Det er i 
tillegg utført betydelig modifisering av eksisterende varmeanlegg til skolen og noe 
oppgradering av uteområdet i forbindelse med nybygget.  
Det ble i K2 avsatt penger til ombygging av eksisterende SD-anlegg på skolen og 
oppgradering av dør-automatikk. Dette arbeidet har ikke blitt så omfattende som forutsatt.  
 
Prosjektet er et påbygg av eksisterende skole og det var budsjettert med økte marginer ifm 
uforutsette utfordringer med påkobling mellom ny og gammel del. Dette ble løst på en god 
måte under byggingen og medførte ikke store ekstra kostnader. 
 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

 

Utgifter     

Budsjett             34 200   

Regnskap 

Avsetning 

           25 790 

500  
  

 Avvik               7 910    

  
 

  

 Finansiering     

Fellesfinansiering/bruk av lån             21 217   

Mva kompensasjon              5 073    

Sum            26 290    

     

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      

     

K2 157-15 34 200   



 

  34 200   

      

 

 

Vurdering:  
 
Regnskap viser et forbruk på 26.290 MNOK (inkl. avsetning). Prosjektet er gjennomført med 
et mindreforbruk på 7.910 MNOK.  
 
Avviket skyldes mindreforbruk iht budsjettert på generelle kostnader, spesielle kostnader og 
ikke bruk av marginer. Det er også brukt mindre penger på oppgradering av SD-anlegget enn 
det som er i budsjettet. 
 
Avsetningen på 500 000.- skal dekke innreguleringen av det tekniske anlegget. Dette arbeidet 
skal ferdigstilles i løpet av 2018. 
 
 
Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 30007 Byggeregnskap Buggeland Skole - utvidelse, 

godkjennes på 26.290 MNOK. 
 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  
 
 
 
Sandnes Eiendomsselskap KF, 30.10.2018 
 
 
Torbjørn Sterri  
 
daglig leder 
 
 
Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 
 


