
Sandnes eiendomsselskap - drift

Vedtatt Bsak 

23/17

Pri. Tiltak Beløp eks MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift Hvem utfører 

oppdraget?

Sysselsettings-

effekt

leverandør er 

lærebedrift?

Vedtatt Bsak 

23/17

fra tiltak til tiltak Ny justering 

sluttkostnader 

per XXX

Aspervika skole 2 500 000         Utskifting av gjenstående tak. CE Bygg Igangsatt, ferdig juni Byggm Sagen Ja Ja 2 500 000     

1 Høyland u skole 500 000             

Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig maling, 

golvbelegg i svømmehall IH Bygg Under planlegging

Byggm 

Sagen/Nysted Ja Ja 500 000        

1 Felles skoler 800 000             Utskifting av sikringskap div.skoler Byggans. Elektro Under planlegging Apply Ja Ja 800 000        

1 Hommersåk skole 150 000             Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin IH Bygg Under planlegging Byggm Sagen Ja Ja 150 000        

1 Høle skole 350 000             Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må oppdateres IH Bygg Under planlegging Byggm Sagen ja ja 350 000        

1 Sandved skole 1 000 000         

Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert branndører. 

Kjøkkenet på personalrommet dårlig. Gym garderobene og 

lærergarderobene i dårlig stand og uten fasiliteter. CE BYGG

Igangsatt/underplan

legging

Diverse 

rammeavtale/mu

lig minikonk Ja Ja 1 000 000     

1

Lurahammaren 

Ungdomsskole 150 000             Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke. BS Elektro Under planlegging Apply Ja Ja 150 000        

1 Stangeland BHG 500 000             Utbedringer av sopp i vegg, + Solskjerming CE Bygg

Igangsatt/avvent ny 

avtale på ss

Byggm Sagen/ny 

rammeavt på 

solkjerming Ja Ja 500 000        

1 Giskesvømmehall 550 000             

Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av hallen. 

Sikkerhetsrisiko. BS/TN VVS Igangsatt

Midbøe/Stanley/

Apply Ja Ja 550 000        

1 Brannteknisk rådgivning 750 000              Diverse bygg TS Ing. Igangsatt Norconsult Ja Nei 750 000        

1

Dokumentasjon / tegninger 

av 14 gassanlegg. 900 000             Avvik etter akkreditert kontroll FT Ing. Under planlegging

Bruk av 

rammeavtale Ja 900 000        

1 Tveit Bygdehus 150 000             

Nytt tak til bygdehuset på Tveit , farlig for nedfall av skifer som kan

medføre personskade. LAA Bygg Under planlegging Ikke bestemt Ja 150 000        

1 Branntekniske tiltak 1 000 000         

Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / 

rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar. TS

VVS, Eletkro, 

Bygg Under planlegging

Bruk av 

rammeavtale Ja 1 000 000     

1 Sprinkler dokumentasjon 400 000             Gjennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering av denne. FT VVS

avventer nye 

rammeavtaler

Bruk av 

rammeavtale Ja 400 000        

1 Felles skole / Boliger 5 696 000         Utvendig fasademaling Byggans. Bygg Under planlegging Nysted/minikonk ja ja 5 696 000     

2 Austrått skole 200 000             

Nytt gjerde rundt skolen. 60 m må tas, men helst bør det skiftes ut

ca 270 meter. Bør vurdere å få inn en sluse i sykkelsti ved

undergang. IH Anlegg Under planlegging Ikke bestemt Ja 200 000        

2 Sviland skole 400 000             Ny heis, løfte plattform. Deler kan ikke lenger skaffes. IH HEIS Under planlegging Minikonk Ja 400 000        

2 Bogafjell skole 50 000               Utbedring gjerde. CE Anlegg Igangsatt Siktek Ja Nei 50 000           

Sum 16 046 000       Sum 16 046 000   Sum -                          

Sandnes eiendomsselskap - investering

Pri. Tiltak Beløp eks MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift

Hvem utfører 

oppdraget?

Sysselsettings-

effekt

leverandør er 

lærebedrift?

Vedtatt Bsak 

85/16 fra tiltak til tiltak

Ny justering 

sluttkostnader 

per XXX

1 Kyrkjevollen skole 5 000 000         

Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg og 

hovedføringsvei. Utskiftinger VVS anlegg i tilknyttning. FH VVS

Lagt ut på doffin 

fristen 12.mai Anbudskonk Ja 5 000 000     

1

Sandved Skole, lys rundt 

idrettsbane 250 000             

Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer her og 

lysene virker ikke. CE Elektro under planlegging Minikonk Ja 250 000        

1 Lura Boas 1 375 000         Solavskjerming BS Bygg under planlegging Minikonk Ja 1 375 000     

1

Lunde Boas Inneklima - 

oppgraderinger styrings 

automatikk 1 625 000         Lunde boas trinn2 oppgradering CE/TN VVS underplanlegging Anbudskonk Ja 1 625 000     

1 Lurahallen 2 375 000         

Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og 

aggragtet er etter hvert utgått/  av tiden. BS VVS under planlegging Anbudskonk Ja 2 375 000     

1 KinoKino 1 375 000         

Brannsikrings tiltak for 4 etg med bygningsmessig oppgradering av

denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkler anlegg i 2 etg. BS Ing. / Bygg under planlegging ikke bestemt Ja 1 375 000     

9 Momskompensasjon -2 400 000        

Momskompensa

sjon -2 400 000    

Momskompe

nsasjon -                          

Sum 9 600 000         Sum 9 600 000     Sum -                          

Totalt alle SEKF tiltak 25 646 000       

Totalt alle SEKF 

tiltak 25 646 000   

Vedtatt Bstyret 23/17 25 646 000       

0

Igangsatt

Ferdigstilt


