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Nytt rådhus, status 

 

Bakgrunn for saken: 

I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av 

rådmannen. 

 

Status nytt rådhus: 

Generelt 

• Prosjekt:    10001 Nytt rådhus 

• Prosjektansvarlig:    Jarle Angelsen 

• Prosjektleder:    Jon Aarrestad, Epcon AS  

• Arbeidsomfang:    BRA 11 284 m2  

• Entrepriseform:   Totalentreprise 

• Reguleringsstatus:   Oppstart detaljregulering v/ skisseprosjekt. 

• Godkjent budsjett:    390 MNOK (ØP 2015 - 2018) 

Plan 

• Arkitektkonkurranse   jan 2015 

• Kontrakt hoved entreprenør  jan 2016 

• Planlagt byggestart    juni 2016 

• Planlagt ferdigstillelsesdato;   Juni 2018   

• Forventet ferdigstillelsesdato;  Juni 2018. 

 

Kontrakt med hovedentreprenør jan. 2016 er avhengig av prosesser etter arkitektkonkurranse. 



HMS 

• Ingen 

Risiko 

• Setningsfare ved pelearbeid 

• Støy for naboeiendommer under bygging 

• Flytting av hoved kloakk fra tomt kan bli forsinket og dermed påvirke oppstart for bygging. 

• Hvis «Bussway» langs Elvegaten blir valgt, kan dette påvirke fremdrift. 

Pågående aktiviteter 

• Planoppstart av rådhustomten er varslet. 

• Work-shop med RLG, Politikkere og utvidet ledelsesgruppe gjennomført. Tema var 

«Publikum og brukernes opplevelse for nytt rådhus». Innspill oppsummeres i 

ledelsesdokument som skal definere prosessen for fysisk innemiljø.  

• Forslag nr. 38 «Felles grunn» ble kåret til vinner av arkitekt konkurransen. Forslaget er 

utarbeidet av arkitekt kontoret Code of Practice fra Berlin i Tyskland. Prosjektet har fremlagt 

egen sak til styret i SEKF om at «Felles grunn» velges og videreutvikles som det nye rådhuset i 

Sandnes.  

Kostnader; 

Økonomiplantallene har følgende basis: 

 

• Konsekvens av kostnadskutt på 60MNOK vedtatt av Bystyret, er fortsatt ukjent. Kostnadskutt 

blir senest belyst ved K2 godkjenning. 

Forslag til vedtak: 

• Saken tas til orientering 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.04.2015 

Torbjørn Sterri 

daglig leder 

Prosjekt nr. Prosjekt Kostnad/m2 Areal Prosjekt 

kostnad 

ØP 2015-

2018 

Kostnads 

prognose 

10001 Nytt Rådhus 41 000 kr/m2 11 000m2 447 MNOK 390 MNOK  

10002 Tomt 17392 kr/m2 4269 m2 74 MNOK 74 MNOK 75 MNOK 

10003 Parkering   23,5 MNOK 23,5 MNOK 33 MNOK 

       

Sum    545,5 MNOK 487,5 MNOK  


