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Byggeregnskap prosjekt nr 30011–  Hommersåk skole 

 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet omfatter oppsetting av modulbygg i skolegården på Hommersåk. 

 

Prosjektet var ferdigstilt til skolestart august 2016. Prosjektet er ferdigstilt iht framdriftsplan. 

 

Prosjektkostnad:  Totalt 606 BTA: m2  = 29 750 kr. /m2                                                                                            

Tomtekostnad: 0.- kr pr/ m2  

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.  

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

Utgifter   

Budsjett  23 193 

Regnskap 18 196 

 Avvik  4 997 

    

 Finansiering  

Fellesfinansiering/bruk av lån  14 631 

MVA kompensasjon  3 565 

 sum  18 196 

    

    

    

 Vedtak økonomi - bevilgninger  

 Vedtatt     Beløp   

    

K2 sak 63-15 23 193 

  23 193 

    

 



 

 

Vurdering:  

 
Regnskap viser et forbruk på kr 18 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk 

på kr 5 millioner. 

 

Størstedelen skyldes mindre forbruk på uforutsette kostnader, generelle kostnader og spesielle 

kostnader. Det har vært lite uforutsette utgifter underveis i prosjektet. I tillegg så er det brukt noe 

mindre penger på møblering enn det som var budsjettert. 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 30011 – Hommersåk skole godkjennes på kr 18 millioner og 

avsluttes med at underforbruk på kr 5 millioner. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.05.2017 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder  

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


