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Nytt rådhus, status 

 

Bakgrunn for saken: 

I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av 

rådmannen. 

Status for «Nytt Rådhus»: 
 
Generelt 

 Prosjekt:    10001 Nytt rådhus 

 Prosjektansvarlig:    Jarle Angelsen 

 Prosjektleder:    Jon Aarrestad, Epcon AS  

 Arbeidsomfang:    BRA 11 284 m2  

 Entrepriseform:   Totalentreprise 

 Reguleringsstatus:   Oppstart detaljregulering v/ skisseprosjekt. 

 Godkjent budsjett:    390 MNOK (ØP 2015 - 2018) 

Plan 

 Arkitektkonkurranse   jan 2015 

 Skisse/forprosjekt   mai 2015 

 Kontrakt hoved entreprenør  juli 2016 

 Planlagt byggestart    des 2016 

 Planlagt ferdigstillelsesdato;   nov 2018 

 Forventet ferdigstillelses dato;  nov 2018. 

 

Milepælsdatoer endret ihht godkjent plan fra styremøte 15/4 2015 

 



HMS 

 Ingen 

Risiko 

 Setningsfare ved pelearbeid 

 Støy for naboeiendommer under bygging 

 Flytting av hoved kloakk fra tomt kan bli forsinket og dermed påvirke oppstart for bygging. 

 Valg av «Bussway» langs Elvegaten kan påvirke fremdrift. 

Pågående aktiviteter 

 Oppstartsmøte med Code of Practice gjennomført 4/5 2015. Arkitekter gir et solid inntrykk 

på kompetanse og erfaring. Det legges opp til 14 dagers møtefrekvens fremover. 

 Code of Practice er i dialog med lokalt arkitektfirma for samarbeid i prosjektet. 

 Møte mellom arkitekter og byggeprogramgruppen er avholdt.  

 Oppbygging av prosjekteringsteam pågår.  

 RLG har godkjent ledelsesdokumentet som definerer forventing til fysisk innemiljø. 

 Arbeid med å revidere funksjonsprogram er påbegynt. Et sentralt tema er om surver og arkiv 

areal skal være i nytt rådhus eller eksternt 

 Beslutning om entrepriseform avgjøres senest i oktober 2015 (oppstart av starten av 

forprosjekt). 

Kostnader; 

Økonomiplantallene har følgende basis: 

 

 Konsekvens av kostnadskutt på 60MNOK vedtatt av Bystyret, er fortsatt ukjent. Kostnadskutt 

blir senest belyst ved K2 godkjenning. 

Diverse 

 Ingen 

 

 

Prosjekt 
nr. 

Prosjekt Kostnad/m2 Areal Prosjekt 
kostnad 

ØP 2015-
2018 

Kostnads 
prognose 

10001 Nytt Rådhus 41 000 kr/m2 11 000m2 447 MNOK 390 MNOK 447 MNOK 

10002 Tomt 17392 kr/m2 4269 m2 74 MNOK 74 MNOK 75 MNOK 

10003 Parkering   23,5 MNOK 23,5 MNOK 33 MNOK 

       

Sum    545,5 MNOK 487,5 MNOK  



 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering  

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 12.05.2015 

 

Torbjørn Sterri 

daglig leder 

 

 

 
Vedlegg 

 Organisasjonskart 

 Status påløpte kostnader 8/5 2015 

 





 



 

Kost status 8/5 2015 

 

 

 


