
 

PROSJEKT 
 

NY HOVEDBRANNSTASJON 

PROSJEKTANSVARLIG  

BYGGHERRE 

 

Ingunn Bjerkelo 

PROSJEKTLEDER 

 

Jon Aarrestad / Angela Rausch, Epcon AS 

ARKITEKT 

 

Stein Halvorsen Arkitekter AS 

Forprosjekt/Ansvarlig Søker 

Kruse Smith som totalentreprenør overtar 

detaljprosjektering. Kraftværk er engasjert som arkitekt. 

ARBEIDSOMFANG 

 

Hovedbrannstasjon (inkl. fellesareal) (8.064 /9.731 m2)*, 

Legevakt inkl. øyeblikkelig hjelp (2.520 /2.325 m2)* og 

Ambulanse (860/619 m2)* 

Total 11.444/12.675 m2* 

* (bruttoareal iht. byggeprogram Sandnes Kommune / areal 

iht. forprosjektet) 

REGULERINGSSTATUS 

 

Detaljreguleringsplanen vedtatt 03.02.2015 

 

GODKJENT BUDSJETT 

 

520,5 mill. NOK inkl. mva og inkl. 33 mill. kr tomtekjøp 

 

FORVENTET 

SLUTTKOSTNAD 

 

Ingen endring fra siste kalkyle 

PLANLAGT 

OPPSTARTSDATO 

 

Byggestart mai 2015 

PLANLAGT 

FERDIGSTILLELSESDATO 

 

Februar 2017 

FORVENTET 

FERDIGSTILLELSESDATO 

 

Februar 2017 

POLITISK BEHANDLING 

 

 

ANNET Stikkord:  

Framdrift 

Første spadetak 18. mai 2015. Betongarbeidene skal starte 

etter sommerferie. 

Kruse Smith utvider prosjekteringsfasen uten at 

overleveringsfrist blir berørt. 

 

Rammetillatelse ble gitt 09.03.2015 

 

Spesielle hendelser 

Teknisk plan er ikke godkjent pr. i dag. Supplerende 

underlag er sendt inn. 

Utbyggingsavtalen skal foreligge fredag 08.05.2015.  

Supplerende dokumentasjon er sendt til Arbeidstilsynet.  



 

Prosess angående anskaffelse av inventar må avklares med 

bruker og innkjøper . 

 

 Stavanger: 07.05.2015 

Epcon as 

 

 

 

……………………… 

Dipl.-Ing. / Arkitekt 

Angela Rausch 

 

 

 

 


