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Byggeregnskap prosjekt 4331699, Utforming av utearealet i Gravarslia 
barnehage 
 
  
  

Saksopplysninger: 
Tiltaket innebærer universell utforming av utearealet slik at det er tilrettelagt for barn med de største 
hjelpebehov. 

 
Prosjektet var ferdigstilt i 2014. 

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik 
Kr, tusener 

Utgifter 2010 2011 2012 2013 2014 sum 

Budsjett          2 000  
  

             2 000  

Regnskap inv art              1 000              617              270           1 887  

Avvik          2 000                  -           -1 000            -617             -270              113  

 
 

              

Finansiering Regnskap 
    

  

Fellesfinansiering/bruk av lån          1 804  
    

  

MVA kompensasjon               82  
    

  

sum          1 887  
    

  

  
     

  

Vedtak økonomi - bevilgninger 
     

  

Vedtatt Beløp 
    

  

ØP 2010-2013          2 000  
    

  

           2 000  
    

  

              

 
 
Vurdering:  



 

Regnskap viser et forbruk på kr 1,9 millioner. Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 
0,1 millioner. 
 
 
Prosjektet var utarbeidet av Sandnes tomteselskap og Bydrift. 
 
I 2014 arbeidet gjaldt sluttføring av uteområde rundt et nytt soveskuret som var stoppet pga 
kostnader.  Bygging i 2014 var utarbeidet av Bydrift. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4331699 godkjennes og prosjektet avsluttes med et mindre 

forbruk på kr 0,1 millioner. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  
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Torbjørn Sterri  

daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF  
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