
ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

1 Byggherrens hovedplan 4% 710 dager ma 09.03.15 ma 22.01.18

2 Rammetillatelse 100% 0 dager ma 09.03.15 ma 09.03.15

3 Kontraktsinngåelse 100% 0 dager on 18.03.15 on 18.03.15

4 Søknad IG-Tillatelse graving 100% 16 dager ma 13.04.15 ma 04.05.15

5 IG-tillatelse graving 100% 0 dager ma 04.05.15 ma 04.05.15

6 Utbygningsavtale 100% 0 dager ti 07.04.15 ti 07.04.15

7 Detaljprosjektering 25% 53 dager to 19.03.15 ma 01.06.15

8 Byggefase 0% 400 dager ti 05.05.15 ti 10.01.17

9 Fullskalatesting 0% 2 dager on 11.01.17 to 12.01.17

10 Overlevering 0% 6 dager fr 13.01.17 fr 20.01.17

11 Prøvedrift 1 år 0% 261 dager ma 23.01.17 ma 22.01.18

12 Møblering/utstyrsmontering/flytting0% 25 dager ma 23.01.17 fr 24.02.17

13 Åpning 0% 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17

14

15 Entreprenør hovedplan 3% 444 dager? ma 16.03.15 fr 20.01.17

16 Kontraktsinngåelse 100% 0 dager on 18.03.15 on 18.03.15

17 Offentlig saksbehandling 64% 7 dager? ma 04.05.15 ti 12.05.15

24 Uavhengig kontroll 0% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

29 Prosjekteringsplan 0% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

56 Innkjøpsplan 22% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

80 Fokusområder 17% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

106 Teknisk utstyr som ikke Apply 
skal levere - Brukerutstyr

0% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

113 Tegningsleveranse 1% 91 dager? ma 16.03.15 ma 10.08.15

09.03

18.03

04.05

07.04

18.03

Tegningsleveranse
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

469 Byggefase 3% 399 dager ma 18.05.15 fr 20.01.17

470 Oppstart byggeplass 100% 0 dager ma 18.05.15 ma 18.05.15

471 Rigg av byggegjerde 100% 3 ukr ma 18.05.15 fr 05.06.15

472 Utgraving byggegrop 100% 7 ukr ma 18.05.15 fr 03.07.15

473 Rigg av brakkerigg 0% 2 ukr ma 27.07.15 fr 07.08.15

474 Trinn 1: Bygg 3 - Legevakt / 
Øyeblikkelig hjelp

0% 364 dager ma 27.07.15 fr 20.01.17

475 Graving for fundamenter 0% 2 ukr ma 27.07.15 fr 07.08.15

476 Betongarbeider fundament 0% 3 ukr ma 10.08.15 fr 28.08.15

477 Ringjord 0% 2 dager ma 17.08.15 ti 18.08.15

478 Legging Uponorrør 0% 1 uk ma 31.08.15 fr 04.09.15

479 Legging bunnledninger 0% 4 dager ma 07.09.15 to 10.09.15

480 Legging trekkerør elektro 0% 3 dager on 09.09.15 fr 11.09.15

481 Gulv: Isolering 0% 2 ukr ma 14.09.15 fr 25.09.15

482 Legging bunnvarme 0% 4 dager ma 28.09.15 to 01.10.15

483 Gulv: Utstøping 0% 1 dag fr 02.10.15 fr 02.10.15

484 Inntransport 
ventilasjonsaggregater

0% 0 dager ma 05.10.15 ma 05.10.15

485 Bæresystem ( ca 3356m²) 0% 4 ukr ma 05.10.15 fr 30.10.15

486 Tak (ca 1228m²) 0% 2 ukr ma 02.11.15 fr 13.11.15

487 Yttervegg 0% 2 mndr ma 16.11.15 on 13.01.16

488 Innervegg 0% 4 mndr to 14.01.16 ma 09.05.16

489 Teknisk installsjon 0% 10 mndr ma 16.11.15 ma 19.09.16

490 Maling, flis og belegg 0% 4 mndr ti 10.05.16 ma 19.09.16

491 Innredning/fast inventar 0% 3 mndr ti 20.09.16 ma 12.12.16

492 Innregulering tekniske fag 0% 4 ukr ti 13.12.16 ma 16.01.17

493 Utvask og mangelliste 0% 24 dager ti 13.12.16 fr 20.01.17

494 Overlevering bygg til BH 
(20.01.2017)

0% 0 dager fr 20.01.17 fr 20.01.17

495 Trinn 2: Bygg 2 - Gymsal, 
ambulanse, 110-sentral

0% 280 dager ma 10.08.15 ma 03.10.16

496 Graving for fundamenter 0% 2 ukr ma 10.08.15 fr 21.08.15
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Utgraving byggegrop
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Gulv: Utstøping
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Bæresystem ( ca 3356m²)

Tak (ca 1228m²)

Yttervegg

Innervegg

Teknisk installsjon

Maling, flis og belegg
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Innregulering tekniske fag
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Graving for fundamenter
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

497 Betongarbeider fundament 0% 3 ukr ma 31.08.15 fr 18.09.15

498 Ringjord 0% 2 dager ma 07.09.15 ti 08.09.15

499 Legging Uponorrør 0% 5 dager ma 21.09.15 fr 25.09.15

500 Legging bunnledninger 0% 7 dager ma 28.09.15 ti 06.10.15

501 Legging trekkerør elektro 0% 4 dager ti 29.09.15 fr 02.10.15

502 Gulv: Isolering 0% 2 ukr ma 28.09.15 fr 09.10.15

503 Legging bunnvarme 0% 8 dager ma 12.10.15 on 21.10.15

504 Gulv: Utstøping 0% 2 dager to 22.10.15 fr 23.10.15

505 Bæresystem (ca 2170m²) 0% 4 ukr ma 02.11.15 fr 27.11.15

506 Tak (ca 960m²) 0% 2 ukr ma 30.11.15 fr 11.12.15

507 Yttervegg 0% 6 ukr ma 14.12.15 on 27.01.16

508 Innervegg 0% 3 mndr to 28.01.16 ma 25.04.16

509 Teknisk installsjon 0% 8 mndr ma 14.12.15 ma 22.08.16

510 Maling, flis og belegg 0% 2 mndr ti 26.04.16 ma 20.06.16

511 Innredning/fast inventar 0% 2 mndr ti 21.06.16 ma 05.09.16

512 Innregulering tekniske fag 0% 4 ukr ti 06.09.16 ma 03.10.16

513 Utvask og mangelliste 0% 4 ukr ti 06.09.16 ma 03.10.16

514 Overlevering bygg til BH 
(20.01.2017)

0% 0 dager ma 03.10.16 ma 03.10.16

515 Trinn 3: Bygg 1 - Vognhall, 
Brannstasjon

0% 340 dager ma 24.08.15 ma 16.01.17

516 Graving for fundamenter 0% 3 ukr ma 24.08.15 fr 11.09.15

517 Betongarbeider fundament 0% 4 ukr ma 21.09.15 fr 16.10.15

518 Ringjord 0% 4 dager ma 19.10.15 to 22.10.15

519 Legging bunnledninger 0% 5 dager ma 19.10.15 fr 23.10.15

520 Legging trekkerør elektro 0% 5 dager ma 26.10.15 fr 30.10.15

521 Gulv: Isolering 0% 15 dager ma 26.10.15 fr 13.11.15

522 Legging bunnvarme 0% 15 dager ma 02.11.15 fr 20.11.15

523 Gulv: Utstøping 0% 2 dager ma 23.11.15 ti 24.11.15
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Yttervegg
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Maling, flis og belegg
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Innregulering tekniske fag
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Legging trekkerør elektro
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

524 Bæresystem (ca 6600m²) 0% 6 ukr ma 30.11.15 on 13.01.16

525 Tak (2634 + 665m²) 0% 3 ukr to 14.01.16 on 03.02.16

526 Yttervegg 0% 3 mndr to 04.02.16 ma 02.05.16

527 Innervegg ( 4500m²) 0% 3 mndr ti 03.05.16 ma 15.08.16

528 Teknisk installsjon 0% 7 mndr to 04.02.16 ma 12.09.16

529 Maling, flis og belegg 0% 10 ukr ti 16.08.16 ma 24.10.16

530 Innredning/fast inventar 0% 7 ukr ti 25.10.16 ma 12.12.16

531 Innregulering tekniske fag 0% 4 ukr ti 13.12.16 ma 16.01.17

532 Utvask og mangelliste 0% 4 ukr ti 13.12.16 ma 16.01.17

533 Overlevering bygg til BH 
(20.01.2017)

0% 0 dager ma 16.01.17 ma 16.01.17

534 Trinn 4: Vaskehall 0% 140 dager ma 24.08.15 on 09.03.16

535 Støttemur nabo 0% 16 dager ma 24.08.15 ma 14.09.15

536 Graving for fundamenter 0% 5 dager ma 24.08.15 fr 28.08.15

537 Forskaling 0% 8 dager ma 31.08.15 on 09.09.15

538 Støp 0% 2 dager to 10.09.15 fr 11.09.15

539 Støttemur ferdig ( 15.09 
er målet)

0% 0 dager ma 14.09.15 ma 14.09.15

540 Graving for fundamenter 
vaskehall

0% 1 uk ti 15.09.15 ma 21.09.15

541 Bunnledninger 0% 1 uk ti 22.09.15 ma 28.09.15

542 Betongarbeider fundament 0% 1 uk ti 29.09.15 ma 05.10.15

543 Gulvstøp 0% 1 uk ti 06.10.15 ma 12.10.15

544 Bæresystem 0% 1 uk to 14.01.16 on 20.01.16

545 Tak (120 m²) 0% 1 uk to 21.01.16 on 27.01.16

546 Yttervegg 0% 1 uk to 28.01.16 on 03.02.16

547 Innervegg 0% 1 uk to 04.02.16 on 10.02.16

548 Teknisk installsjon 0% 2 ukr to 11.02.16 on 24.02.16

549 Installering vaskemaskin 0% 2 ukr to 25.02.16 on 09.03.16

550 Trinn 5: Utendørsplan, 
carport, sykkelpark

0% 30 dager ti 03.05.16 ma 13.06.16

551 Bærelag + kantstein 0% 3 ukr ti 03.05.16 ma 23.05.16

552 Asfalt 0% 1 uk ti 24.05.16 ma 30.05.16

Bæresystem (ca 6600m²)

Tak (2634 + 665m²)

Yttervegg

Innervegg ( 4500m²)
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Maling, flis og belegg

Innredning/fast inventar
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Utvask og mangelliste
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

553 Grønt 0% 2 ukr ti 31.05.16 ma 13.06.16

554 Fullskalatesting 0% 2 dager on 11.01.17 to 12.01.17

555 Overlevering 0% 6 dager fr 13.01.17 fr 20.01.17

556 Befarings dager 0% 6 dager fr 13.01.17 fr 20.01.17

557 Siste oveleveringsdag 0% 0 dager fr 20.01.17 fr 20.01.17

Grønt

20.01
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

1 Byggherrens hovedplan 4% 710 dager ma 09.03.15 ma 22.01.18

2 Rammetillatelse 100% 0 dager ma 09.03.15 ma 09.03.15

3 Kontraktsinngåelse 100% 0 dager on 18.03.15 on 18.03.15

4 Søknad IG-Tillatelse graving 100% 16 dager ma 13.04.15 ma 04.05.15

5 IG-tillatelse graving 100% 0 dager ma 04.05.15 ma 04.05.15

6 Utbygningsavtale 100% 0 dager ti 07.04.15 ti 07.04.15

7 Detaljprosjektering 25% 53 dager to 19.03.15 ma 01.06.15

8 Byggefase 0% 400 dager ti 05.05.15 ti 10.01.17

9 Fullskalatesting 0% 2 dager on 11.01.17 to 12.01.17

10 Overlevering 0% 6 dager fr 13.01.17 fr 20.01.17

11 Prøvedrift 1 år 0% 261 dager ma 23.01.17 ma 22.01.18

12 Møblering/utstyrsmontering/flytting0% 25 dager ma 23.01.17 fr 24.02.17

13 Åpning 0% 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17

14

15 Entreprenør hovedplan 3% 444 dager? ma 16.03.15 fr 20.01.17

16 Kontraktsinngåelse 100% 0 dager on 18.03.15 on 18.03.15

17 Offentlig saksbehandling 64% 7 dager? ma 04.05.15 ti 12.05.15

24 Uavhengig kontroll 0% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

29 Prosjekteringsplan 0% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

56 Innkjøpsplan 22% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

80 Fokusområder 17% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

106 Teknisk utstyr som ikke Apply 
skal levere - Brukerutstyr

0% 1 dag? ma 16.03.15 ma 16.03.15

113 Tegningsleveranse 1% 91 dager? ma 16.03.15 ma 10.08.15

27.02

Tegningsleveranse
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

469 Byggefase 3% 399 dager ma 18.05.15 fr 20.01.17

470 Oppstart byggeplass 100% 0 dager ma 18.05.15 ma 18.05.15

471 Rigg av byggegjerde 100% 3 ukr ma 18.05.15 fr 05.06.15

472 Utgraving byggegrop 100% 7 ukr ma 18.05.15 fr 03.07.15

473 Rigg av brakkerigg 0% 2 ukr ma 27.07.15 fr 07.08.15

474 Trinn 1: Bygg 3 - Legevakt / 
Øyeblikkelig hjelp

0% 364 dager ma 27.07.15 fr 20.01.17

475 Graving for fundamenter 0% 2 ukr ma 27.07.15 fr 07.08.15

476 Betongarbeider fundament 0% 3 ukr ma 10.08.15 fr 28.08.15

477 Ringjord 0% 2 dager ma 17.08.15 ti 18.08.15

478 Legging Uponorrør 0% 1 uk ma 31.08.15 fr 04.09.15

479 Legging bunnledninger 0% 4 dager ma 07.09.15 to 10.09.15

480 Legging trekkerør elektro 0% 3 dager on 09.09.15 fr 11.09.15

481 Gulv: Isolering 0% 2 ukr ma 14.09.15 fr 25.09.15

482 Legging bunnvarme 0% 4 dager ma 28.09.15 to 01.10.15

483 Gulv: Utstøping 0% 1 dag fr 02.10.15 fr 02.10.15

484 Inntransport 
ventilasjonsaggregater

0% 0 dager ma 05.10.15 ma 05.10.15

485 Bæresystem ( ca 3356m²) 0% 4 ukr ma 05.10.15 fr 30.10.15

486 Tak (ca 1228m²) 0% 2 ukr ma 02.11.15 fr 13.11.15

487 Yttervegg 0% 2 mndr ma 16.11.15 on 13.01.16

488 Innervegg 0% 4 mndr to 14.01.16 ma 09.05.16

489 Teknisk installsjon 0% 10 mndr ma 16.11.15 ma 19.09.16

490 Maling, flis og belegg 0% 4 mndr ti 10.05.16 ma 19.09.16

491 Innredning/fast inventar 0% 3 mndr ti 20.09.16 ma 12.12.16

492 Innregulering tekniske fag 0% 4 ukr ti 13.12.16 ma 16.01.17

493 Utvask og mangelliste 0% 24 dager ti 13.12.16 fr 20.01.17

494 Overlevering bygg til BH 
(20.01.2017)

0% 0 dager fr 20.01.17 fr 20.01.17

495 Trinn 2: Bygg 2 - Gymsal, 
ambulanse, 110-sentral

0% 280 dager ma 10.08.15 ma 03.10.16

496 Graving for fundamenter 0% 2 ukr ma 10.08.15 fr 21.08.15
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Innervegg
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

497 Betongarbeider fundament 0% 3 ukr ma 31.08.15 fr 18.09.15

498 Ringjord 0% 2 dager ma 07.09.15 ti 08.09.15

499 Legging Uponorrør 0% 5 dager ma 21.09.15 fr 25.09.15

500 Legging bunnledninger 0% 7 dager ma 28.09.15 ti 06.10.15

501 Legging trekkerør elektro 0% 4 dager ti 29.09.15 fr 02.10.15

502 Gulv: Isolering 0% 2 ukr ma 28.09.15 fr 09.10.15

503 Legging bunnvarme 0% 8 dager ma 12.10.15 on 21.10.15

504 Gulv: Utstøping 0% 2 dager to 22.10.15 fr 23.10.15

505 Bæresystem (ca 2170m²) 0% 4 ukr ma 02.11.15 fr 27.11.15

506 Tak (ca 960m²) 0% 2 ukr ma 30.11.15 fr 11.12.15

507 Yttervegg 0% 6 ukr ma 14.12.15 on 27.01.16

508 Innervegg 0% 3 mndr to 28.01.16 ma 25.04.16

509 Teknisk installsjon 0% 8 mndr ma 14.12.15 ma 22.08.16

510 Maling, flis og belegg 0% 2 mndr ti 26.04.16 ma 20.06.16

511 Innredning/fast inventar 0% 2 mndr ti 21.06.16 ma 05.09.16

512 Innregulering tekniske fag 0% 4 ukr ti 06.09.16 ma 03.10.16

513 Utvask og mangelliste 0% 4 ukr ti 06.09.16 ma 03.10.16

514 Overlevering bygg til BH 
(20.01.2017)

0% 0 dager ma 03.10.16 ma 03.10.16

515 Trinn 3: Bygg 1 - Vognhall, 
Brannstasjon

0% 340 dager ma 24.08.15 ma 16.01.17

516 Graving for fundamenter 0% 3 ukr ma 24.08.15 fr 11.09.15

517 Betongarbeider fundament 0% 4 ukr ma 21.09.15 fr 16.10.15

518 Ringjord 0% 4 dager ma 19.10.15 to 22.10.15

519 Legging bunnledninger 0% 5 dager ma 19.10.15 fr 23.10.15

520 Legging trekkerør elektro 0% 5 dager ma 26.10.15 fr 30.10.15

521 Gulv: Isolering 0% 15 dager ma 26.10.15 fr 13.11.15

522 Legging bunnvarme 0% 15 dager ma 02.11.15 fr 20.11.15

523 Gulv: Utstøping 0% 2 dager ma 23.11.15 ti 24.11.15

Betongarbeider fundament

Ringjord

Legging Uponorrør

Legging bunnledninger

Legging trekkerør elektro

Gulv: Isolering

Legging bunnvarme
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Tak (ca 960m²)

Yttervegg

Innervegg

Teknisk installsjon

Maling, flis og belegg

Innredning/fast inventar

Innregulering tekniske fag

Utvask og mangelliste
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

524 Bæresystem (ca 6600m²) 0% 6 ukr ma 30.11.15 on 13.01.16

525 Tak (2634 + 665m²) 0% 3 ukr to 14.01.16 on 03.02.16

526 Yttervegg 0% 3 mndr to 04.02.16 ma 02.05.16

527 Innervegg ( 4500m²) 0% 3 mndr ti 03.05.16 ma 15.08.16

528 Teknisk installsjon 0% 7 mndr to 04.02.16 ma 12.09.16

529 Maling, flis og belegg 0% 10 ukr ti 16.08.16 ma 24.10.16

530 Innredning/fast inventar 0% 7 ukr ti 25.10.16 ma 12.12.16

531 Innregulering tekniske fag 0% 4 ukr ti 13.12.16 ma 16.01.17

532 Utvask og mangelliste 0% 4 ukr ti 13.12.16 ma 16.01.17

533 Overlevering bygg til BH 
(20.01.2017)

0% 0 dager ma 16.01.17 ma 16.01.17

534 Trinn 4: Vaskehall 0% 140 dager ma 24.08.15 on 09.03.16

535 Støttemur nabo 0% 16 dager ma 24.08.15 ma 14.09.15

536 Graving for fundamenter 0% 5 dager ma 24.08.15 fr 28.08.15

537 Forskaling 0% 8 dager ma 31.08.15 on 09.09.15

538 Støp 0% 2 dager to 10.09.15 fr 11.09.15

539 Støttemur ferdig ( 15.09 
er målet)

0% 0 dager ma 14.09.15 ma 14.09.15

540 Graving for fundamenter 
vaskehall

0% 1 uk ti 15.09.15 ma 21.09.15

541 Bunnledninger 0% 1 uk ti 22.09.15 ma 28.09.15

542 Betongarbeider fundament 0% 1 uk ti 29.09.15 ma 05.10.15

543 Gulvstøp 0% 1 uk ti 06.10.15 ma 12.10.15

544 Bæresystem 0% 1 uk to 14.01.16 on 20.01.16

545 Tak (120 m²) 0% 1 uk to 21.01.16 on 27.01.16

546 Yttervegg 0% 1 uk to 28.01.16 on 03.02.16

547 Innervegg 0% 1 uk to 04.02.16 on 10.02.16

548 Teknisk installsjon 0% 2 ukr to 11.02.16 on 24.02.16

549 Installering vaskemaskin 0% 2 ukr to 25.02.16 on 09.03.16

550 Trinn 5: Utendørsplan, 
carport, sykkelpark

0% 30 dager ti 03.05.16 ma 13.06.16

551 Bærelag + kantstein 0% 3 ukr ti 03.05.16 ma 23.05.16

552 Asfalt 0% 1 uk ti 24.05.16 ma 30.05.16

Bæresystem (ca 6600m²)

Tak (2634 + 665m²)

Yttervegg

Innervegg ( 4500m²)

Teknisk installsjon

Maling, flis og belegg

Innredning/fast inventar

Innregulering tekniske fag

Utvask og mangelliste

16.01

Graving for fundamenter

Forskaling

Støp

14.09

Graving for fundamenter vaskehall

Bunnledninger

Betongarbeider fundament

Gulvstøp

Bæresystem

Tak (120 m²)

Yttervegg

Innervegg

Teknisk installsjon

Installering vaskemaskin

Bærelag + kantstein

Asfalt
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ID Aktivitetsnavn % fullført Varighet Start Slutt

553 Grønt 0% 2 ukr ti 31.05.16 ma 13.06.16

554 Fullskalatesting 0% 2 dager on 11.01.17 to 12.01.17

555 Overlevering 0% 6 dager fr 13.01.17 fr 20.01.17

556 Befarings dager 0% 6 dager fr 13.01.17 fr 20.01.17

557 Siste oveleveringsdag 0% 0 dager fr 20.01.17 fr 20.01.17

Grønt

20.01
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