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Arkivsak-dok.  131 - 17       

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo 

 

Behandles av:        Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF     27.09.2017  

 

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 

kommuner» per august 2017   

 

Bakgrunn for saken: 

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring 

av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjettramme på 43,946 

mill kr. I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de 

vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres. 

Saksopplysninger: 

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i vedlegg 1.   

Per august 2017 er det satt prosjektleder på samtlige prosjekt. Planlegging av alle prosjekt 

pågår og det ble rett før ferien sendt ut en mengde prisforespørsler som ventelig vil gå til 

bestilling ila august.  

23 prosjekter er igangsatt og 5 prosjekt er ferdigstilt. 

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per september 2017 er at 

planlagte tiltak ligger 1,5 mill kr under budsjett, men det er behov for å justere omfanget i 

flere prosjekter og forventet sluttkostnad vil dermed ligge iht. budsjett. 
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Forslag til vedtak: 

• Saken oversendes rådmannen til orientering. 

 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 20.09.2017 

 

Torbjørn Sterri 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg 1:  Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og 

rehabilitering i kommuner, per september 2017. 

 

 


